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Delta Corp S.A.S. es una empresa que se dedica a suministrar bienes y servicios en el área de 
la construcción, electricidad, tecnología, comunicaciones, automatización, diseño, consultoría, 
interventoría y minería en el sector público y privado, con más de 14 años de experiencia, sin 
embargo, la utilización de una metodología propia creada a partir de las necesidades que se 
presentan durante la ejecución de diferentes proyectos no han permitido estandarizar los 
procesos que intervienen en la ejecución de los mismos, creando así una serie de problemas a 
la hora de planear. 
Al revisar los diferentes procesos que intervienen en el desarrollo de un proyecto se puede 
evidenciar que faltan herramientas o lineamientos estandarizados que orienten a los 
funcionarios de la empresa hacia el cumplimiento de buenas prácticas en la gestión de 
proyectos.  
Teniendo como base la información anterior se propone implementar la metodología PMI 
para la gestión de proyectos de la empresa, pues esta ofrecería a los empleados involucrados 
en los procesos, una guía estructurada que pueda orientar de forma organizada, el aporte de 
cada una de sus áreas y así optimizar el desarrollo de los proyectos buscando el cumplimiento 
de la triple restricción. 
 















Delta Corp S.A.S. is a company that is dedicated to supplying goods and services in the area 
of construction, electricity, technology, communications, automation, design, consulting, 
auditing and mining in the public and private sectors, with more than 14 years of experience, 
however , the use of an own methodology created from the needs that arise during the 
execution of different projects have not allowed to standardize the processes that intervene in 
their execution, thus creating a series of problems when planning. 
When reviewing the different processes involved in the development of a project, it can be 
seen that standardized tools or guidelines are lacking to guide company officials towards 
compliance with good practices in project management. 
Based on the previous information, it is proposed to implement the PMI methodology for the 
management of company projects, as this would offer the employees involved in the 
processes a structured guide that can guide in an organized way, the contribution of each of its 
areas and thus optimize the development of projects seeking compliance with the triple 
restriction. 
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Este proyecto propone la implementación de la metodología PMI en una empresa productora 
de bienes y servicios, con el fin de poder estandarizar los procesos que se ven involucrados 
durante el desarrollo de un proyecto. Se busca que esta implementación sirva como una guía 
en la estandarización no solo de uno sino de todos los proyectos que se ejecuten a futuro tanto 
en la parte de planeación como en ejecución. 
El proyecto también entregara a los funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el 
desarrollo de proyectos, lineamientos que sirvan como herramientas para ayudar a mejorar los 
procesos, aumentar la productividad de la compañía, estimular el desempeño individual y 
grupal de los empleados, conocer los factores ambientales internos como externos y dar un 
mejor uso a los activos de los procesos de la organización al igual que a las lecciones 
aprendidas. 
El proyecto se realizará en tres fases, la primera trata del levantamiento general de la 
información relativa a los procesos que intervienen en la planeación y ejecución de los 
proyectos de la organización. En la segunda fase teniendo como lineamiento la guía PMBOK 
6ta edición, realizaremos la implementación de los diferentes planes teniendo en cuenta las 
áreas de conocimiento con sus respectivos grupos de procesos y por último en la tercera fase 
se realizará la evaluación de los resultados obtenidos después de la implementación para 















Como antecedente se ha decidido trabajar específicamente sobre cinco proyectos que se 
desarrollaron durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y que han sido muy relevantes por la 
forma como se dio su ejecución y los imprevistos que se presentaron, esta información fue 
extraída de documentos privados de la empresa facilitados por el área contable, dentro de los 
cuales tenemos cotizaciones, contratos, formatos de pago a proveedores y resumen financiero 
de gastos e ingresos por proyecto. 
En 2016 Delta Corp S.A.S. dio inicio a un proyecto de vivienda familiar ubicado en el norte 
de Bogotá DC, este proceso manejaba un presupuesto de $347.620.632 y su objeto era el 
suministro e instalación de todas las redes eléctricas, iluminación, datos y citofonía, su acta de 
inicio data de 15 de agosto del mismo, estaba proyectado para ejecutarse en 8 meses, debido a 
retrasos en la entrega de los espacios por parte del contratista de obra civil, retrasos por parte 
de la curaduría encargada del sector y modificaciones en normativas de la empresa de energía 
del distrito, el proyecto tuvo una duración total de 20 meses. Arrojo pérdidas del 30% del 
valor del contrato.  
“En 2017 Delta Corp S.A.S. llevó a cabo un proyecto en un municipio del departamento de 
Antioquia, este manejaba un presupuesto de $154.000.000 y tenía como objetivo el suministro 
e instalación de redes eléctricas y equipos para laboratorios, su acta de inicio data de 21 de 
febrero del mismo año, tenía programado una duración de 45 días, se presentaron retrasos del 
contratista hidrosanitario por lo cual alargaron la entrega 15 días más, para un total de 60 días 
calendario,  arrojo utilidades al a empresa del 15% sobre el valor del contrato”. (Contrato N. 
CART-010-2017,2017,p.1-9). 
“En 2017 también se llevó a cabo un proyecto en un municipio del departamento de 
Santander, esta vez se manejó un presupuesto de $255.000.000, su objeto era el suministro e 
instalación de redes eléctricas internas, iluminación y media tensión, con acta de inicio de 4 
de octubre del mismo, tenía programada una duración de 6 meses, a las dos semana de 
iniciadas las labores se presentó un retraso por parte de los diseñadores del proyecto quienes 
cambiaron elementos claves dentro del desarrollo de la obra, obligando a suspender el 
contrato por un término de 5 meses pero con la condición de no poder retirar el personal de la 
obra pues así lo indicaba una cláusula contractual, se reiniciaron labores el 10 de marzo de 
2018 y la duración total del contrato fue de 10 meses más por cuenta de retrasos en la entrega 
de obra civil. Arrojo pérdidas del 30% del valor del contrato”. (Contrato N. FASE II-2017-01, 
2017, p.1-12). 
“En 2018 se ejecutó un contrato en un municipio del departamento de Montería, este tuvo un 
presupuesto asignado de $507.000.000, el objeto era el suministro e instalación del sistema de 
automatización y monitoreo de CCTV, el acta de inicio data de 16 de agosto del mismo, tenía 
proyectada una duración de 60 días calendario, las obras se ejecutaron inicialmente según el 
cronograma de actividades pero luego se presentaron retrasos en los pagos por parte del 
contratante, lo cual hizo que se extendiera hasta el mes de febrero de 2019, esta vez se pudo 
retirar el personal de obra hasta que se realizaran los abonos pactados en el contrato y se 
retomaron las actividades en el mes de enero. A pesar de los inconvenientes se obtuvo 
utilidades del 18% sobre el valor del contrato. (Contrato N. FASE I-2018-01, 2018, p.1-34). 
“En el año 2019 se ejecutó un proyecto en un municipio del departamento del Valle de Cauca, 
se manejó un presupuesto de $96.000.000, el objeto fue el suministro e instalación de redes 
eléctricas, iluminación, voz y datos, el acta de inicio fue firmada el 10 de octubre del mismo, 
tenía una duración programada de 60 días calendario, el cronograma se pudo ejecutar al pie de 
la letra teniendo como única novedad 10 días de retraso, ocasionados por la empresa de 
energía del municipio. Este proyecto arrojo utilidades del 15% sobre el valor del contrato”. 
(Contrato N. CART-0023-01, 2019, p.1-11). 
Teniendo en cuenta las situaciones mencionadas anteriormente, se puede observar la variación 
de los resultados en los diferentes proyectos, evidenciando la falta de lineamientos bien 
definidos con respecto a la planeación y ejecución de los mismos, entre estos la falta de 
previsión de riesgos con respecto a los diferentes inconvenientes que se pueden llegar a 
presentar durante el desarrollo de los mismos. 
 
1.2. Contexto donde se presenta el conflicto: 
 
Una vez se da inicio a los proyectos, el personal de la empresa se ciñe a los lineamientos 
entregados por el área encargada de hacer la planeación, presupuestar costos, compras, equipo 
de trabajo necesario, herramientas y logística necesaria. Se entrega al equipo de trabajo en 
cabeza del residente presupuesto, información documental como planos, diseños, 
especificaciones técnicas, detalles de instalación y otros elementos propios de las diferentes 
actividades a realizar. 
En cada proyecto se procura manejar el mismo orden de trabajo, pero los empleados 
manifiestan que los proyectos, aunque pueden ser parecidos varían teniendo en cuenta 
factores tales como: 
• Ubicación geográfica del proyecto. 
• Clima de la región donde se realizarán las actividades 
• Situación de orden público de la región. 
• Lineamientos internos de las empresas donde se desarrollan los proyectos (requisitos 
para ingreso de personal, material y herramientas, condiciones de seguridad de las 
instalaciones, horarios permitidos para realizar actividades y espacios asignados 
(bodegas o campamentos) para almacenar materiales y herramientas).   
• Disponibilidad de mano de obra capacitada y de calidad en la región. 
• Rendimiento de los empleados según la región. 
• Festividades especiales de la región. 
• Costos de viáticos. 
• Calidad del agua y alimentación. 
• Tiempos de entrega de materiales por parte de las empresas de logística. 
• Tiempos de desplazamiento por parte del personal de su sitio de residencia a la obra.  
 
Adicional a lo anterior la planeación de los proyectos de la empresa carece de protocolos para 
mitigar los riesgos que se pueden llegar a presentar en varios niveles durante la ejecución de 
los proyectos, estos van desde los retrasos presentados por otros contratistas hasta los 
problemas que se presentan en obra por cambios inesperados en el clima de una región 
determinada o una época del año. 
1.3. Conflicto que da lugar al desarrollo del proyecto: 
 
A medida que se van presentando imprevisto y conflictos en los sitios de ejecución de las 
obras,  los residentes a cargo de las mismas proveen soluciones y alternativas de momento 
para poder solucionar inconvenientes y así poder continuar con el desarrollo de los 
cronogramas establecidos en la etapa de planeación, sobre estos no se guarda ningún escrito o 
digital es decir las lecciones aprendidas no tienen ningún tipo de registro o manejo histórico, 
en pocas palabras en la empresa no se registran ni sistematizan las experiencias obtenidas 
durante la ejecución de los diferentes proyectos desarrollados a la fecha. 
Al inicio de actividades solo se entrega al residente de obra encargado del proyecto un 
cronograma de actividades, cantidades de obra contratadas y documentación técnica sobre 
detalles de instalación, según requerimientos hechos por el contratante, no se entrega ningún 
tipo de plan de trabajo integrado que suministre lineamiento a seguir durante la ejecución de 
tareas. Por otra parte, para la realización de cortes de obra, solamente se entregan informes 
con respecto a las cantidades contratadas contra lo ejecutado sin que se utilice una 
metodología bien definida que permita hacer un seguimiento estricto con respecto al trabajo 
programado, el trabajo real y el valor ganado del mismo, para proveer mecanismos que 
permitan monitorear y controlar el avance de obra para poder tomar decisiones y realizar 




Actualmente Delta Corp no tiene una metodología definida para la ejecución de sus 
proyectos, se basa en las experiencias adquiridas desde hace más de 14 años y en el 
conocimiento empírico de los profesionales a cargo de la ejecución de los mismos.  
Delta Corp S.A.S. viene trabajando sus proyectos utilizando metodologías propias, 
documentando procesos internos, decisiones, resultados e informes de los mismos con la 
implementación de formatos para las diferentes etapas de los procesos de ejecución, estos han 
sido basados en los requerimientos y experiencia de los diferentes grupos de trabajo con el fin 
de estandarizar y mejorar el cumplimiento de los objetivos en cada una de las obras. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos los proyecto no se han podido ejecutar manteniéndose 
dentro de los lineamientos estimados de tiempo, límites de alcance, línea base de costos y 
prevención de riesgos. 
“En el año 2016 Delta Corp S.A.S. inicio un proyecto que tenía como objetivo el suministro e 
instalación de energía eléctrica, comunicaciones y automatización para un edificio de 8 pisos 
con 3 apartamentos por piso en la ciudad de Bogotá. El proyecto estaba planeado para ser 
ejecutado en 8 meses con acta de inicio de agosto 15 del mismo, sin embargo se realizó un 
quinto corte al mes de junio de 2017  evidenciando un retraso en la ejecución de actividades 
del 50% prolongando las actividades por 10 meses más de tiempo y mostrando sobrecostos 
del 30% adicional al valor presupuestado, las posibles causas son errores en la delimitación 
del proyecto, fallas en la planeación, falencias en el control y seguimiento, problemas con el 
flujo de caja, desfases en los costos de adquisiciones y demoras en entregas de espacios por 
parte de la empresa de obra civil”. (Contrato N. EDIF-004, 2016, p.1-11). 
 
¿Es necesario implementar una metodología estándar que permita planificar, ejecutar, 
monitorear y controlar los proyectos que estén a cargo de la empresa? 
 
 
1.5. Comitente, sponsor del proyecto: 
 
El financiamiento del proyecto estará a cargo de Delta Corp S.A.S., pues está interesada en 
invertir en la implementación de una metodología que pueda ayudar a solucionar una parte de 
los problemas que se vienen presentado tanto en sus procesos de planeación como de 
ejecución. Los beneficios para la compañía son muchos pues de ser exitosa la implementación 
la capacidad instalada de la empresa aumentaría haciendo crecer el número de proyectos que 




Ilustración 1: Stakeholders del Proyecto 





























Nombre Tipo Depto/Division Rol
Clientes Externo Contratante Cliente
Interventoria Externo Interventor Supervisor
Gerencia Interno Gerencia Patrocinador
Director de proyecto Interno Area Operativa Dueño de Proceso
Jefe de compras Interno Area Administrativa Dueña de Proceso
Jefe Recurso humano Interno Area Administrativa Dueño de Proceso
Comunidad beneficiada Externo Poblacion Cliente final
Contratistas Externo Prestadores de bienes y servicios Subcontratistas
Proveedores Externo Proveedores en General Proveedores
STAKEHOLDERS DEL PROYECTO
1.7. Modalidades de solución del problema 
 
Con la implementación de la metodología PMI en los procesos de planeación y ejecución de 
proyectos, se creará una estructura confiable y organizada que permita a las diferentes áreas 
involucradas en el desarrollo de los proyectos unificar procesos y criterios. De igual forma se 
entregarán herramientas funcionales a los diferentes profesionales involucrados las cuales 
darán un norte claro y confiable con respecto a las decisiones y pasos a seguir en cada una de 
las actividades asignadas a sus diferentes roles. 
Por otra parte, los empleados sentirán un impacto positivo con respecto a la mejora continua 
de sus procesos y esto a su vez dará cierto respaldo a las decisiones tomadas en obra, pues 
existiendo lineamientos claros no habrá necesidad de proceder de forma consuetudinaria o 
empírica como se viene haciendo. 
 
1.8. Constricciones y restricciones del proyecto  
 
Para cada proyecto la empresa debe entregar al cliente periódicamente la planilla de pago de 
seguridad social donde se relacionan todos y cada uno de los empleados que se encuentran en 
obra de forma permanente o temporal, se debe realizar un trámite especial por parte de la 
empresa para permitir el ingreso de la persona a cargo del proyecto de implementación PMI o 
en su defecto realizar la afiliación del mismo al sistema general de seguridad. 
Las personas de la compañía que se encuentran en obra deben poseer equipos de dotación y 
protección especiales al igual que ciertas certificaciones para el ingreso a algunos espacios, 
dentro de las cuales se encuentran EPP (elementos de protección personal) y curso de trabajo 
en alturas entre otros, para la persona a cargo del proyecto de implementación el ingreso será 
solo a los espacios permitidos y en los horarios autorizados por la compañía. 
Delta Corp S.A.S dio como plazo máximo para la implementación del proyecto 120 días 
calendario los cuales pueden ser prorrogables según disponga la alta gerencia y con solicitud 
previa por parte de la persona designada como supervisora del proyecto dentro de la 
compañía. 
 
1.9. Sistematización del problema:  
Las siguientes preguntas llevaron a la formulación y construcción del problema planteado:  
 
¿La implementación de la metodología PMI en la empresa, puede mejorar la definición del 
alcance, cronograma, costos, riesgos y flujos de caja de los diferentes proyectos a ejecutar? 
 
¿La utilización de una metodología para la planeación y ejecución de proyectos mejorara los 
resultados finales en los diferentes proyectos llevados a cabo por la empresa? 
 
















Capítulo 2: Justificación. 
 
El presente proyecto busca la implementación de una metodología estándar que permita a 
DELTA CORP SAS mejorar considerablemente su sistema de gestión de proyectos desde su 
planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. De igual forma la aplicación de estos 
estándares eleva la calidad de los productos finales entregados por la compañía a sus clientes 
brindando mayor confianza e incrementando las posibilidades de negocios en el futuro. 
Delta Corp S.A.S es una compañía de índole privado, con ejecución de obras a nivel nacional, 
inicio operaciones en el año de 2008 desde entonces ha venido creciendo llegando a manejar 
un promedio de 7 proyectos al año, registrando movimientos anuales por más de 1.000 
millones con incrementos periódicos aproximadamente del 12%. En cada proceso maneja un 
promedio de 8 empleos directos y aproximadamente 15 indirectos, siendo Delta Corp S.A.S. 
una PYME que necesita herramientas que le permitan mejorar sus procesos de planeación y 
ejecución de proyectos, haciéndola más competitiva con respecto a sus similares de otras 
compañías y a las exigencias de sus clientes, se requiere con extrema urgencia la 
implementación de un sistema de gestión de proyectos basados en una metodología con 
















Capítulo 3: Objetivos. 
 
3.1. Objetivo General: 
 
Implementar el plan de gestión de proyectos en la empresa DELTA CORP S.A.S. utilizando 
la metodología PMI para mejorar los resultados de la compañía. 
 
3.2. Objetivos Específicos: 
 
 Analizar los procesos actuales de la empresa y como se pueden ajustar al modelo PMI. 
 
 Ajustar cada proceso de la empresa a los lineamientos establecidos en el PMI. 
 
 Entregar al personal a cargo de la planeación, ejecución, monitoreo y control de los 
proyectos, los diferentes modelos de planes, formatos y guías para que pongan en 
















Ilustración 2: Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de 
Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
Capítulo 4: Desarrollo del proyecto. 
 
Para implementar la metodología PMI en la organización se adoptará la GUIA DE PMBOK 
teniendo en cuenta que deseamos entregar herramientas que se puedan usar en todos los 
momentos del proyecto, esto quiere decir que se tendrá en cuenta desde el proceso de 
licitación o cotización hasta la entrega final y cierre del proyecto, es decir se trabajaran las 
áreas de conocimiento desde la integración hasta grupos de interés y los grupos de procesos 






















Fuente: PMBOK 6ta Edición. 
 
Ilustración 3: Proceso Acta de Constitución 
4.1. Project chárter: 
 
Este proceso nos da como resultado un documento en el cual se autoriza el proyecto por parte 
de la alta gerencia y se asignan recursos tanto financieros como humanos, es por eso que en 
este encontramos fechas de inicio y fin del proceso, el nombre del profesional que estará a 
cargo del proyecto, restricciones, riesgos, presupuesto, alcance y entregables entre otros, 
siendo este el primer paso después de recibir una solicitud de cotización por parte de un 
























Tabla 1: Project chárter. 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  

























 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
Fuente: Elaboración propia.  
Ilustración 4: Proceso Registro de Interesados 
4.2. Registro de interesados 
 
En este proceso se realiza una evaluación de los posibles interesados en el proyecto, teniendo 
en cuenta tanto los internos (miembros de la compañía) como los externos (agentes 
pertenecientes a grupos de personas o instituciones que se pueden ver afectados de forma 
positiva o negativa, directa e indirectamente durante el desarrollo del proyecto). Nos da como 
resultado un registro detallado de información relevante de cada persona o entidad, datos de 
contacto, incidencia, rol e interés dentro del proyecto. Lo anterior se realiza utilizando la 
pericia del grupo que realizara el juicio de expertos, apoyados en una o varias de las técnicas 






















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 2: Registro de interesados. 
 
Fuente: www.pmoinformatica.com. 








































Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.3. Plan de dirección del proyecto 
 
4.3.1. Integración.  
 
En este proceso se muestra cómo será ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado el 
proyecto, el objetivo de este es integrar los diferentes planes, líneas base y componentes 
adicionales. Se va desarrollando a medida que se crean los diferentes planes ya que estas 
salidas de los procesos subsecuentes se vuelven las entradas del plan de dirección, cabe 
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Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 3: Plan para la dirección del proyecto. 
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
 
PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA 
 








































PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.4. Plan de gestión del alcance del proyecto  
 
Con este proceso se pretende dejar bien definido el alcance, así como la forma en que será 
validado y controlado durante la ejecución del proyecto. La información contenida en el 
Project chárter está conformada por los documentos técnicos y cantidades iniciales entregadas 
por el cliente o proceso licitatorio, esto nos permite obtener datos más concretos y detallados 
sobre el alcance del proyecto, los cuales deben ser analizados para no incurrir en errores a la 




PLAN DE GESTIÓN DE  LAS ADQUISICIONES 
 




 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  

































Tabla 4: Plan de Gestión de Alcance 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO 
 
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE EDT/WBS 
 
PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
 




 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 Proceso de definición del alcance del proyecto: Se basará en los anexos técnicos, 
planos, diagramas unifilares, cantidades de obra, detalles de instalación y 
documentación entregada por parte del cliente o proceso licitatorio.  El alcance deberá 
tener también en cuenta aspectos tales como instalación, logística, suministro de 
equipos especiales y otros que puedan llegar a influir en el entregable final. 
 
 Proceso para la elaboración de EDT/WBS: Se tienen en cuenta los diferentes 
entregables, se agruparán buscando similitudes en sus procesos de instalación o 
suministro para poder desglosar en fases, los diferentes elementos que componen los 
productos o servicios, también se revisa si dentro de los entregables existen equipos, 
materiales o servicios especiales que deban ser importados y requieran tiempos 
determinados para su respectiva entrega final. 
 
 Proceso de verificación del alcance: Cada producto o servicio deberá ser entregado 
al residente de obra el cual, valiéndose de lineamientos definidos previamente para 
cada entregable de acuerdo a la documentación técnica suministrada por parte del 
cliente, definirá si este cumple o no. 
 
 Proceso para controlar el alcance: El residente deberá verificar los entregables con 
la línea base de alcance. Si este es aprobado se hará entrega parcial o total al cliente, 
de lo contrario se entregarán la observaciones o mejoras pertinentes al grupo de 
empleados a cargo del mismo con el fin de hacer los ajustes pertinentes. Todo este 
proceso debe tener como soporte un documento escrito que sirva como evidencia y 
permita hacer una trazabilidad tanto de los producto y servicios como del desempeño 
y calidad de la mano de obra por parte del grupo de trabajadores responsables. Por 
otro lado, si una vez hecha la entrega al cliente este presenta observaciones con 
respecto al entregable y estas se encuentran contempladas en la línea base de alcance, 
se realizará el informe respectivo por parte del director de proyecto, el cual será 
entregado al residente para que dé continuidad según el proceso definido 
anteriormente. Si las observaciones del cliente están fuera de la línea base, estas deben 
ser discutidas con el director de proyecto pues estaríamos hablando de un cambio en la 
línea base pudiendo generar un costo adicional no contemplado en el presupuesto. 
 
 
4.4.1. Recopilar requisitos 
 
Este proceso se utilizará solo en casos especiales en los cuales el cliente tenga la idea del 
proyecto sin que se hayan definido de forma concreta los requisitos del mismo, es decir 
cuando no existan documentos con registro de requerimientos planos, diagramas o 
información técnica alguna. La empresa suele realizar procesos de este tipo en casos 
específicos de asesoría, consultorías o solicitudes de diseños específicos para entidades 
públicas o privadas. 


















Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 5: Documentación de Requisitos 
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
REQUISITOS DEL NEGOCIO 
 
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 
 
REQUISITOS DE LOS INTERESADOS 
 





    
    
    
    
    




    
    
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Requisitos del negocio: Se registrarán las causas por las cuales la empresa quiere 
acceder a la ejecución del proyecto, tales como financieras, oportunidad del negocio, 
posibilidad de incurrir en una nueva línea, cumplimiento de indicadores 
preestablecidos por la alta gerencia entre otros. 
 
 Objetivos del negocio y del proyecto: Se deben especificar con claridad los objetivos 
tanto del negocio como del proyecto con el fin de tener una trazabilidad de estos, por 
ej. Cumplir con el proyecto en el tiempo solicitados o requerido por el cliente al igual 
que con el presupuesto establecido, ej. Cumplir con los entregables solicitados por el 
cliente. 
    
    
    




    
    
    
    
    
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 











    
    
    
    
    
Aprobación 
  
 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
 Requisitos de los interesados: Se registrará una lista con los diferentes requisitos 
establecidos por los interesados o grupos de ellos. 
 Requisitos de la solución: Estos se agrupan en funcionales y no funcionales, en los 
funcionales se registrarán como se comportarán tanto los productos como los servicios 
suministrados por ej. Suministrar e instalar el sistema de anillo equipotencial contra 
descargas atmosféricas. No funcionales complementan los anteriores y hacen 
referencia a cualidades ambientales o requisitos para que el servicio o producto sea 
eficaz como performance, seguridad y adecuación entre otras, ej. El suministro debe 
cumplir con las cantidades y precios presentados en la oferta al cliente.    
 
 Requisitos de Calidad: Hace referencia a las condiciones y criterios para la 
validación de un entregable teniendo en cuenta normas y estándares de calidad ej. Las 
redes eléctricas suministradas e instaladas al igual que los elementos utilizados para la 
construcción de las mismas deben cumplir NTC 2050 (Código eléctrico colombiano). 
Los criterios de aceptación se dan en varios niveles como son: Técnicos, referentes a 
funcionalidad y rendimiento. De calidad, en este se tienen en cuenta certificaciones y 
pruebas hechas a los diferentes entregables del proyecto.  Administrativos, aquí se 
definirá entre otros, a cargo de quien estará la recepción y aceptación de los 
entregables por parte del cliente o inclusive de ser necesario si se realizara algún 
proceso como por ej. un ingreso a almacén del cliente antes de realizar la entrega de 
los productos. Comerciales, como cumplir con los términos del contrato. Sociales, este 
puede ser como ej.  satisfacción de los usuarios finales en un 70%.  Ambientales, en 
este nivel se hace referencia por ej. a la disposición final de los desechos, residuos o 
escombros producidos por las actividades realizadas, durante la ejecución del servicio 
o producto.  
 Requisitos de transición y preparación: Estos requisitos hacen referencia a los 
procesos de conversión y capacitación necesarios para pasar del estado actual a un 
estado deseado y en nuestro caso podemos utilizar como ej. La capacitación necesaria 
que se debe brindar al personal de seguridad del cliente, que estará a cargo de 
gestionar el sistema de CCTV suministrado e instalado por la compañía durante la 


























CRITERIO DE ACEPTACION 
NECESIDADES, 
OPRTUNIDADES, METAS 






DISEÑO DEL PRODUCTO O 
SERVICIO




















Tabla 6: Matriz de trazabilidad de requisitos 
Ilustración 9: Proceso Definir el alcance. 
4.4.2. Definir el alcance 
 
En este proceso se realiza una descripción detallada del proyecto, producto o servicio. Aquí se 
describen los limites, así como los criterios de aceptación del mismo, los cuales se encuentran 
en los anexos técnicos o documentos referentes al producto entregados por el cliente o 




































Fuente: Elaboración Propia. 
Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
Director del Proyecto:
INTERNAS EXTERNAS
Sponsor Director de  Proyecto
ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO
SUPUESTOS
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
RESTRICCI0NES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACION EVALUACION DE ALTERNATIVAS EXCLUSIONES
Tabla 7: Enunciado de alcance. 
 Descripción del alcance del producto o servicio: Se registran básicamente las 
cantidades unitarias solicitadas por el cliente o licitación haciendo una descripción del 
alcance del mismo, teniendo en cuenta las características o detalles exigidos en la 
documentación técnica o anexos suministrados. 
 
 Entregables: Se describen todos y cada uno de los elementos que acompañaran la 
entrega del producto, por ej. Tablero eléctrico de distribución para red normal de 12 
circuitos, el cual irá acompañado de la respectiva documentación como diagrama 
unifilar de circuitos, certificaciones de los materiales que lo componen entre otros.  
 
 Criterios de aceptación: Está compuesto por todos los exigidos por el cliente o 
proceso de licitación, así como de vistos buenos realizados por parte del supervisor del 
contrato o empresa de auditoria interna o externa. 
 
 Evaluación de alternativas: Se registrarán las posibles alternativas que posee la 
compañía para el cumplimiento de la entrega del producto o elemento ofertado, por ej. 
Relacionamos como el tablero eléctrico que vamos a suministrar se puede construir 
con tres opciones diferentes de marcas, diseños o materiales, cabe anotar que cada una 
de estas alternativas cumple los requerimientos exigidos por el proceso.  
 
 Exclusiones: Debemos realizar un listado de los elementos o actividades que no hacen 
parte del producto ofertado o servicio, ej.  El suministro del tablero eléctrico no 
incluye adecuaciones de obra civil como regatas o resanes los cuales están a cargo del 
cliente, ej. El servicio de mantenimiento de cajas de inspección hidráulica no incluye 
los viáticos de desplazamiento de la cuadrilla de especialistas al sitio. 
 
 Restricciones Externas: se encuentran inicialmente consignadas en la documentación 
entregada por el cliente a través de anexos técnicos y demás información suministrada 
al comienzo del proyecto como lo son dimensiones de los producto, marcas 
específicas, formación o requisitos profesionales exigidos al personal a cargo del 
proyecto, presupuesto, tiempos de entrega, compatibilidad de los equipos entregados 
con equipos existentes en el sitio a intervenir e inclusive tiempos de intervención 
cuando se trabaja con otros grupos interdisciplinarios como obra civil entre otros. 
Internas, están relacionadas con las limitantes por parte de la compañía que se pueden 
llegar a presentar en el momento de cumplir con la entrega del producto o servicio 
Ilustración 10: Proceso Crear EDT/WBS. 
dentro de las cuales podemos encontrar capacidad instalada de la empresa, capacidad 
financiera para afrontar el proyecto, falta de personal idóneo para prestar un servicio, 
políticas de la organización y capacidad limitada de proveedores para suministrar 
materias primas y consumibles.  
 
 Supuestos: Se dejan a consideración del director de proyecto, dentro de estos 
podemos tener en cuenta disminución del rendimiento en el proyecto por ausencia de 
personal debido a celebraciones propias de la región ej. Carnavales o celebraciones 
religiosas. 
 
4.4.3. Crear la EDT/WBS. 
 
Aquí se desglosan los entregables del proyecto en componentes más pequeños (paquetes de 
trabajo) esto con el fin de poder estimar, seguir y controlar las actividades necesarias para 
cumplir con los mismos. La línea base de alcance que se da como resultado en este proceso 
está compuesta por el enunciado de alcance aprobado y firmado por el director del proyecto 
(ver Tabla N. 7) así como otros elementos descritos a continuación.  
 
 
































Fuente: Elaboración Propia. 
Ilustración 11: Modelo EDT/WBS. 
Para efectos del presente proyecto realizamos un desglose de las actividades promedio de 
comienzo a fin, que pueden llegar a presentarse en los proyectos que ha realizado la empresa, 
dando como resultado una plantilla genérica. Esta estructura se elaboró tomando información 
(contratos, cronogramas de actividades y presupuestos) de la forma como se organiza el 
trabajo dentro de la empresa. Por otro lado, se agregaron a los WBS las fases de gestión del 
proyecto, preliminares y requerimiento de adquisiciones, estos no se encuentran dentro del 
documento de requisitos que se utilizan como entrada para la construcción de los EDT.   
Tabla 8 Diccionarios de EDT/WBS. 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
    
Director del Proyecto:  
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Fechas programadas: Aquí se relaciona las fechas de inicio y fin de esta actividad. 
 
 Organización responsable: Hace referencia a la empresa o contratista que tendrá la 
responsabilidad de ejecutar la actividad. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 




INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
 Descripción: Se hace referencia detallada con respecto a la actividad, esta debe ser lo 
más clara y completa posible. 
 
 Actividades a realizar: Hace referencia a todos los trabajos que se deben realizar para 
cumplir con el paquete, es muy importante diligenciar bien este ítem pues es piedra 
angular en la creación de las actividades con miras a generar el cronograma del 
proyecto. 
 
 Requisitos de calidad: Aquí se enlistan los criterios necesarios que debe cumplir esté 
entregable para su entrega exitosa, certificaciones, pruebas y validaciones entre otras. 
 
 Referencias técnicas: Se registrarán detalles a la parte netamente técnica como tipos 
de componente, marca del mismo forma de realizar la instalación e inclusive estética 
del mismo. 
 
 Criterios de aceptación: Listado de las condiciones que deben cumplirse para lograr 
la aceptación del entregable 
 
 Supuestos y restricciones: Esta hace referencia a todos los estándares que se deben 
tener en cuenta para la ejecución de este paquete de trabajo. 
 
 Estimaciones de costos: Es la evaluación de costos probables necesarios para 
completar este paquete de trabajo, para este campo se tendrán en cuenta los APU 
(Análisis de Precio Unitario) de que dispone la empresa dentro de sus activos o se 
elaborará uno nuevo de acuerdo a los requerimientos exigidos por el proyecto. 
 
 Recursos necesarios: Identifica el tipo, cantidad y características de los recursos 
necesarios para completar este paquete de trabajo, es muy importante ya que un mal 
cálculo pude significar sobre costos en la ejecución del proyecto 
 
 Información sobre acuerdos: Debe ser tomado muy en serio ya que en la 
información proporcionada por la empresa podemos ver que no existe registro alguno 
al respecto y un alto porcentaje de los sobrecostos en proyectos se han presentado por 
acuerdos hechos de forma verbal entre el residente de obra y el cliente, sin realizase 
una evaluación previa financiera y técnica, ni  un soporte escrito de este tipo de 
compromisos, los cuales en casi todas las ocasiones han generado desfases negativos 
en la estimación de los costos. 
 
4.5. Plan de Gestión del Cronograma. 
 
En este proceso se definirán los procedimientos necesarios requeridos para poder planificar, 
desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar todas y cada una de las actividades 
correspondientes al cronograma, para la compañía es de vital importancia ya que dentro de 
Ilustración 12: Proceso Planificar la Gestión del Cronograma. 
sus políticas internas se encuentra a un alto nivel el cumplimiento de los tiempos de entrega 





























Tabla 9: Plan de Gestión del Cronograma. 
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
PROCESO DE DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 
 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE  DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 








PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Proceso de definir las actividades: Las actividades las definiremos a partir de la lista 
de actividades tomadas del diccionario de datos el cual posee información detallada de 
los trabajos necesarios para completar un entregable o varios. 
 
 Proceso de secuenciamiento de actividades: Se realizará utilizando el método de 
diagramación PDM para construir un modelo representando las actividades por nodos 
y creando vínculos con otras a través de relaciones lógicas según las secuencias a 
ejecutar. Este PDM maneja cuatro (4) tipos de relaciones: Final Inicio(FS)La actividad 
sucesora no comienza hasta terminar la predecesora. Final Final (FF), la actividad 
sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Inicio 
a Inicio (SS), La actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado la 
actividad predecesora. Inicio a Final (SF), la actividad sucesora no puede finalizar 
hasta que haya comenzado la actividad predecesora.  
 
De igual forma el tipo de dependencias que se manejarán serán: Dependencias 
obligatorias, son requeridas por la naturaleza del trabajo o por el contrato ej. Montaje 
de iluminación exterior no se puede ejecutar sin acabados de fachadas. Dependencias 
discrecionales, se basan en las mejores prácticas utilizadas dentro de un área 
 




 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
específica, para estas dependencias requerimos del conocimiento de personal que haya 
realizado dichas actividades con el fin de que aporten su experiencia en el campo ej. 
Para el sistema de puesta a tierra requerimos saber cuál sería el mejor momento para 
iniciar esta actividad de acuerdo a la experiencia de personal experto. Dependencias 
externas, estas implican la relación entre actividades del proyecto y actividades que no 
hacen parte del proyecto, es decir están fuera del control del equipo del proyecto ej. La 
instalación del sistema de protección contra descargas atmosféricas solo se puede 
ejecutar después de que el contratista de cubiertas termina con la instalación de las 
mismas. Dependencias internas, estas dependen del equipo de trabajo ej. Para realizar 
pruebas al sistema de voz y datos este debe estar completamente terminado. 
 
 Proceso de estimación de duración de las Actividades: Actualmente la empresa 
utiliza la técnica de estimación análoga, pero después de revisar la documentación 
suministrada se sugiere la utilización de la estimación paramétrica para proyectos 
similares a algunos realizados con anterioridad. Para proyectos de los cuales no existe 
información histórica o de actividades no ejecutadas con anterioridad, sugiero la 
utilización de la estimación basada en tres valores. En este ítem correspondiente al 
plan de gestión del cronograma, se relacionará exactamente la técnica utilizada para la 
estimación según sea el caso.   
 
 Proceso de estimación de recursos de las actividades: Una vez identificados los 
entregables y las actividades para conseguir los mismos, se procede a estimar la 
duración y los recursos necesarios clasificándolos en tres grupos: 
• Materiales (nombre, cantidad, base de estimación y fórmula de cálculo). 
• Mano de obra (recurso, hora hombre, duración, base de estimación y fórmula de 
cálculo). 




 Proceso de desarrollo del cronograma: En este campo se registrara el método y 
técnicas (esta será escogida por el director y grupo  del proyecto)  utilizada para 
realizar el desarrollo del cronograma, se sugiere utilizar el método de análisis de la red 
del cronograma apoyándonos en las siguientes técnicas: Técnica de la ruta crítica, 
calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías para todas las 
actividades sin tener en cuenta los recursos, esta técnica secuencia las actividades que 
presentan el camino más largo de un proyecto y nos muestra la holgura o flexibilidad 
dentro del modelo de programación. Técnica de la Optimización de recursos, teniendo 
en cuenta el uso de recursos se establecen fechas de inicio y finalización de las 
actividades de la programación para que la disponibilidad de estos sea igual o menor, 
las técnicas sugeridas para esta optimización pueden ser: Nivelación de recursos, en 
esta se tiene en cuenta la disponibilidad de los recursos para ajustar las fechas de 
inicio y finalización de las actividades, esta se puede utilizar cuando los recursos están 
limitados o son críticos. La otra técnica de optimización de recursos es la 
estabilización, en esta las necesidades de recursos no exceden los límites de los 
recursos predefinidos para la ejecución de las tareas, es decir las actividades solo se 
pueden retrasar utilizando el rango de la holgura libre y holgura total. Por ultimo para 
el análisis de la red del cronograma, tenemos la técnica de modelado, la cual puede 
apoyarse entre otras en: Técnica de análisis de escenarios, en esta se hace la pregunta 
¿qué pasa si?, con el fin de evaluar efectos positivos y negativos en el desarrollo del 
cronograma como por ej. ¿Qué pasa si se presenta un incumpliendo en la entrega de 
materiales por cuenta de un proveedor?, por otro lado la técnica de simulación 
combina los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, la 
técnica que más se utiliza es la de Monte Carlo, la cual maneja distribuciones de 
probabilidad con el fin de dar resultados con valores porcentuales con respecto a la 
entrega del proyecto en las fechas establecidas ej. 25% de probabilidad de que el 
proyecto se liquide al 10 de diciembre de 2020 y 75% de que se liquide al 25 de enero 
de 2021. 
Los adelantos y retrasos, respectivamente los primeros se utilizan para adelantar 
actividades con respecto a su predecesora, y los retrasos se necesitan cuando los 
procesos necesitan tiempos entre predecesora y sucesora obviamente sin que estos 
alteren el trabajo o los recursos. 
Compresión del cronograma, estas técnicas se utilizan para acelerar o acortar la 
duración de proyecto sin que esto afecte el alcance u objetivos del mismo, las técnicas 
que se pueden utilizar son: intensificación, esta trabaja sobre la actividades que se 
encuentran en la ruta crítica y consiste en incrementar los recursos asignados a estas 
tareas por ej. Incentivos por entrega pronta, horas extras o turnos adicionales; esto 
tiene como negativo que pueden incrementarse tanto los costos como los riesgos. 
Ejecución rápida, en esta técnica las actividades no se realizan serie sino en paralelo 
por ej. Se realiza la instalación de tableros eléctricos sin haber culminado la actividad 
de instalación de ductos eléctricos; esto aumentaría el esfuerzo para poder coordinar 
actividades, pude poner en riesgo la calidad y aumenta costos.  
 
 Proceso de control del Cronograma: Se describirá la forma en que se realzara la 
comparación del desempeño del cronograma contra la línea base del mismo, con el fin 
de monitorear el estado del proyecto y la vez actualizar el cronograma 
 
4.5.1. Definir las actividades.  
 
En este proceso definimos y documentamos las actividades requeridas para poder elaborar y 
completar los entregables del proyecto. Tomamos los EDT/WBS y los diccionarios de 
proceso anterior procedemos a determinar las actividades que son necesarias para poder 















Ilustración 13: Proceso Definir las actividades. 
 





Nombre del Proyecto: Código del Proyecto:
Cliente: Nit Cliente:
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin
Código Nombre Alcance del trabajo de la actividad
Director del Proyecto:
PAQUETE DE TRABAJO Actividad del Paquete de trabajo
Actividad  Predecesora Restricciones o Supuestos
Persona 
Responsable
Secuenciamiento de actividades 
dentro del paquete de trabajoNombre
Elaborado por:
Aprobación
Sponsor Director de  Proyecto
 
Tabla 11: Solicitud de cambio. 
SOLICITUD DE CAMBIO 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
N. de solicitud 
de cambio 
 Solicitante del cambio:  Fecha de 
Solicitud Área solicitante:  
Director del Proyecto:   
CATEGORÍA DE CAMBIO 
ALCANCE  CRONOGRAMA  COSTOS  CALIDAD  
RECURSOS  PROCEDIMIENTOS  DOCUMENTOS  OTROS  
Cuál?: 
CAUSA ORIGEN DEL CAMBIO 
SOLICITUD DE CLIENTE  REPARACIÓN DE DEFECTO  ACCIÓN CORRECTIVA  
ACCIÓN PREVENTIVA  
ACTUALIZACIÓN / MODIFICACIÓN 
DE DOCUMENTO 
 OTROS  
Cuál?: 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 
 
IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LÍNEA BASE 
 




IMPLICACIONES PARA LOS INTERESADOS 
 






FIRMAS COMITÉ DE CAMBIOS 
NOMBRE CARGO FIRMA 
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4.5.2. Secuenciar las actividades 
  
Este proceso identifica y documenta la relación entre las actividades del proyecto de igual 
forma define la secuencia lógica de los diferentes trabajos a realizar para conseguir los 





















Fuente: Elaboración Propia. 
Ilustración 14: Proceso Secuenciar las actividades. 
















4.5.3. Estimar la duración de las actividades  
 
En este proceso definiremos la cantidad de periodos de trabajo, clasificados en una 























Ilustración 16: Proceso Estimar la duración de las actividades. 
 

















Planeación Ejecución Fecha de Elaboración
Director del Proyecto:
Aprobación
Fórmula de cálculo Recurso Cantidad Bases de estimación Bases de estimación
Nombre del Proyecto:
ESTIMACIÓN DE DURACIONES Y RECURSOS
Cliente:
Fecha Inicio Fecha Fin
ENTREGABLE ACTIVIDAD
MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES MAQUINARIA Y EQUIPO
Recurso Hr-Hom
4.5.4. Desarrollar el cronograma  
 
Contando con la información suministrada por los procesos anteriores e interrelacionando los 
diferentes resultados, se desarrollará un modelo que nos ayudará a ejecutar, controlar y 
monitorear el proyecto, la programación nos provee actividades organizadas por fechas para 
la ejecución de las diferentes actividades necesarias para cumplir con los entregables del 
proyecto y por ende con su objetivo. Para la elaboración del cronograma la empresa cuenta 
con la herramienta MSProject. 










Fuente: Elaboración Propia. 








Fuente: Elaboración Propia. 
 













Fuente: Elaboración Propia. 
 
Ilustración 20: Proceso Plan de Gestión de los costos. 
4.6. Plan de Gestión de los costos.  
 
A través de este plan se muestra cómo se va a presupuestar, gestionar y monitorear todos y 
cada uno de los diferentes costos necesarios para llevar a cobo el proyecto. Este plan es la 
guía que orientará o dará las pautas necesarias sobre los umbrales que puede llegar a tener 
cada uno de los costos del proyecto, de igual forma define las unidades de medida de los 



















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 13: Estimación de duraciones y recursos. 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
UNIDADES DE MEDIDA 
PERSONAL MATERIALES EQUIPOS 
   
   
   
   
   
NIVEL DE PRECISIÓN  
 
ENLACE CON ÁREA DE CONTABILIDAD 
Cuenta de control 
Entregable Presupuesto Fecha Inicio Fecha Fin 
Código Nombre-Cuenta 
      
      
      
      
TIPOS DE ESTIMACIONES  
Nivel de Precisión Modo de Formulación Rango de Exactitud  
   
   
   
UMBRALES DE CONTROL 
Alcance Variación Acciones a tomar 
   
   
   
REGLAS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
Medición de Valor Ganado 
Alcance Método de medición Modo de medición 
   
Pronostico de Valor Ganado 
Tipo de Pronostico Formula Modo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Unidades de medida: Para cada uno de los tipos de recursos se definen las unidades 
de medida que se utilizaran ej: Para el personal se utilizaran medida de H-C, H-H 
(hora cuadrilla u hora hombre) según el caso, para materiales pueden ser unidad, metro 
   
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 
Nivel de precisión  Nivel de estimación de Costos Nivel de control de Costos 
   
   
   











ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 
 
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 
 




 Sponsor   Director de  Proyecto  
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lineal, metro cuadrado y galón entre otras y para maquinaria y herramienta se puede 
usar unidad y hora entre otras 
 Nivel de precisión: Estipula si se hará un redondeo hacia arriba o hacia abajo en los 
valores de los costos y el rango del mismo. Ej: $ 1.235.68 es el valor del metro de 
cable N. 12, se puede redondear a $ 1.236 o $1.250 según el rango definido para este. 
 Enlace con área de contabilidad: Este campo se realiza con proyección  a futuro 
para que la contabilidad de la empresa se integre directamente con la estimación de los 
costos del proyecto, dejando abierta la posibilidad de la creación de cuentas contables 
para el manejo de los presupuestos en conjunto con los entregables. 
 Tipos de estimaciones: Aquí se definen el nivel de precisión que se utilizará en la 
fase preliminar como en la de planeación del proyecto, estos pueden ser Orden de 
magnitud, Presupuesto y definitivo, así como el modo de formulación del mismos y su 
nivel de exactitud.  Debido a las actividades de la empresa los modos de formulación 
que se pueden llegar a utilizar son: estimación análoga (se puede utilizar teniendo en 
cuenta que la empresa realiza proyectos similares y podemos extraer información 
histórica con datos relacionados con medidas, tiempos, costos y presupuestos), 
estimación paramétrica (se puede observar que en algunos proyectos la empresa ha 
trabajado sobre la medida de metro cuadrado para el cálculo de tiempos, costos y 
presupuestos, esto se puede observar con frecuencia en los proyectos de vivienda), 
estimación ascendente (algunos proyectos se desarrollan con un grado de detalle  muy 
alto lo cual permite acumular y escalar los paquetes de trabajo a un nivel superior) y 
estimación por tres valores (se puede observar que esta estimación también se viene 
utilizando en la empresa para los productos y servicios ya que se parte de la base de 
tres cotizaciones sobre las cuales se pueden aplicar distribución triangular o 
distribución beta). Por último, el Nivel de exactitud es el rango que tendrán los niveles 
de precisión ej: -5% al +10%. 
 Umbrales de control: Se define el porcentaje de variación dependiendo del alcance 
(proyecto, fase, entregable) y se determinan las acciones a tomar si se excede el rango 
permitido.  
 Reglas de medición del desempeño: Se establecen las reglas para la medición del 
desempeño a través de la gestión del valor ganado, definiendo el alcance (proyecto, 
fase o entregable), el método (formula fija, hitos ponderados, porcentaje acumulado, 
esfuerzo proporcional y nivel de esfuerzo) y por último el modo o periodicidad con 
que realizaran las mediciones. 
 Niveles de estimación y control: Especifica los niveles donde se realizará la 
estimación de los costos y el control de los mismos.  Nivel de precisión (Orden de 
magnitud, Presupuesto y definitivo), Nivel de estimación de costos (Proyecto, fase, 
actividad o paquete) y Nivel de control de los costos (Proyecto, fase, actividad o 
paquete) 
 Procesos de Gestión de los costos: Se define el proceso como se llevará a cabo la 
gestión de los costos durante todo el proyecto, es decir se tendrán en cuenta los 
procesos de estimación, presupuesto y control. 
 Formatos de informes de los costos: Hace referencia a los diferentes formatos que se 
utilizaran para la gestión de los costos por ej: Plan de Gestión de costos, línea base de 
costos, costeo del proyecto, presupuesto por fase, presupuesto por semana y 
presupuesto en el tiempo entre otros. 
 Estrategia de financiamiento: Se define la forma como se financiará el proyecto 
hasta su culminación, en esta se especifica si el proyecto será financiado con recursos 
propios (capital de trabajo), emisión de acciones (venta de acciones para adquirir flujo 
de caja) o a través de entidades financieras. El objetivo es evidenciar de donde saldrán 
los recursos necesarios que garanticen el flujo de caja para la ejecución satisfactoria 
del proyecto. 
 Sistema de control de tiempos: Describe la forma y periodicidad con la que se 
recopilara la información sobre el porcentaje de avance de las actividades con el fin de 
actualizar el cronograma y enviar datos al sistema de control de valor ganado, para 
emitir informes de performance periódicos del proyecto. De igual forma aquí se debe 
estipular el procedimiento a seguir si son superados los márgenes de variación de la 
duración del total planeado (solicitudes de cambio entre otros). 
 Sistema de control de los costos: Describe la forma y periodicidad con la que se 
recopilara la información sobre el porcentaje de avance de las actividades con el fin de 
actualizar los costos y enviar datos al sistema de control de valor ganado, para emitir 
informes de performance periódicos del proyecto. De igual forma aquí se debe 
estipular el procedimiento a seguir si son superados los márgenes de variación de los 
costos del total planeado (solicitudes de cambio entre otros). 
 Sistema de control de cambios: Especifica el proceso que se debe llevar a cabo para 
la evaluación y aprobación de cambios de costos, los responsables de su aprobación, 
umbrales permitidos, documentos afectados y escalabilidad para la resolución de 
disputas referentes al tema   
4.6.1. Estimar los costos.  
 
Este proceso nos permite hacer una aproximación monetaria o un costeo de los diferentes 
recursos ya sean de mano de obra, materiales, consumibles y herramientas que necesitaremos 





















Fuente: Elaboración propia. 
Ilustración 21: Proceso Plan Estimar los costos. 
 
Tabla 14: Estimación de los costos 
 
Fuente: www.dharmacon.net 









Planeación Ejecución Fecha de Elaboración
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin
ESTIMACION DE COSTOS
Nombre del Proyecto: Código del Proyecto:
Cliente: Nit Cliente:
4.6.2. Determinar el presupuesto.  
 
En este proceso se toman todos y cada uno de los costos de las actividades y paquetes para 






















Fuente: Elaboración propia.  
Ilustración 22: Proceso Determinar el presupuesto. 
 




























Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
Director del Proyecto:





















RESERVA DE GESTION $
PRESUPUESTO DEL PROYECTO $
Director de  Proyecto
TOTAL DE LA FASE
TOTAL DE LAS FASES $
RESERVA DE CONTINGENCIA $
TOTAL DE LA FASE
TOTAL DE LA FASE
TOTAL DE LA FASE
TOTALES
PRESUPUESTO POR FASE Y TIPO DE RECURSO
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
 






Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
Director del Proyecto:
PROYECTO COSTO POR SEMANA
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
RESERVA DE GESTION $
PRESUPUESTO DEL PROYECTO $
Director de  Proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO
SEMANA N. 01  (FECHA)
SEMANA N. 02  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
TOTAL POR SEMANAS $
RESERVA DE CONTINGENCIA $
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 03  (FECHA)
SEMANA N. 
COSTO ACUMULADO POR 
SEMANA
PRESUPUESTO POR SEMANA
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
 
4.7. Plan de Gestión de la Calidad.  
 
Este plan nos permite definir los estándares o requisitos de calidad del proyecto, así como de 
sus entregables y la forma como se dará cumplimiento a estos.  
 
Ilustración 23: plan de Gestión de la Calidad 
 
 







Tabla 18: Plan de Gestión de la Calidad 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  










LINEAL BASES DE CALIDAD DEL PROYECTO  
FACTOR DE 
CALIDAD 









     
     
     
     


















ACTIVIDADES DE PREVENCION 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
    
    
    
    
    




 Política de Calidad del proyecto: Indica formalmente la intención de la dirección y el 
equipo de proyecto con respecto a la calidad del proyecto. 
 Línea base de calidad del proyecto: Se especifica el factor de calidad para el producto o 
proyecto y se define a cada factor el objetivo las métricas a utilizar y la periodicidad de 
medición. 
 Plan de mejora continua de procesos: Se especifican los pasos a seguir durante la 
búsqueda de la mejora de los procesos con el animo de identificar actividades que no 











Objetivos del rol: 
Funciones del rol: 
Niveles de autoridad: 
Reporta a: 
Supervisa a: 
Requisitos de conocimientos: 
Requisitos de habilidades: 
Requisitos de experiencia: 































 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
generan valor agregado y por el contrario equivalen a una perdida de recursos tanto 
financieros, técnicos y de personal.  
 Actividades de Calidad: Para cada paquete de trabajo se debe especificar que estándar de 
calidad rige su elaboración, actividades de prevención y control que garanticen 
entregables que cumplan con la calidad deseada.  
 Roles para la gestión de la calidad: Se definen los roles que se necesitan en el equipo de 
trabajo para el desarrollo de los entregables y las actividades de gestión de la calidad. 
Cada rol debe tener especificado su objetivo, funciones, nivel de autoridad, a quien 
reporta, a quien supervisa conocimientos requeridos, habilidades y experiencia.  
 Organización para la calidad del proyecto: Indicar el cronograma del proyecto 
indicando donde estarán los roles de la gestión de la calidad. 
 Procesos de Gestión de la Calidad: Se especifican los enfoque para realizar el proceso 
de gestión de la calidad. 
 
Tabla 19: Planilla de metrica de calidad 
PLANILLA DE METRICA DE CALIDAD 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
TIPO DE METRICA 
PROYECTO:  PRODUCTO:  






































ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 




 Sponsor   Director de Proyecto  
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 Tipo de métrica: Indica si la métrica medirá calidad del proyecto o de un producto 
específico entregable dentro de un proyecto. 
 Factor de Calidad relevante: Especifica el factor que da origen a la métrica. 
 Propósito de la métrica: Se indica para que se crea esta métrica de calidad, es decir se 
explica clara y concisamente cual es el objetivo de esta. 
 Definición operacional: Explica detalladamente como operara la medida, quien estará a 
cargo de la misma, cuando se realizara y el lugar donde se hará la medición. 
 Método de medición: Se explican los pasos para la realización de la medición, así como 
las características y condiciones a tener en cuenta. 
 Resultado deseado: Se debe especificar cual es el valor que se espera como resultado de 
la medición. 
 Enlace con objetivos organizacionales: Explica la forma como se enlaza la métrica y el 
factor de calidad con los objetivos de la organización. 
 Responsable del factor de calidad: Se debe indicar quien la persona que esta encargada 
de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica y promover las mejoras 












4.8. Plan de Gestión de los Recursos.  
 
En este se define como se estiman, adquieren, gestionan y utilizan los recursos físicos y 
humanos. 
Ilustración 24 Plan de Gestión de Recursos. 
 
 







Ilustración 25 Plan de Gestión de Recursos 
PLAN DE GESTION DE RECURSOS 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  


















ADQUISICION DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
 














Fuente: Elaboración propia.  
 
 Identificación de recursos: Indica los métodos utilizados para la identificación y 
cuantificación del equipo de trabajo y los recursos, podemos utilizar la table N. 14. 
 Adquisición de recursos: Especifica la forma como se deben adquirir tanto el equipo de 
trabajo como los recursos para el proyecto. 
 Roles y responsabilidades: En este se debe especificar el rol, autoridad, responsabilidad 
y competencia. 
 Organigramas: Es la representación gráfica del equipo del proyecto al igual que su 
relación de comunicación. 
 Gestión de los recursos del equipo de proyecto: Especifica como se debe definir 
adquirir, gestionar y liberar los recursos del equipo. 
 Capacitación: Debe indicar cómo será la estrategia de capacitación del equipo de 
proyecto. 
 Desarrollo del equipo: Aquí se describe cual será el método para desarrollar el equipo de 
trabajo. 
 Control de recursos: Especifica el método para que los recursos físicos estén disponibles 
según sea necesario y que la adquisición de los recursos físicos este optimizada para las 
necesidades del proyecto. 
CONTROL DE RECURSOS 
 




 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 Reconocimientos y recompensas: Especifica las recompensas y reconocimientos que se 
dará a los miembros del equipo por el cumplimiento de objetivos y metas. 
Ilustración 26: Descripción de Roles. 
 
Fuente: Elaboración propia.
DESCRIPCION DE ROLES 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
NOMBRE DEL ROL 
 

























 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 
Ilustración 27: Cuadro de adquisición de personal. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
Sponsor Director de  Proyecto
CUADRO DE ADQUISICION DE PERSONAL
MODO DE LIBERACION 
DESTINO DE 
ASIGANACION
FECHA DE INICIO DE 
INCORPORACION
FECHA DE DISPONIBILIDAD 
REQUERIDA
COSTO DE CONTRATACION
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
ROL TIPO DE ADQUISICION FUENTE DE ADQUISICION
MODALIDAD DE 
ADQUISICION




4.9. Estimar los recursos de las actividades.  
 
Es estimar los recursos del equipo, el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y 
suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto. Este proceso  identifica el tipo, 
cantidad y características de los recursos necesarios para completar el proyecto. 
Ilustración 28: Estimar los recursos de las actividades. 
 





Ilustración 29: Estimación de Recursos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Fecha Inicio








Fecha Inicio Fecha Fin
ENTREGABLE






Fórmula de cálculo Recurso Cantidad Bases de estimación Bases de estimación
Código del Proyecto:
Aprobación




Planeación Ejecución Fecha de Elaboración
Director del Proyecto:
 
4.10. Plan de Gestión de las Comunicaciones.  
 
Consiste en desarrollar un plan apropiado para las comunicaciones del proyecto, teniendo como base 
las necesidades de comunicación de cada uno de los interesados o grupos según las necesidades del 
proyecto. 
 
Ilustración 30: Plan para la Gestión de la Comunicaciones. 
 








Fuente: Elaboración propia. 
 
PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  










TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 










 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 
 Matriz de Comunicaciones: Esta estructura muestra toda la información que se debe 
comunicar a los distintos stakeholders del proyecto, así como responsable, destinatario, 
frecuencia y canal. 
 Proceso de escalamiento: Aquí se deben especificar los diferentes problemas que se 
pueden llegar a presentar durante la ejecución del proyecto, así como el nivel de 
importancia, los responsables, canal de comunicación y tiempos de respuesta de 
resolución de los mismos. 
 Tecnología de las comunicaciones:  Se debe describir las tecnologías de comunicación 
utilizadas para el cumplimiento de los requisitos de comunicación de cada grupo de 
interesados. 
 Modelos de comunicaciones: Especifica los modelos de comunicación que se emplearan 
para facilitar la comunicación y el intercambio de información tanto al interior como al 
exterior del proyecto. 
 Glosario: Es la relación de las palabras o términos utilizados en común dentro del plan y 
los diferentes formatos que lo conforman. 
 
 


















Fuente: Elaboración propia. 
MATRIZ DE COMUNICACIÓN  
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
Responsable Información Canal Frecuencia Destinatario 
     
     
     
     
     
     
Aprobación 
  
 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 

















Fuente: Elaboración propia. 
 
PROCESO DE ESCALAMIENTO  
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
Nivel Descripción Tiempo de respuesta Canal de comunicación Responsable 
     
     
     
     
     
     
Aprobación 
  
 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 
Tabla 22: Glosario. 
 
 








 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    



















 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
TECNOLOGIAS DE LAS COMUNICACIONES 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  


















 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
MODELO DE LA COMUNICACIÓN 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  


















 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 
4.11. Plan de Gestión de Riesgos.  
 
Este plan nos permite la identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación 
de respuesta y monitoreo de los riegos del proyecto. 
 
 
Ilustración 32: Plan de Gestiòn de los Riesgos. 
 
 









Tabla 25: Plan de Gestión de los Riesgos. 
PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha 
Inicio 
Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
METODOLOGIA 




GESTION DE LOS 
RIESGOS 
   
IDENTIFICACION DE 
RIESGOS 
   
ANALISIS CUALITATIVO 
DE RIESGOS 




   
PLANIFICACION DE 
RESPUESTA A LOS 
RIESGOS 
   
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LOS 
RIESGOS 
   
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 
PLANIFICACION DE 
GESTION DE LOS 
RIESGOS 
   
IDENTIFICACION DE 
RIESGOS 
   
ANALISIS CUALITATIVO 
DE RIESGOS 




   
PLANIFICACION DE 
RESPUESTA A LOS 
RIESGOS 
   
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LOS 
RIESGOS 
   
PRESUPUESTO ASIGNADO 
PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL 
PLANIFICACION DE 
GESTION DE LOS 
RIESGOS 














       
PLANIFICACION DE 
RESPUESTA A LOS 
RIESGOS 
       
PLANIFICACION DE 
GESTION DE LOS 
RIESGOS 
       
IDENTIFICACION 
DE RIESGOS 
       
TOTAL $  
CALENDARIO 
PROCESO MOMENTO DE 
EJECUCION 
ENTREGABLE WBS PERIODICIDAD DE 
EJECUCION 
PLANIFICACION DE 
GESTION DE LOS 
RIESGOS 
   
IDENTIFICACION DE 
RIESGOS 
   
ANALISIS CUALITATIVO 
DE RIESGOS 




   
PLANIFICACION DE 
RESPUESTA A LOS 
RIESGOS 
   
PLANIFICACION DE 
GESTION DE LOS 
RIESGOS 
   
FORMATOS 
PROCESO FORMATO O PLATILLA 
PLANIFICACION DE GESTION DE LOS RIESGOS  
IDENTIFICACION DE RIESGOS  
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  
ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS  
PLANIFICACION DE RESPUESTA A LOS RIESGOS  
PLANIFICACION DE GESTION DE LOS RIESGOS  
Aprobación 
  
 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 
 




PROBABILIDAD VALOR NUMERICO IMPACTO VALOR NUMERICO
MUY PROBABLE 0,1 MUY BAJO 0,50
RELATIVAMENTE PROBABLE 0,3 BAJO 0,10
PROBABLE 0,5 MODERADO 0,20
MUY PROBABLE 0,7 ALTO 0,40
CASI CERTEZA 0,9 MUY ALTO 0,80












































Planeación Ejecución Fecha de Elaboración
Director del Proyecto:
 





PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
AMENAZA  / OPORTUNIDAD DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA RAIZ TRIGGER ENTREGABLES AFECTADOS
TIPO DE RSPUESTA
EVITAR / MITIGAR / TRANSFERIR








EXPLOTAR / COMPARTIR / MEJORAR
MODERADO














4.12. Plan de Gestión de adquisiciones.  
 
Este proceso nos permite documentar las decisiones de las adquisiciones del proyecto, 
especificar el enfoque e identificar a los posibles proveedores. Nos permite decidir si los 
bienes y servicios se adquieren desde afuera del proyecto y si es necesario que adquirir, de 
que manera y cuando hacerlo.  
 
Ilustración 33: Plan de gestión de las adquisiciones. 
 




Tabla 28: Plan de Gestión de las Adquisiciones. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  










FORMATOS ESTANDAR A SEGUIR 
 
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
 










 Sponsor   Director de Proyecto  
Elaborado por:  
 
 
 Adquisiciones del proyecto: Aquí se estructura la matriz de adquisiciones del proyecto. 
 Procedimientos estándar a seguir: Se debe especificar el procedimiento para cada uno 
de los tipos de contrato y adquisiciones. 
 Formatos estándar a seguir:  Aquí especificamos los formatos que se deben utilizar 
tanto para los contratos como para las adquisiciones. 
 Restricciones y supuestos: Se relacionan las limitantes y supuestos que pueden llegar a 
afectar en un momento dado las adquisiciones programadas lo cual repercute directamente 
en la consecución de los objetivos del proyecto. 
 Riesgos y respuestas: Registramos los riesgos relativos a las adquisiciones del proyecto 
así como las posibles respuestas para contrarrestarlos en caso de ocurrencia de los 
mismos. 
 Métricas: Se relacionan las métricas utilizadas en las adquisiciones para gestionar y 






















SELECCIÓN DE PROVEEDORES CIERRE DEL CONTRATO
DE - A DE - A
PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR
















TIPO DE CONTRATOCODIGO DE ELEMENTO WBS
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
PLANIFICACION DEL CONTRATO SOLICITUD DE RESPUESTA
DE - A DE - A DE - A
Fecha Fin
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración
Director del Proyecto:





Director de  ProyectoSponsor
Elaborado por:
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Fecha Inicio Fecha Fin
Nombre del Proyecto:
 
4.13. Plan de Involucramiento de los interesados.  
 
Este documento debe relacionar las técnicas y estrategias a seguir para involucrar a los 
interesados (stakeholders), cuál será su nivel de implicación en el proyecto y cómo 
desarrollaremos un nivel de entendimiento adecuado. 
 
Ilustración 34: Plan de involucramiento de los interesados. 
 
Fuente: Elaboración propia.





METODO DE ACTUALIZACION Y REFINAMIENTO DEL PLAN
PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
Fecha Inicio Fecha Fin
Nombre del Proyecto:
ANALISIS DE RELACIONES DEL INTERESADOIMPACTO DEL CAMBIO PARA EL INTERESADOALCANCE DEL CAMBIO PARA EL INTERESADO
Elaborado por:






Planeación Ejecución Fecha de Elaboración
Director del Proyecto:
INTERESADO CLAVE
NIVEL DESEADO DE 
INVOLUCRAMIENTO EN EL 
PROYECTO
NIVEL ACTUAL DE 
INVOLUCRAMIENTO EN EL 
PROYECTO
 
 Interesado Clave: anotar el nombre del interesado clave del proyecto. 
 Nivel actual de involucramiento en el proyecto: anotar el nivel de involucramiento que 
tiene el interesado clave en el proyecto. estos niveles pueden variar entre: bajo, mediano y 
alto. 
 Nivel deseado de involucramiento en el proyecto: anotar el nivel deseado de 
involucramiento del interesado en el proyecto. estos niveles pueden variar entre: bajo, 
mediano y alto. 
 Alcance del cambio para el interesado: describir el alcance del cambio para el 
interesado como consecuencia de la ejecución del proyecto o del producto del proyecto. 
 Impacto del cambio para el interesado: describir de qué manera impactaría el cambio 
en el interesado como consecuencia de la ejecución del proyecto o del producto del 
proyecto. 
 Análisis de relaciones del interesado: describir las relaciones entre los interesados y/o 
posibles interferencias o yuxtaposición entre ellos. 
 Método de actualización y refinamiento del plan: describir la forma de actualizar y/o 















Tabla 31: Matriz de evaluación de involucramiento de los interesados. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
MATRIZ DE EVALUACION DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 
Nombre del 
Proyecto: 
 Código del 
Proyecto: 
 
Cliente:  Nit Cliente:  
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin  
    
Director del Proyecto:  
INTERESADO DESCONOCEDOR RETISENTE NEUTRAL DE APOYO LIDER 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Aprobación 
  
 Sponsor   Director de 
Proyecto 
 
Elaborado por:  
 
 
Capítulo 5: Implementación del sistema de gestión de proyectos. 
 
La información suministrada por parte de Delta Corp SAS para la elaboración del presente 
proyecto, presenta algunos cambios con respecto al nombre del cliente ya que es información 
confidencial de la empresa y bajo esta condición se permitió su manejo y publicación en el 
presente escrito, cabe anotar que la demás información es real y veraz. 
El proyecto sobre el cual se aplica la estructura de PMI, así como los formatos y plantillas 
derivados de este, tienen como objetivo: “El suministro, instalación y puesta en marcha de la 
red de voz y datos, red eléctrica normal, red eléctrica regulada, red de iluminación y red audio 
visual para los laboratorios de informática de la Universidad Proyecto Piloto sede principal” 
Se invitó a la empresa a presentar su propuesta económica basada en unas cantidades de obra 
elaboradas por el cliente, a partir de esto se da comienzo al proceso de integración del 
proyecto a la metodología PMI. 
5.1.1. Acta de Constitución.  
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 
Nombre del 
Proyecto: 
Redes universidad Proyecto Piloto - Principal Código del 
Proyecto: 
12122019-VC 
Cliente: Universidad Proyecto Piloto Nit Cliente: 850.000.000-6 
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin 




20 -febrero de 
2020 
20 -mayo de 
2020 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
Descripción del Proyecto: 
El presente proyecto busca la adecuación de espacios educativos que 
puedan satisfacer la creciente demanda académica en la universidad, por 
eso se busca la construcción de una sala de cómputo provista de las 
diferentes redes necesarias para la instalación de equipos de cómputo y 
otros accesorios necesarios para cumplir con los objetivos académicos de la 
institución y generando adicionalmente un espacio de confort para los 
usuarios finales. Al finalizar el proyecto se pretende ampliar la capacidad 
instalada de la universidad en un 5%.  
Objetivo: • Poner en funcionamiento 1 sala de informática y un laboratorio de 
diseño gráfico con todos los elementos necesarios para su 
operación y correcto funcionamiento con un presupuesto oficial de 
$115.600.103 de pesos m/cte. 
• Entregar el proyecto final cumpliendo con todos los estándares de 
calidad tanto en insumos como en mano de obra. 
• Entregar el proyecto en un máximo de 90 días calendario. 
 
Cronograma: 
Para la entrega de propuestas se establecieron 9 días calendario contados a 
partir del 01 de diciembre con fecha límite de entrega el 09 de diciembre de 
2019 a la 4:00 pm. 
Para la ejecución del proyecto se estimaron 90 días calendario contados a 
partir de la firma de acta de inicio.  
Alcance: Se deben suministrar las redes eléctricas normales, reguladas, voz y datos, 
iluminación y audiovisual, completamente funcionales listas para ser 
operadas en 1 (una) sala de informática dotada de 20(veinte) salidas para 
puestos de trabajo, 1 (un) laboratorio de diseño con 8(ocho) salidas para 
puestos de trabajo, adecuaciones necesarias de data center, sistema de 
puesta a tierra adecuada para la solución y sistema de aire acondicionado 
para los nuevos espacios.    
Principales entregables: 
• Sistema de voz y datos. 
• Sistema de red eléctrica normal. 
• Sistema de red eléctrica regulada. 
• Sistema de iluminación principal y de emergencia. 
• Sistema de aire acondicionado. 
Restricciones 
Tiempo de entrega: 90 días calendario Presupuesto oficial: COP  $115.600.103  
Interesados clave 
Internos Externos 
Gerencia de la empresa. Rector universidad. 
Gerencia operativa de la empresa. Decano facultad Ingeniería. 
Equipo de producción de la empresa. Director de Laboratorios universidad. 
 Interventoría / supervisor. 
 Proveedores. 
Riesgos 
• Demora en la entrega de los materiales e insumos. 
• Consecución de mano de obra calificada en la región. 
• Bajo porcentaje de anticipo para inicio de obras. 






 Sponsor   Director de  Proyecto  






















Fase de mayor interés
Interno / 
Externo





Pitalito - Huila Cliente Final (57+5)3307000
• Actas de entrega 
• informes de estado del proyecto.
• 
•  Ampliar la capacidad 
instala de la 
universidad                        
• Cumplir requisitos 
fisicos para mantener 
la acreditacion de la 
universidad.                       
• Aumentar los 
ingresos economicos 
por matriculas.








• Informes de estado del proyecto.
• Sala y laboratorio en correcto 
funcionamiento.
• Ampliar los grupos 
de estudiantes por 
programa academico.    
• Ampliar  el numero 
de laboratorios.











• Entregables solicitados acorde al 
contrato.                                                            
• Informes de avance del proyecto
•  Los entregables 




solicitados por parte 
de la empresa 
contratante.








• Puesto de trabajo en correcto 
funcionamiento.
• Confort de los laboratorios optimos 
para prestar el servicio deseado.
• Cumplimineto estetico de los 
diferentes subsiste,as de la solucion.
•  Ampliar la capacidad 
de atención a 
estudiantes 




Pitalito - Huila Usuario final (57+5)3307000
• Espacios dotados de confort para el 
desarrollo de la actividad academica.
•  Contar con mas 
espacios educativos 
para la actividad 
academica.
Bajo Alto Fase 6 Externo Partidario
Ines Gutierrez Rodriguez Representante Legal Delta Corp SAS Fusagasugá Patrocinador (57+1)9255280
• Cumplimineto de todas las lineas 
base del proyecto.                                                                 
• Altos Indices de 
satisfaccion del 
cliente.                                                              
• Amplio margen de 
utilidad en el negocio.                                                                 
• Mejora en la 
acreditacion de la 
compañia.  
Alto Alto Fase 1 Interno Partidario
Hugo Alejandro Millan 
Marin




• Acta de constitución del proyecto
• Plan para la dirección del proyecto.
• Plan de alcance del proyecto.
• Plan de gestin de requisitos.                 
• Plan de gestion del cronograma.         
• Plan de gestion de Costos.                      
• Plan de gestion de la calidad.                                                  
• Plan de gestion de recursos
• Plan de gestion de las 
comunicaciones.
• Plan de gestion de los riesgos.
• Plan de gestion de las adquisiciones. 
• Plan de involucramento de los 
interesados.  
Entrega rel proyecto 
cumpliendo con la 
triple restricción.
Alto Alto Fase 1 Interno Partidario
Luz Andrea Rodriguez 
Mendez




•Plan de gestion de los costos.               
• Cumplir con la linea base de costos
• Cumplir con el 
presupuesto asignado 
para el cumplimineto 
del proyecto.                   
Bajo Medio Fase 3 Interno Neutral
Jose Alfredo Sabogal 
Gutierrez
Jefe de Compras Delta Corp SAS Fusagasugá Dueño de Proceso (57+1)9255280
• Cumplir con la linea base de costos   
• Plan de gestion de los costos.
• Cumplir con el 
presupuesto asignado 
para las adquisiciones 
del proyecto.                   
• Garantizar los 
suministros de 
insumos y materiles 
necesarios para 
cumplir con el 
proyecto.
Bajo Medio Fase 3 Interno Partidario
Mauricio Alfonso Bello 
Sanchez
Jefe de Personal Delta Corp SAS Fusagasugá
Dueño de 
Proceso
(57+1)9255280 • Plan de gestion de los recursos.
• Suministrar el 
personal idoneo y 
capacitado para 
cumplir con los 
requisitos de cada uno 
de los roles necesarios 
para cumplir con los 
diferentes cargos 
requeridos para 
cumplir con el 
proyecto.




Region de intervención Subcontratistas
• Contratos de obra firmados y 
legalizados con sus respectivas 
garantias.                                                           
• Anticipos transferidos. 
• Cumplir con los 
servicios solicitados 
dentro del 
presupuesto y los 
tiempos requeridos 
para el cumplimineto 
de los objetivos del 
proyecto.
Bajo Alto Fase 3 Externo Partidario
Proveedores Empresas de suministros
Proveedores en 
General
Region de intervención Proveedores
• Ordenes de compra.                                 
• Pagos puntuales según las 
condiciones comerciales pactadas con 
la empresas. 
• Suministrar insumos 
y materiales en las 
cantidades y tiempos 
requeridos para 
cumplir con los 
diferentes entregables 
del proyecto.
Bajo Alto Fase 3 Interno Partidario
Información de evaluación Clasificación de los interesadosInformación de identificación
REGISTRO DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
















5.1.3. Plan de gestión del proyecto. 
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del 
Proyecto: 
Redes universidad Proyecto Piloto - Principal Código del 
Proyecto: 
12122019-VC 
Cliente: Universidad Proyecto Piloto Nit Cliente: 850.000.000-6 
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin 




20 -febrero de 
2020 
20 -mayo de 
2020 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
 
PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA 
 









































PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
PLAN DE GESTIÓN DE  LAS ADQUISICIONES 
 




 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
5.1.4. Plan de gestión de alcance. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
Nombre del 
Proyecto: 
Redes universidad Proyecto Piloto - Principal Código del 
Proyecto: 
12122019-VC 
Cliente: Universidad Proyecto Piloto Nit Cliente: 850.000.000-6 
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio 




20 -febrero de 
2020 
20 -mayo de 
2020 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO 
La información suministrada por parte del cliente está conformada por: 
• Planos estructurales de los diferentes espacios a intervenir. 
• Planos arquitectónicos actuales de los espacios a intervenir. 
• Planos arquitectónicos modificados con las adecuaciones de obra civil que se llevaran a cabo en 
cada espacio. 
• Fotografías de los diferentes espacios a intervenir. 
• Documento con requerimientos básicos por espacio. 
También se realizó una visita al sitio de la obra para aclarar dudas pertinentes al alcance y la información 
suministrada, esta se registró en la matriz de requisitos. 
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE EDT/WBS 
Para elaborar los EDT/WBS se siguieron los siguientes pasos: 
• Se utilizó la técnica de descomposición para subdividir el proyecto con entregables que se 
puedan controlar o contar.  
• Se determinó el ciclo de vida del proyecto en 6 fases. 
• Con la subdivisión de entregables se procedió a la creación de paquetes de trabajo y estos a su 
vez se descompusieron en actividades que puedan ser medibles para poder evaluar tiempo, 
costo y calidad. 
• Basándose en la herramienta utilizada por la empresa MS Project  se crearon los EDT del 
proyecto 
PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
Todos y cada uno de los entregables deben ser revisados por el residente de obra una vez sean 
entregados por parte del equipo de trabajo encargado de la instalación de los mismos. El residente 
basándose en el diccionario de datos entregado por parte del equipo de planeación del proyecto, se 
encargará de hacer la verificación del cumplimiento de los diferentes lineamientos establecidos en estos 
documentos (Diccionario EDT/WBS). 
PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE 
• Si después de realizar el paso anterior se encuentran  inconformidades en los productos, se 
entregará una lista de observaciones al grupo de trabajo, para que este haga los ajustes 
pertinentes, cabe anotar que estas correcciones deben ser solicitadas por escrito con el fin de 
hacer un seguimiento a los procesos de calidad tanto de materiales como de mano de obra con 
miras a resolver la causa o motivo de la inconformidad presentada y de ser necesario realizar las 
solicitudes de cambio pertinentes.   
• Una vez verificados los entregables el residente hará una entrega parcial de estos al supervisor o 
interventor del contrato, si este presenta algún tipo de inconformidad que este establecida en la 
línea base del alcance se hará un informe escalado al director del proyecto y nos remitiremos al 
punto inicial del presente proceso. 
 
5.1.5. Documentación de requisitos. 
 
• De presentarse en el informe al director de proyecto observaciones que se encuentren fuera de 
la línea base del alcance, este deberá programar una reunión con la interventoría y el cliente con 
el fin de llegar a un acuerdo pues estaríamos hablando de un cambio en la línea base de alcance 
lo cual puede generar un costo adicional viéndose afectada  la línea base del presupuesto, de ser 
así, como resultado de dicha reunión se expedirá un acuerdo  en el cual quede constancia del 
convenio al cual se llegó y de esta forma hacer una actualización a los documentos del proyecto 
y a su vez general las respectivas solicitudes de cambio. 
Aprobación 
  
 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
Nombre del 
Proyecto: 
Redes universidad Proyecto Piloto - Principal Código del 
Proyecto: 
12122019-VC 
Cliente: Universidad Proyecto Piloto Nit Cliente: 850.000.000-6 
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio 




20 -febrero de 
2020 
20 -mayo de 
2020 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
REQUISITOS DEL NEGOCIO 
La organización muestra interés en este proyecto por: 
• Desea cumplir con los índices de crecimiento financiero para el año 2020. 
• Quiere mejorar el índice de cantidad de clientes en el año. 
• Ve la posibilidad de obtener utilidades en el negocio equivalentes al 10%. 
• Ampliar el cubrimiento a nivel nacional. 
 
 
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 
• Cumplir con el cronograma establecido en la línea base de cronograma, para entregar la solución 
al cliente en los términos contractuales temporales establecidos. 
• Cumplir con el presupuesto establecido en la línea base de costos, ajustándose al presupuesto 
oficial establecido por el cliente.  
• Cumplir con la línea base de alcance para entregar al cliente una solución de alta calidad acorde 
a las necesidades requeridas. 
• Obtener un porcentaje de satisfacción del cliente superior al 90%.  
 
 
REQUISITOS DE LOS INTERESADOS 
Se hará una relación de los diferentes requisitos solicitados por los interesados tomando como base 
principal los requerimientos iniciales hechos por el cliente. Es decir, dentro de la documentación y planos 
entregados inicialmente existen unos requerimientos, adicional a estos se tendrá en cuenta la 











Muy alta  SL01 
Suministrar la red eléctrica normal con la capacidad 
necesaria para suplir los requerimientos delos 
nuevos laboratorios de la universidad. 
Muy alta SL02 
Suministrar la red eléctrica regulada con la 
capacidad necesaria para suplir los requerimientos 
delos nuevos laboratorios de la universidad 
teniendo en cuenta solamente los equipos que 
requieren de esta fuente de alimentación.  
Muy alta SL03 
Suministrar la red de voz y datos con la capacidad 
de interactuar y funcionar correctamente con la 
infraestructura tecnológica actualmente existente 
en la universidad. 
Muy alta SL04 
Suministrar la red de iluminación principal y de 
emergencia que provea los requerimientos de 
visibilidad necesarios para los nuevos laboratorios y 
áreas comunes. 
Muy alta SL05 
Suministrar el sistema de aire acondicionado para 
garantizar el confort de los usuarios finales, en los 
nuevos laboratorios. 
Muy alta SL06 
Suministrar el sistema audiovisual requerido por el 
director de laboratorios para los nuevos espacios.  
Alta SL07 
Entregar informes periódicos de los avances de la 
obra cada 15 días calendario. 
Alta SL08 
Entregar la documentación final compuesta por 
planos record, diagramas unifilares, mapeos de red, 
esquemas y memorias de cálculo.  




Delta Corp SAS 
Alta SL09 
Cumplir con los acuerdos contractuales firmados, 
apegados a los requisitos solicitados por la 
Universidad. 
Muy Alta SL10 
El proyecto se debe llevar a cabo cumpliendo la 
triple restricción (tiempo, costo y alcance). 




Delta Corp SAS 
Alta SL11 
Las instalaciones eléctricas y de iluminación deben 
estar sujetas a la NTC 2050 y RETIE y las de voz, 
datos y audiovisuales a la NTC 4353.   
Alta SL12 
Todos los insumos y materiales utilizados para la 
implementación de la solución deben tener 
certificación de conformidad del producto, 
expedida por algún ente nacional  o internacional 
según el caso. 
Alta SL13 
Se debe realizar toda la gestión del proyecto 
partiendo desde los procesos de inicio y 
concluyendo con los procesos de cierre. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 















Técnicos Todos los elementos suministrados e instalados deben ser completamente 
funcionales, cumplir con los niveles de amperaje y voltajes solicitados según la 
aplicación que se requiera. 
Calidad Todos los elementos deben tener certificación RETIE o RETILAP respetivamente. 
Administrativos La aprobación de todos los entregables estará a cargo del supervisor / interventor 
del contrato. 
Comerciales Cumplir con los compromisos adquiridos a través del contrato. 
Sociales Conformar el grupo de trabajo en un 70% con personal de la región donde se 
desarrolla el proyecto  
Ambientales Dar correcta disposición final a los residuos y escombros producidos por el 
desarrollo de la obra.  




Delta Corp SAS Media SL14 
Capacitar al personal designado por la universidad, 
en el manejo de los diferentes sistemas instalados 
en los nuevos laboratorios. 
Aprobación 
  
 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  






















CRITERIO DE ACEPTACION 
NECESIDADES, 
OPRTUNIDADES, METAS 





DISEÑO DEL PRODUCTO O 
SERVICIO




Suministrar la red eléctrica normal con la 
capacidad necesaria para suplir los 




26-feb-20 Contrato Muy alta 1,00 Acta de entrega
• Cumplir y satisfacer al 
cliente
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
SL02
Suministrar la red eléctrica regulada con la 
capacidad necesaria para suplir los 
requerimientos delos nuevos laboratorios 
de la universidad teniendo en cuenta 
solamente los equipos que requieren de 
esta fuente de alimentación. 
Universidad 
Surnacional
26-feb-20 Contrato Muy alta 1,00 Acta de entrega
• Cumplir y satisfacer al 
cliente
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
SL03
Suministrar la red de voz y datos con la 
capacidad de interactuar y funcionar 
correctamente con la infraestructura 




26-feb-20 Contrato Muy alta 1,00 Acta de entrega
• Cumplir y satisfacer al 
cliente
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
SL04
Suministrar la red de iluminación principal 
y de emergencia que provea los 
requerimientos de visibil idad necesarios 




26-feb-20 Contrato Muy alta 1,00 Acta de entrega
• Cumplir y satisfacer al 
cliente
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
SL05
Suministrar el sistema de aire 
acondicionado para garantizar el confort 




26-feb-20 Contrato Muy alta 1,00 Acta de entrega
• Cumplir y satisfacer al 
cliente
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
SL06
Suministrar el sistema audiovisual 
requerido por el director de laboratorios 
para los nuevos espacios. 
Universidad 
Surnacional
26-feb-20 Contrato Muy alta 1,00 Acta de entrega
• Cumplir y satisfacer al 
cliente
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
SL07
Entregar informes periódicos de los 




26-feb-20 Contrato Alta 1,00
Aprobacion de informe 
periodico
• Cumplir y satisfacer al 
cliente
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
SL08
Entregar la documentación final compuesta 
por planos record, diagramas unifi lares, 




26-feb-20 Contrato Alta 1,00 Acta de entrega e informe final
• Cumplir y satisfacer al 
cliente
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
SL09
Cumplir con los acuerdos contractuales 
firmados, apegados a los requisitos 
solicitados por la Universidad.
Delta Corp SAS 26-feb-20 Contrato Alta 1,00 Acta de entrega
* Cumplir con los 
compromisos 
contracturales.                         
• Incrementar la 
confiabilidad e imagen de 
la empresa ante el cliente.
• Cumplir con  las l ineas 
base alcence, cronograma 
y costos del proyecto.
SL10
El proyecto se debe llevar a cabo 
cumpliendo la triple restricción (tiempo, 
costo y alcance).




Aprobacion de los informes de 
desempeño
• Cumplir con las indices 
proyectados de la empresa 
en materia financiera.                                  
• Obtener util ides por 
encima del porcentaje 
esperado. 
• Cumplir con todas las 
l ineas base del proyecto.
SL11
Las instalaciones eléctricas y de 
iluminación deben estar sujetas a la NTC 
2050 y RETIE y las de voz, datos y 
audiovisuales a la NTC 4353.  
Delta Corp SAS 26-feb-20
Lineamientos 
Corporativos
Alta 1,00 Acta de entrega
• Ofrecer al cientes  mano 
de obra de la mas alta 
calidad.                                         
•  Reducir los costos de la 
no calidad del servicio.      
• Reducir el numero de 
solicitudes de garantia por 
parte del cliente.
• Cumplir con altos 
niveles de calidad.
SL12
Todos los insumos y materiales util izados 
para la implementación de la solución 
deben tener certificación de conformidad 
del producto, expedida por algún ente 
nacional  o internacional según el caso.
Delta Corp SAS 26-feb-20
Lineamientos 
Corporativos
Alta 1,00 Acta de entrega
•  Ofrecer al cliente 
productos  de la mas alta 
calidad                                          
•  Reducir los costos de la 
no calidad del producto.      
• Reducir el numero de 
solicitudes de garantia por 
parte del cliente.
• Cumplir con altos 
niveles de calidad.
SL13
Se debe realizar toda la gestión del 
proyecto partiendo desde los procesos de 
inicio y concluyendo con los procesos de 
cierre.




Firma y aprobacion del plan 
del proyecto.
• Mejorar los proceso 
internos de la compañía.
• Definir los l ineamientos 
que se deben cuplir para 
la realizacion del 
proyecto.
SL14
Capacitar al personal designado por la 
universidad, en el manejo de los diferentes 
sistemas instalados en los nuevos 
laboratorios.
Delta Corp SAS 26-feb-20
Lineamientos 
Corporativos
Media 1,00 Acta de entrega e informe final
•  Reducir el numero de 
solicitudes de soporte en 
sitio.                                                
• Reducir el numero de 
solicitudes de garantia por 
parte del cliente.
• Cumplir con la l inea 
base de alcance.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LOS REQUSITOS
Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
1 de diciembre de 2019 9 de diciembre de 2019 20 -febrero de 2020 20 -mayo de 2020
Director del Proyecto:
INTERNAS EXTERNAS
Sistema de puesta a tierra de la edificación
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse en un epacio acordado con la 
interventoria.                                                                         • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Ejecutar con personal de la empresa.                            2, 
Subcontratar empresa para ejecución.                           
Se tomo la alternativa N. 1
• No incluye el apantallamiento o sistema contra 
descargas atmosfericas.
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Tablero general de acometidas
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 2
• No incluye retiro del tablero existente.            
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Tableros de distribucion de piso.
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 2
• No incluye retiro del tablero existente.
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Tomas electricas normales beige a 110 V 15 AMP
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Tomas electricas bifasicas a 220 V
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Acometida general  20kva, desde tablero principal en 
cable Thhn/Thwn  3 x No.2 F + 1 x No.4 N + 1 x No.6 T 
+ 1 x 5 lineas en tuberia EMT de 1-1/4
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
• La variacion en el diametro del cable por exigencia 
de la empresa de energia de la ciudad sera facturado 
adicionalemnete.
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Acometidas para manejadoras, aire acondicionado 
desde tablero de distribución. cable encauchetado 3 
x No. 10
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Redes universidad Surnacional - Principal
Suministrar la red eléctrica normal con la capacidad 
necesaria para suplir los requerimientos delos nuevos 
laboratorios de la universidad.
ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO
SUPUESTOS
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
26-feb-20
RESTRICCI0NES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACION EVALUACION DE ALTERNATIVAS EXCLUSIONES







































Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
1 de diciembre de 2019 9 de diciembre de 2019 20 -febrero de 2020 20 -mayo de 2020
Director del Proyecto:
INTERNAS EXTERNAS
Tablero trifàsico con espacio para totalizador de 18
circuitos  color  blanco marca luminex para red 
regulada
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
• No se incluye el retiro del tablero exixtente.
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Tomas electricas naranjas tipo hospitalario de 110 v 
15 amp
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Bypass para ups de 20 kva
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Acometida de conexión de tablero normal  a bypass  
3  N. 4 + 1 N. 6   
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Acometida de ups a bypass (producto) 3  N. 4 + 1 N. 6  
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Acometida de conexión de bypass a tablero regulado  
3  N. 4 + 1 N. 6 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Redes universidad Surnacional - Principal
Suministrar la red eléctrica regulada con la capacidad 
necesaria para suplir los requerimientos delos nuevos 
laboratorios de la universidad teniendo en cuenta 
solamente los equipos que requieren de esta fuente de 
alimentación. 
ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO
SUPUESTOS
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
26-feb-20
RESTRICCI0NES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACION EVALUACION DE ALTERNATIVAS EXCLUSIONES























Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
1 de diciembre de 2019 9 de diciembre de 2019 20 -febrero de 2020 20 -mayo de 2020
Director del Proyecto:
INTERNAS EXTERNAS
Toma de voz y datos  Cat 6A. 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
4353 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Tratamiento electroestatico para muro de datacenter
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Suministro e instalación piso falso en paneles en 
aglomerado de madera para requerimientos 
físico‐mecánicos
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
4353,  NTC 2050 y RETIE.                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                         1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Suministro e instalacion de canaleta metalica incluye 
troqueles
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
4353, NTC 2050 y RETIE.                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Bandeja tipo rejiban de 50x300  porta cable para 
acometida de centro de
computo
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
4353, NTC 2050 y RETIE.                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Rack metàlico  auto soportado  de 40u con dos 
disipadores  y 1‐multitoma de
4tomas dobles  en làmina cold rolled calibre 16 ‐ 
color negro , ingreso superior o inferior
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
4353, NTC 2050 y RETIE.                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Certtificaciones de puntos de voz y datos con 8 
parametros de prueba.
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
4353
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Contratar su ejecucion una empresa en el centro del 
pais.                                                      .                           2. 
Contratar para su  ejecucion una empresa en la 
ciudad donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Redes universidad Surnacional - Principal
Suministrar la red de voz y datos con la capacidad de 
interactuar y funcionar correctamente con la 
infraestructura tecnológica actualmente existente en la 
universidad.
ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO
SUPUESTOS
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
26-feb-20
RESTRICCI0NES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACION EVALUACION DE ALTERNATIVAS EXCLUSIONES























Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
1 de diciembre de 2019 9 de diciembre de 2019 20 -febrero de 2020 20 -mayo de 2020
Director del Proyecto:
INTERNAS EXTERNAS
Salida de iluminación para Sensor de movimiemto 
360 para techo incluye (ducteria, cajas de paso)
• Debe cumplir con toda la normatividad del  NTC 
2050, RETIE y RETILAP                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Salida de iluminación para Lamparas  de emergencia  
tipo led incluye (ducteria, cajas de paso)
• Debe cumplir con toda la normatividad del  NTC 
2050, RETIE y RETILAP                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Salida de iluminación paraInteruptor doble incluye 
(ducteria, cajas de paso)
• Debe cumplir con toda la normatividad del  NTC 
2050, RETIE y RETILAP                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Salida de iluminación para Panel led de 24 w chasis 
de 30x30 incluye (ducteria, cajas de paso)
• Debe cumplir con toda la normatividad del  NTC 
2050, RETIE y RETILAP                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Salida de iluminación para Panel led de 60x60  de 
40w de sobreponer incluye (ducteria, cajas de paso)
• Debe cumplir con toda la normatividad del  NTC 
2050, RETIE y RETILAP                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Acometida para tablero de control de iluminacion de 
24 circuitos ubucado en cuarto de control auditorio 
en cable nª 6awg x 5 lineas
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Redes universidad Surnacional - Principal
Suministrar la red de iluminación principal y de 
emergencia que provea los requerimientos de visibil idad 
necesarios para los nuevos laboratorios y áreas comunes.
ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO
SUPUESTOS
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
26-feb-20
RESTRICCI0NES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACION EVALUACION DE ALTERNATIVAS EXCLUSIONES























Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
1 de diciembre de 2019 9 de diciembre de 2019 20 -febrero de 2020 20 -mayo de 2020
Director del Proyecto:
INTERNAS EXTERNAS
Suministrar el sistema de aire acondicionado para 
garantizar el confort de los usuarios finales, en los nuevos 
laboratorios.
Aire acondicionado samsung mini split 24.000btu , 
R410a, EER 11, filtro aire
80% eficiencia, , good sleep mode, auto restart, 220v, 
control remoto, incluye kit de instalacion
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
2050 y RETIE.                                                                          • 
Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Ejecutar con personal de la empresa.                            2, 
Subcontratar empresa para ejecución.                           
Se tomo la alternativa N. 2.
• Se instalara un aire acondicionado según la marca 
exigido,cualquier aumento de precio por cambio de l 
amisma sera sumido por el cliente.
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Suministrar el sistema audiovisual requerido por el 
director de laboratorios para los nuevos espacios. 
Salida en pared para punto hdmi incluye (tuberia, 
cajas, face plate y cableado)
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 
4353, NTC 2050 y RETIE.                                                                          
• Debe instalarse segun los planos de diseño 
aprobados.                                                                             • 
Debe ser aceptable esteticamente y seguro para el 
personal de la universidad.                                                  • 
Debe ser completamente funcional. 
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Adquirir materiales para su ejecucion en el centro 
del pais                                                      .                            2. 
Adquirir materiales para su ejecucion en la ciudad 
donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 1
•  Ya exiten diseños firmados y 
aprobados para las diferentes 
redes a instalar.
Informe escrito que muestra el proceso de avance de 
la obra y otros aspectos solicitados por el cliente.
•  Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.
Memorias de calculo que soporten y evidencien los 
avances de obra.
•  Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.
Planos record de cada uno de los espacios 
intervenidos.
•  Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.                                                   • 
Impreso y en archivo CAD.
Diagramas unifilares de la red regulada.
•  Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.                                                   • 
Impreso y en archivo CAD.
Diagramas unifilares de la red normal.
•  Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.                                                   • 
Impreso y en archivo CAD.
Diagramas unifilares de conexión de al UPS.
•  Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.                                                   • 
Impreso y en archivo CAD.
Diagramas de la red de voz y datos.
•  Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.                                                   • 
Impreso y en archivo CAD.
Redes universidad Surnacional - Principal
Entregar la documentación final compuesta por planos 
record, diagramas unifi lares, mapeos de red, esquemas y 
memorias de cálculo. 
Entregar informes periódicos de los avances de la obra 
cada 15 días calendario.
ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO
SUPUESTOS
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
26-feb-20
RESTRICCI0NES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACION EVALUACION DE ALTERNATIVAS EXCLUSIONES























Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
1 de diciembre de 2019 9 de diciembre de 2019 20 -febrero de 2020 20 -mayo de 2020
Director del Proyecto:
INTERNAS EXTERNAS
Actas de entrega parciales firmadas y aceptadas por 
la interventoria/supervisor.
• Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.
Acta de entrega firmada y aceptada por la 
interventoria/supervisor  de la obra
• Aprobado y firmado por la 
interventoria/supervisor.
Informes escrito de persformance de la linea base de 
tiempo.
• Aprobado y firmado por residente de obra y 
director de proyecto.
Informe escrito de performance de la linea base de 
costo.
• Aprobado y firmado por residente de obra y 
director de proyecto.
Informe escrito de performance de la linea base de 
alcance.
• Aprobado y firmado por residente de obra y 
director de proyecto.
Certificacion RETIE de cada uno de los espacios 
intervenidos
• Expedido por un ente certificador aprovado por la 
ONAC.                                                                                          • 
Original y copia debidamente firmada por el ing. 
Certificador.
• La certidficacion solo tiene cubrimiento de los 
espacioa nuevos adecuados, no incluye las otras 
areas de la edificacion.
Certificacion RETILAP de cada uno de los espacios 
intervenidos
• Expedido por un ente certificador aprovado por la 
ONAC.                                                                                          • 
Original y copia debidamente firmada por el 
inspector.
• La certidficacion solo tiene cubrimiento de los 
espacioa nuevos adecuados, no incluye las otras 
areas de la edificacion.
Certificacion es de conformidad RETIE
* Expedido por un ente certificador nacional o 
internacional
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Contratar su ejecucion una empresa en el centro del 
pais.                                                      .                           2. 
Contratar para su  ejecucion una empresa en la 
ciudad donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 2
Certificaciones de conformidad RETILAP
* Expedido por un ente certificador nacional o 
internacional
Las alternativas disponiblea para este entregable 
son:                                                                                          1. 
Contratar su ejecucion una empresa en el centro del 
pais.                                                      .                           2. 
Contratar para su  ejecucion una empresa en la 
ciudad donde se ejecuta la obra.                                                     
Se opto por la alternativa N. 2
Acta de constituion del proyecto. •  Aprobado y firmado por el sponsor del proyecto.
Plan para la direccion del proyecto.
• Aprobado y firmado por el sponsor del proyecto y 
por el director del proyecto.
Plan de Gestion de Alcance. • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de Gestion del Cronograma. • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de Gestion de Cotos. • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de Gestion de la Calidad • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de Gestion de recursos. • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de Gestion de Comunicaciones. • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de gestion de Riesgos. • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de Gestion de Adquisiciones. • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de involucramiento delos interesados. • Aprobado y firmado por el director del proyecto.
Plan de capacitacion del personal a cargo del manejo 
de los diferentes subsistemas de la solucion.
• Aprobada y firmada por el residente de obra.
Manuales de operación de cada subsistema.
• Dossier organizado impreso en  AZ  y en medio 
digital.
Manuales tecnicos de los eauipos entregados. • Dossier organizado impreso en  AZ .
Redes universidad Surnacional - Principal
Cumplir con los acuerdos contractuales firmados, 
apegados a los requisitos solicitados por la Universidad.
Capacitar al personal designado por la universidad, en el 
manejo de los diferentes sistemas instalados en los nuevos 
laboratorios.
El proyecto se debe llevar a cabo cumpliendo la triple 
restricción (tiempo, costo y alcance).
Las instalaciones eléctricas y de iluminación deben estar 
sujetas a la NTC 2050 y RETIE y las de voz, datos y 
audiovisuales a la NTC 4353.  
Todos los insumos y materiales util izados para la 
implementación de la solución deben tener certificación de 
conformidad del producto, expedida por algún ente 
nacional  o internacional según el caso.
Se debe realizar toda la gestión del proyecto partiendo 
desde los procesos de inicio y concluyendo con los 
procesos de cierre.
ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO
SUPUESTOS
Planeación Ejecución Fecha de elaboración
26-feb-20
RESTRICCI0NES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGABLES CRITERIOS DE ACEPTACION EVALUACION DE ALTERNATIVAS EXCLUSIONES
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5.1.8. Crear la EDT/WBS. 
 
5.1.9. Diccionario de EDT/WBS. 
 
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Acta de inicio 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
   1.1.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la elaboración o creación 
del acta de inicio del proyecto.  
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el sponsor del proyecto. 
• Crear el acta de inicio. 
• Revisar y aprobar el acta de inicio 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla de acta de inicio debe seguir los lineamientos establecidos por el  PMBOK GUIDE  
adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla de Acta de inicio de la última versión  previamente  
revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe ser aceptado por el director del proyecto. 
• Entregado al equipo del proyecto. 
• Revisado y aceptado al equipo de proyecto. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La información entregada por el cliente en la documentación de requisitos fue lo 
suficientemente  clara y exacta  para elaborar el acta de inicio. 





• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Identificación de los interesados. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.1.1 1.2.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la identificación de los 
diferentes interesados en el proyecto. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el registro de interesados en el proyecto. 
• Revisar y aprobar el registro de interesados. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla de registro de interesados debe seguir los lineamientos establecidos por el  PMBOK 
GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla de Registro de Interesados de la última versión  
previamente  revisada y  aprobada. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe tener un registro de todos los interesados en el proyecto evidenciando su grado de interés 
e influencia. 
• Revisado y aceptado por el  equipo de proyecto. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La información entregada por el cliente con respecto a los posibles interesados en el proyecto es 
precisa y completa. 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan para la dirección del 
proyecto. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.1.2 1.2.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del plan de 
dirección del proyecto, el cual será la guía general con los diferentes lineamientos a seguir para la ejecución 
del proyecto. 





• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el plan para la dirección del proyecto. 
• Revisar y aprobar el Plan del proyecto. 
• Revisión y aprobación por parte del sponsor del proyecto. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla del Plan para la Dirección del Proyecto debe seguir los lineamientos establecidos por 
el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla  del Plan para la Dirección del Proyecto de la última 
versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir todos y cada uno de los planes requeridos para el plan, así como las líneas base 
necesarias. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director.. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La información entregada por el cliente en la documentación de requisitos fue lo 
suficientemente  clara y exacta  para elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de Gestión del Alcance. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.1 1.2.3 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del plan de 
Gestión del Alcance, el cual orientara con respecto al alcance del proyecto y de los diferentes entregables 
del mismo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el Plan de Gestión del Alcance. 
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Alcance. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla del  Plan de Gestión del Alcance del Proyecto debe seguir los lineamientos 
establecidos por el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla  del  Plan de Gestión del Alcance del Proyecto de la 
última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir como se definirá el alcance del proyecto, así como la forma en que se 
monitoreará y controlará la línea base del alcance del mismo. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La información entregada por el cliente en la documentación de requisitos fue lo 
suficientemente  clara y exacta  para definir el alcance del Proyecto. 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 





INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de Gestión del Cronograma. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.2 1.2.4 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del plan de 
Gestión del Cronograma, el cual informa la forma como se gestionó este, como se identificaron y 
secuenciaron las diferentes actividades necesarias para el cumplimiento de los entregables . 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el Plan de Gestión del Cronograma. 
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Cronograma. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla del   Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto debe seguir los lineamientos 
establecidos por el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla   Plan de Gestión del Cronograma  del Proyecto de la 
última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir como se creará el cronograma del proyecto, así como la forma en que se 
monitoreará y controlará la línea base del cronograma del mismo. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La información entregada por el cliente en la documentación de requisitos fue lo 
suficientemente  clara y exacta  para elaborar el  Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto. 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de Gestión de Costos. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.3 1.2.5 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del plan de 
Gestión de Costos, el cual informa la forma como se desarrolló este y como se monitoreara y controlara la 
línea base de los costos. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el Plan de Gestión de Costos. 
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Costos. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
 
• La plantilla del    Plan de Gestión de Costos  del Proyecto debe seguir los lineamientos 
establecidos por el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla    Plan de Gestión de Costos  del Proyecto de la 
última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir como se planifico y presupuesto el proyecto, financiación requerida para cumplir 
el mismo, así como la forma en que se monitoreará y controlará la línea base del mismo. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La empresa cuenta con el capital de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto. 
• El costo del proyecto no debe superar el presupuesto oficial. 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de Gestión de la Calidad. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.4 1.2.6 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del Plan de 
Gestión de la Calidad, el cual muestra como se integrara al proyecto la política de calidad de la empresa. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el Plan de Gestión de la Calidad. 
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de la Calidad. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla del Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto debe seguir los lineamientos 
establecidos por el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto de la 
última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir como se planifica, monitorea y controla la integración de la política de calidad 
tanto de la mano de obra como de los materiales e insumos requeridos para el desarrollo del 
proyecto. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La empresa cuenta con una política y objetivos de calidad bien definidos. 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de Gestión de Recursos. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.5 1.2.7 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del  Plan de 
Gestión de Recursos , el cual muestra cómo se identifican, adquieren y administran los recursos necesarios 
para cumplir el proyecto . 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el Plan de Gestión de Recursos. 
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Recursos. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla del  Plan de Gestión de Recursos del Proyecto debe seguir los lineamientos 
establecidos por el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla  Plan de Gestión de Recursos del Proyecto de la 
última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir que recursos de personal, materiales y equipos o herramientas se necesitan, 
como se van a adquirir y como se van a manejar con el fin de garantizar al director del proyecto 
los elementos necesarios para entregar el proyecto en los tiempos estimados. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La empresa cuenta con APU predefinidos y actualizados para la realización de las diferentes 
actividades necesarios para la realización de los entregables. 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de Gestión de las 
comunicaciones. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.6 1.2.8 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del  Plan de 
Gestión de las comunicaciones., el cual muestra cómo se transmitirá información relacionada con el 
proyecto a los diferentes interesados. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla  Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto debe seguir los lineamientos 
establecidos por el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla   Plan de Gestión de las Comunicaciones  del 
Proyecto de la última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir los procesos y actividades necesarias para garantizar que el intercambio de 
información entre los interesados del proyecto. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
• La matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto está correctamente elaborada y contiene el 
grado de interés, influencia y poder de los diferentes stakeholders del proyecto,  
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de Gestión del Riesgo. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.7 1.2.9 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del Plan de 
Gestión del Riesgo, el cual muestra los posibles riegos que pueden presentarse durante el desarrollo del 
proyecto al igual que las posibles formas de mitigarlos. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el Plan de Gestión del Riesgo. 
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Riesgo. 
 







• La plantilla Plan de Gestión del Riesgo del Proyecto debe seguir los lineamientos establecidos por 
el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla    Plan de Gestión del Riesgo del Proyecto de la 
última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir los procesos para la identificación, análisis, respuesta, implementación y 
monitoreo de los posibles riesgos que pueden impactar el proyecto bien sea de forma positiva o 
negativa. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• Se cuenta con información real y veraz con respecto a aspectos como: clima, fiestas regionales, 
rendimiento de los trabajadores de la zona y ambiente organizacional del cliente entre otros. 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de Gestión de las 
Adquisiciones. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.8 1.2.10 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del Plan de 
Gestión de las Adquisiciones., el cual muestra los procesos necesarios para la realización de compras de 
bienes y servicios requeridos para cumplir con el proyecto. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto y el Jefe de compras de la empresa. 
• Crear el Plan de Gestión de las Adquisiciones. 
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de las Adquisiciones. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla Plan de Gestión del Riesgo del Proyecto debe seguir los lineamientos establecidos por 
el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla del   Plan de Gestión de las Adquisiciones  del 
Proyecto de la última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir los procesos necesarios para la compra y adquisición de productos y servicios que 
garanticen el cumplimiento de los entregables del proyecto. 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto, jede de compras y director. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La información obtenida del plan de costos del proyecto proporciona la cantidad necesaria de 
cada producto para realizar las adquisiciones. 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 





INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Plan de involucramiento de  los 
interesados. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.9 1.3.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la construcción del  Plan de 
involucramiento de  los interesados, este muestra como identificar a los diferentes stakeholders  del 
proyecto . 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Reunión con el equipo del proyecto. 
• Crear el Plan de involucramiento de  los interesados.. 
• Revisar y aprobar el  Plan de involucramiento de  los interesados. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• La plantilla  Plan de involucramiento de  los interesados  del Proyecto debe seguir los 
lineamientos establecidos por el  PMBOK GUIDE,  adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se elaborará teniendo en cuenta la plantilla del  Plan de involucramiento de  los interesados del 
Proyecto de la última versión  previamente  revisada y  aprobada. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe describir los procesos necesarios para poder identificar a las personas, grupos u 
organizaciones que pueden verse afectadas por el desarrollo del proyecto o afectarlo de alguna 
forma. 
 
• Revisado y aceptado por el equipo de proyecto y director. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 
















Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.2.10 1.3.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para efectuar el proceso de 
adquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Revisión de material existente en bodega con los Requisitos de Recursos. 
• Solicitudes de cotizaciones a proveedores con requisitos de recursos no disponibles en bodega. 
• Solicitudes de cotizaciones a proveedores de servicios requeridos. 
• Proceso de selección de proveedores. 
• Orden de compra o contrato según tipo de recurso. 
• Actualización del Sistema informático de inventarios. 
• Entrega de materiales y verificación de pedidos en sitio de obra. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Los documentos y plantillas utilizados para estos procesos serán los establecidos por la compañía 
y adaptados a la última versión vigente. 
• Todos los materiales e insumos deben ser nuevos por ningún motivo se permite la adquisición 
productos usados. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Los elementos entregados en sitio de obra deben cumplir con los requerimientos técnicos 
solicitados por el cliente en los anexos. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Para la entrega de los diferentes materiales e insumos por parte del proveedor se requieren los 
certificados de calidad de cada uno de los elementos adquiridos. (Residente de Obra). 
• Los subcontratistas deben hacer entrega de los certificados de idoneidad del personal que 
realizara las intervenciones, así como les certificados de calidad y conformidad de los elementos 
utilizados para los trabajos asignados. (Residente de Obra). 
• Las cantidades entregadas en sitio de obra deben ser las solicitadas en la orden de compra. 
(Residente de obra - Almacenista). 
• Los materiales se recibirán con una remisión firmada y/o sellada por el proveedor contratado. 
(Residente de obra – Almacenista). 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• Si son servicios subcontratados se integrarán al cronograma de actividades respectivo en el 
momento requerido. 
• El proveedor subcontratado para la prestación de un servicio debe acogerse a las exigencias 
solicitadas por el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 
















Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.3.1 1.3.3 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para efectuar el proceso de 
adquisición de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Realizar el proceso de contratación del personal requerido para el desarrollar el equipo de 
proyecto. (Jefe de Personal). 
• Traslado del equipo de trabajo al sitio de obra junto con herramientas, equipos y dotaciones 
existentes en bodega. (Empresa Logística). 
• Revisión de dotaciones existentes en bodega con los Requisitos de Recursos. (Almacenista) 
• Solicitudes de cotizaciones de dotaciones a proveedores con requisitos de recursos no 
disponibles en bodega. (Jefe de Compras) 
• Proceso de selección de proveedores. (Jefe de Compras) 
• Orden de compra. (Jefe de Compras) 
• Actualización del Sistema informático de inventarios. (Jefe de Compras) 
• Entrega de dotaciones y verificación del pedido en sitio de obra. (Empresa Logística) 
• Revisión de herramientas y equipos existente en bodega con los Requisitos de Recursos. 
(Almacenista) 
• Solicitudes de cotizaciones de herramientas y equipos a proveedores con requisitos de recursos 
no disponibles en bodega. (Jefe de Compras) 
• Proceso de selección de proveedores. (Jefe de Compras) 
• Orden de compra. (Jefe de Compras) 
• Actualización del Sistema informático de inventarios. (Jefe de Compras) 
• Entrega de herramientas, equipos y verificación de pedidos en sitio de obra. (Empresa Logística) 
• Construcción o adecuación de bodega y campamento en sitio de obra. (Equipo de proyecto) 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Los documentos y plantillas utilizados para estos procesos serán los establecidos por la compañía 
y adaptados a la última versión vigente. 
• Todas las herramientas, equipos y dotaciones suministrados por proveedores deben ser nuevos 
por ningún motivo se permite la adquisición productos usados. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Los elementos entregados en sitio de obra deben cumplir con los requerimientos técnicos 
solicitados por el cliente en los anexos. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Para la entrega de las diferentes herramientas, equipos y dotaciones por parte del proveedor se 
requieren los certificados de calidad de cada uno de los elementos adquiridos. (Residente de 
Obra). 
 
• Las cantidades entregadas en sitio de obra deben ser las solicitadas en la orden de compra. 
(Residente de obra - Almacenista). 
• Los materiales se recibirán con una remisión firmada y/o sellada por el proveedor contratado. 
(Residente de obra – Almacenista). 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Desarrollar el equipo. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.3.2 1.4.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para desarrollar el equipo de 
trabajo que tendrá a cargo el proyecto en el sitio de obra. 




• Socialización y entrenamiento en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). (SISO encargado(a) de obra) 
• Socialización y entrenamiento en Protocolo de Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO). (SISO 
encargado(a) de obra) 
• Capacitación para mejorar competencias del equipo de trabajo. (Residente de Obra – Jefe de 
Personal o delegado) 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Los documentos y plantillas utilizados para estos procesos serán los establecidos por la compañía 
y adaptados a la última versión vigente. 
• Todas las socializaciones o capacitaciones suministradas al equipo de proyecto deben ser 
dictadas por el personal idóneo para esta actividad . 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Todas las socializaciones y  capacitaciones deben estar soportadas en  formatos establecidos y 
aprobados por la empresa. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• El contenido de cada socialización y capacitación, debe entregarse a los asistentes en material 
impreso (cartillas, folletos e instructivos entre otros) o digital (cd o memorias). Encargado de la 
capacitación o socialización). 
• El listado de asistentes a la socialización o capacitación debe ir firmado por los mismos. 
(Residente de Obra).  
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• Las capacitaciones, charlas o socializaciones deben realizarse dentro de los horarios de trabajo. 
• Los registros de asistencia solo pueden ser firmados por el titular. 
• El equipo de trabajo debe asistir a las capacitaciones, charlas o socializaciones. 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Controlar la calidad. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.3.3 1.4.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para recibir al equipo de trabajo 
los entregables terminados y a su vez verificar la calidad de los mismos.. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Recibir los entregables terminados por el equipo de trabajo todos los sábados de cada semana 
laborable. (Residente de Obra) 
• Elaborar informe de desempeño del equipo de trabajo. (Residente del Obra) 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los entregables recibidos deben cumplir con la normatividad del NTC 2050 y RETIE.  
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Todos los entregables deben instalarse según los planos de diseño aprobados. 
• Todos los entregables  deben instalarse con  los materiales y consumibles definidos por el equipo 
técnico para su instalación. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Todos los entregables deben ser estéticamente aceptables y seguros para el usuario final. 
(Residente de Obra). 
• Cada entregable se revisará y aceptará teniendo en cuenta la línea base de alcance.  (Residente 
de Obra).       
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• Las cantidades entregadas no pueden ser superiores a las estipuladas en el contrato. (Equipo de 
trabajo) 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Validar y controlar el alcance 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.4.1 1.4.3 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para hacer entrega al cliente, 
completa o parcial de los entregables y conseguir la aprobación y aceptación de los mismos. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Realizar entrega total o parcial al interventor/supervisor de los entregables terminados. 
(Residente de Obra). 
• Realizar corte de obra con los entregables aceptados por el interventor/supervisor. (Residente 
de Obra) 
• Elaborar informe de desempeño del equipo de trabajo. (Residente del Obra) 
• Realizar facturación de avances del proyecto. (Jefe de presupuestos) 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los entregables recibidos deben cumplir con la normatividad del NTC 2050 y RETIE.  
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• El corte de obra debe realizarse según los lineamientos requeridos por el cliente o en su defecto 
utilizando los formatos propios de la empresa. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Todos los entregables deben ir acompañados de sus respectivas memorias de cálculo. (Residente 
de Obra). 
• Todos los entregables deben ir acompañados de su respectivo archivo fotográfico.  (Residente de 
Obra).   
• El acta de entrega parcial o total debe ser aprobada y firmada por el interventor/supervisor.     
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• Las cantidades entregadas no pueden ser superiores a las estipuladas en el contrato. (Residente 
de obra) 
• Los entregables deben estar dentro de la línea base del alcance. 
• Las solicitudes de cambio exigidas por el residente de obra se realizaron satisfactoriamente por 
parte del equipo de trabajo. 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 





    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Validar y controlar líneas base de  
cronograma y costos. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.4.2 1.5.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para validar y controlar el 
cronograma de actividades del proyecto al igual que los costos del mismo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Informe de desempeño del proyecto. (Director de proyecto – Residente de obra) 
• Solicitudes de cambio. (Director de proyecto). 
• Reunión con el sponsor del proyecto. (director de proyecto – Sponsor) 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Los documentos y plantillas utilizados para estos procesos serán los establecidos por la compañía 
y adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se deben entregar en los informes los indicadores de gestión del valor ganado PV (Valor 
planificado, EV (Valor Ganado y AC (Costo Real). 
• Se deben entregar en los informes los indicadores de SPI (Índice de desempeño del cronograma) 
y SV (Variación del Cronograma). 
• CPI (Índice de eficiencia del costo) 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• El informe de desempeño debe ser aprobado y firmado por el director de proyecto. (Grupo de 
proyecto). 
• El informe de desempeño debe ser socializado y expuesto al sponsor. (Director del proyecto).  
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• Indicador SPI >= 1. 
• Indicador CPI <= 1. 
 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Cerrar la fase o proyecto. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.4.3 1.4.5 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete de trabajo hace referencia a todas las actividades necesarias para la entrega final del 
proyecto. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Informe Final del proyecto. (Director de proyecto – Residente de obra) 
• Reunión con el sponsor del proyecto. (director de proyecto – Sponsor) 
• Entrega total de la documentación del proyecto (Director de proyecto). 
• Reunión final con el interventor/supervisor. 
• Liquidación del contrato 





• Los documentos y plantillas utilizados para estos procesos serán los establecidos por la compañía 
y adaptados a la última versión vigente. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe entregarse toda la documentación del informe en una o varias carpetas AZ según el 
tamaño del mismo, en original y una copia. 
• Debe entregarse en mecanismo digital toda la información relacionada con memorias de cálculo, 
planos record, diagramas unifilares y demás archivos en formato  .CAD. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• El informe de final debe ser aprobado y firmado por el director de proyecto. (Grupo de 
proyecto). 
• El informe final debe ser socializado y expuesto al sponsor. (Director del proyecto).  
• El informe debe ser puntual y objetivo. 
• Para la entrega de la documentación del proyecto al interventor/supervisor se debe generar un 
acta de entrega de dicha información. 
• Para la liquidación del contrato se debe generar un acta de liquidación expedida por el 
interventor/supervisor en la cual se reflejen los estados de cuenta del proyecto 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• Se cumplió con el plan de capacitación de los diferentes sistemas. 
• Se entregaron en su totalidad todos los entregables contratados 
• El plan de pruebas de los diferentes subsistemas fue satisfactorio. 
 
ESTIMACIONES DE COSTOS 
 
RECURSOS NECESARIOS 
• Materiales e insumos con cantidades y costos. 
• Manos de obra con cargo y unidad de medida de tiempo. 
• Herramienta menor. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Tomas eléctricas 110V. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.5.1 2.1.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Las tomas eléctricas deben ser a 110V y a 15 AMP instaladas en pared o en muebles según los 
requerimientos de los diferentes espacios y áreas de trabajo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Instalación de aparatos (tomas).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 







MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA TOTAL
115.010,00 3.200,00 105.000,00 0,00 223.210,00
OTROS
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL






























INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 28.000,00 28.000,00
METRO 
LINEAL
24,00 0,50 1.400,00 34.300,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.700,00 17.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 400,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 650,00 1.950,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 700,00 5.600,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 1.500,00 12.000,00
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
CONECTOR R/Y DE RESORTE PLUS SCOTCHLOK
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°12
REGATA EN MURO DE 5CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
TERMINAL  SCH 40 DE 1/2"  
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
ALAMBRE N. 12 LIBRE DE HALOGENOS
TOMA ELECTRICA BEIGE 110V 15 AMP CON POLO A 
TIERRA AISLADO
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Tomas eléctricas 220V. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  1.5.1 2.1.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Las tomas eléctricas deben ser a 220V y a 30 AMP instaladas en pared según los requerimientos de los 
diferentes espacios donde serán instalados los aires acondicionados. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Instalación de aparatos (tomas).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
 
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 








257.210,00 1.300,00 11.500,00 0,00 270.010,00
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL



































INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
METRO 
LINEAL
75,00 0,00 2.050,00 153.750,00
UNIDAD 1,00 0,00 45.000,00 45.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 7.600,00 7.600,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 1,00 0,00 3.000,00 3.000,00
METRO 
LINEAL
25,00 0,00 1.700,00 42.500,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 4,00 0,00 350,00 1.400,00
UNIDAD 8,00 0,00 75,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 75,00 600,00
TOMA BIFÁSICA A 220V PATA TRABADA 2X20
FACE PLATE METALICO PARA TOMA 220V
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
TERMINAL SCH 40 DE 1/2" CON ARANDELA
CAJA PVC 4"X2"
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 0,20 7.500,00 1.500,00




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Tablero General de Acometidas. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.1.2 2.1.4 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
El tablero general debe cumplir con los requerimientos estipulados en los planos unifilares, este debe tener 
instaladas las protecciones, barrajes y demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento por 
ultimo debe tener las dimensiones establecidas para alojar los componentes mencionados anteriormente. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Regata en muro para instalación de tablero de acometidas.   
• Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. 
• Peinado de cableado de acometidas de distribución. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 










6.590.000,00 1.200,00 140.000,00 0,00 6.731.200,00
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 8,00 12.500,00 100.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
GLOBAL 1,00 0,00 7.500,00 7.500,00
GLOBAL 1,00 0,00 2.500,00 2.500,00
UNIDAD 1,00 0,00 4.670.250,00 4.670.250,00
UNIDAD 1,00 0,00 600.000,00 600.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 233.000,00 233.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 124.500,00 249.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 180.000,00 360.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 180.000,00 180.000,00
UNIDAD 6,00 0,00 700,00 4.200,00
UNIDAD 6,00 0,00 950,00 5.700,00
UNIDAD 6,00 0,00 1.250,00 7.500,00
UNIDAD 9,00 0,00 2.150,00 19.350,00
UNIDAD 6,00 0,00 3.500,00 21.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 230.000,00 230.000,00
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 4
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 6
GABINETE TRIFÁSICO TRIFILAR CON BARRAJES DE 
500A PARA 7 ACOMETIDAS TRIFÁSICAS 
TETRAFILARES
TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DE 
3X320A - 65 kA
TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DE 
3X80A - 35 kA
TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DE 
3X75A - 25kA
TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DE 
3X50A - 35 kA
TOTALIZADOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DE 
3X50A - 25 kA
REGATA EN MURO DE 24 x 55 CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD RETIE
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°2
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°2/0
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 




DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Tablero eléctrico de distribución. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.1.3 2.1.5 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
El tablero de distribución de piso debe cumplir con los requerimientos estipulados en los planos unifilares, 
este debe tener instaladas las protecciones, barrajes y demás elementos requeridos para su correcto 
funcionamiento por último debe tener las dimensiones establecidas para alojar los componentes 
mencionados anteriormente con puerta y cerradura. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Regata en muro para instalación de tablero de distribución.   
• Instalación de tablero en muro, resanes y alisado.  
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de piso. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 










316.000,00 1.200,00 105.000,00 0,00 422.200,00
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
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Acometida General 20 KVA. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.1.4 2.1.6 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Cableado de interconexión de tablero general de acometidas en diámetro de cable especificado en el 
diagrama unifilar. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías y cajas de paso.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Peinado de acometida en alimentación TGA.  
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 306.000,00 306.000,00
GLOBAL 1,00 0,00 7.500,00 7.500,00
GLOBAL 1,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00
REGATA EN MURO DE 24 x 55 CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
TABLERO  TRIFASICO  DE 18C PARA RED NORMAL  
AIRES ACONDICIONADOS  E ILUMINACION CON 
MATERILES
DESCRIPCION
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 






































ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
METRO 
LINEAL
4,00 0,10 16.000,00 65.600,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,10 14.000,00 15.400,00
UNIDAD 1,00 0,00 1.250,00 1.250,00
UNIDAD 1,00 0,00 950,00 950,00
METRO 
LINEAL
2,00 0,00 6.500,00 13.000,00
UNIDAD 0,00 0,00 2.400,00 0,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.550,00 2.550,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.000,00 2.000,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 450,00 450,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 7.000,00 7.000,00
METRO 
CUBICO
1,00 0,00 16.850,00 16.850,00
METRO 
CUBICO
1,00 0,00 7.500,00 7.500,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 700,00 700,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 1.500,00 1.500,00
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DUCTERIA Y 
TABLEROS DE CIRCUITOS
CINTA DE SEÑALIZACION 
EXCAVACION PARA ACOMETIDA DE MEDIA 
TENSION 0,30 X 0,50 MTS
ARENA CERNIDA PARA SENTAR O SOPORTAR 
TUBERIA RIGIDA SUBTERRANEA
RECEBO PARA COMPACTACION
REGATA EN MURO DE 5CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
CURVA  PVC CONDUIT DE 2" DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CABLE N. 4 AWG LIBRE DE HALOGENOS
CABLE N. 6 AWG LIBRE DE HALOGENOS
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 4
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 6
DUCTO PVC CONDUIT 2"
TERMINAL  PVC CONDUIT DE 2"





134.750,00 6.500,00 8.750,00 0,00 150.000,00
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Acometida de Manejadoras. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.1.5 2.1.7 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Es el cableado requerido para la alimentación del sistema de aires acondicionados instalados en los 
diferentes espacios. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías y cajas de paso.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Peinado de acometida en tablero.  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 0,50 12.500,00 6.250,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL






CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
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ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 11.050,00 11.050,00
UNIDAD 2,00 400,00 800,00




UNIDAD 2,00 700,00 1.400,00
UNIDAD 1,00 600,00 600,00
CABLE ENCAUCHETADO 3 X N. 8
MATERILES
DESCRIPCION
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 3/4"
CURVA  SCH 40 DE 3/4"  DE RADIO GRANDE
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
TERMINAL SCH 40 DE 3/4" CON ARANDELA
CAJA PVC 4"X2"
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 0,20 7.500,00 1.500,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





19.050,00 1.300,00 2.500,00 0,00 22.850,00
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Puesta a tierra. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.1.6 2.1.8 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
 Sistema  de protección contra descargas atmosféricas compuesto por cuadro electrodos, se debe instalar 
según los diagramas unifilares. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Excavación de cajas para soterrar electrodos y cable desnudo.  
• Instalación soterrada de varillas de cobre.  
• Tendido de cable desnuco.  
• Aplicación y unión de varillas y cables con soldadura exotérmica. 
• Aplicación de tratamiento para tierra. 
• Construcción de cajas de Inspección para electrodos. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
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ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 4,00 0,00 143.350,00 573.400,00
METRO 
LINEAL
40,00 0,00 22.300,00 892.000,00
UNIDAD 4,00 0,00 14.450,00 57.800,00
UNIDAD 4,00 0,00 73.350,00 293.400,00
UNIDAD 1,00 0,00 129.250,00 129.250,00
UNIDAD 1,00 0,00 129.250,00 129.250,00
UNIDAD 1,00 0,00 129.400,00 129.400,00
METRO 
CUBICO
0,50 0,00 45.000,00 22.500,00
KILOGRAMO 0,50 0,20 25.000,00 17.500,00
UNIDAD 18,00 0,00 1.500,00 27.000,00
METRO 
CUBICO
0,30 0,00 8.500,00 2.550,00
METRO 
LINEAL
0,35 0,00 15.000,00 5.250,00
UNIDAD 0,50 0,00 55.000,00 27.500,00MARCO EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"
CABLE DE COBRE  DESNUDO N° 2/0 AWG
SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115 grs
COMPUESTO QUÍMICO TIPO HIDROSOLTA PARA 
TRATAMIENTO DE TIERRA
MOLDE GRAFITO EN T PARA 2/0 CABLE - CABLE
MOLDE GRAFITO EN X PARA 2/0 CABLE - CABLE
MOLDE GRAFITO DE VARILLA A CABLE  PARA 5/8 A 
2/0
CONCRETO NORMAL 17,5 MPA TM 3/4"
VARILLA CORRUGADA 1/4 A 3/8
LADRILLO COMÚN
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA
PLATINA DE HIERRO 2 1/2" X 3/16"
VARILLA DE COBRE MACIZO DE 5/8" X 2,40 MTS
MATERILES
DESCRIPCION
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 8,00 12.500,00 100.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





2.306.800,00 1.200,00 150.000,00 0,00 2.458.000,00
OTROSMATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 1,00 2.458.000,00 2.458.000,00
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Tomas eléctricas naranja tipo 
hospitalario a 110V. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.1.7 2.2.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Las tomas eléctricas reguladas deben ser a 110V y a 15 AMP instaladas en pared o en muebles según los 
requerimientos de los diferentes espacios y áreas de trabajo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Instalación de aparatos (tomas).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 







143.960,00 3.200,00 105.000,00 0,00 252.160,00
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
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Tablero eléctrico de distribución 
regulado. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.2.1 2.2.3 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 36.000,00 36.000,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,50 6.500,00 55.250,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.700,00 17.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 400,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 650,00 1.950,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 700,00 5.600,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 1.500,00 12.000,00
REGATA EN MURO DE 5CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
CONECTOR R/Y DE RESORTE PLUS SCOTCHLOK
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°12
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
TOMA ELECTRICA NARANJA 110V 15 AMP CON 
POLO A TIERRA AISLADO TIPO HOSPITALARIO
CABEL TRENZADO 3X12 FASE ROJA
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
TERMINAL  SCH 40 DE 1/2"  
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
El tablero de distribución regulado de piso debe cumplir con los requerimientos estipulados en los planos 
unifilares, este debe tener instaladas las protecciones, barrajes y demás elementos requeridos para su 
correcto funcionamiento por ultimo debe tener las dimensiones establecidas para alojar los componentes 
mencionados anteriormente con puerta y cerradura. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Regata en muro para instalación de tablero de distribución.   
• Instalación de tablero en muro, resanes y alisado.  
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de piso. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 


























ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





316.000,00 1.200,00 105.000,00 0,00 422.200,00
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 1,00 422.200,00 422.200,00
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 306.000,00 306.000,00
GLOBAL 1,00 0,00 7.500,00 7.500,00
GLOBAL 1,00 0,00 2.500,00 2.500,00
REGATA EN MURO DE 24 x 55 CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
MATERILES
DESCRIPCION
TABLERO  TRIFASICO  DE 18C PARA RED  REGULADA  
AIRES ACONDICIONADOS  E ILUMINACION CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR.
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Bypass 20 KVA. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.2.2 2.2.4 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
El bypass permite la interacción de las dos redes normal y regulada con la UPS, debe cumplir con los 
requerimientos estipulados en los planos unifilares, este debe tener instaladas las protecciones, barrajes y 
demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento por ultimo debe tener las dimensiones 
establecidas para alojar los componentes mencionados anteriormente con puerta y cerradura. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación de bypass sobre muro.  
• Peinado de cableado de alimentación y  producto de UPS. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
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Acometida de conexión de 
bypass a UPS. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.2.3 2.2.5 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 450.000,00 450.000,00
UNIDAD 4,00 0,00 7.500,00 30.000,00
GLOBAL 1,00 0,00 25.000,00 25.000,00




BYPASS PARA UPS DE 20 KVA CON SELECTOR DE 
TRES POSICIONES
OTROS TOTAL
505.000,00 1.200,00 105.000,00 0,00 611.200,00
MATERIALES HERRAMIENTA  MANO DE OBRA
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 1,00 611.200,00 611.200,00
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Es el cableado requerido para la interconexión de la UPS al bypass.  
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías y cajas de paso.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Peinado de acometida en tablero.  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 



























ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
METRO 
LINEAL
3,00 0,00 7.200,00 21.600,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 4.750,00 4.750,00
UNIDAD 1,00 0,00 1.250,00 1.250,00
UNIDAD 1,00 0,00 950,00 950,00
METRO 
LINEAL
2,00 0,00 17.500,00 35.000,00
UNIDAD 0,00 0,00 2.400,00 0,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.550,00 2.550,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.000,00 2.000,00
CURVA  EMT CONDUIT DE 2" DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CABLE N. 4 AWG LIBRE DE HALOGENOS
CABLE N. 6 AWG LIBRE DE HALOGENOS
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 4
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 6
DUCTO EMT CONDUIT 2" 
TERMINAL  EMT CONDUIT DE 2"
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DUCTERIA Y 
TABLEROS DE CIRCUITOS
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA OTROS TOTAL
68.100,00 3.200,00 70.000,00 0,00 141.300,00











INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Acometida de conexión de 
bypass a tablero regulado. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.2.4 2.2.6 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Es el cableado requerido para la interconexión de tablero regulado al bypass.  
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías y cajas de paso.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Peinado de acometida en tablero.  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 4,00 12.500,00 50.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL








































INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
METRO 
LINEAL
3,00 0,00 7.200,00 21.600,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 4.750,00 4.750,00
UNIDAD 1,00 0,00 1.250,00 1.250,00
UNIDAD 1,00 0,00 950,00 950,00
METRO 
LINEAL
2,00 0,00 17.500,00 35.000,00
UNIDAD 0,00 0,00 2.400,00 0,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.550,00 2.550,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.000,00 2.000,00
CURVA  EMT CONDUIT DE 2" DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CABLE N. 4 AWG LIBRE DE HALOGENOS
CABLE N. 6 AWG LIBRE DE HALOGENOS
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 4
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 6
DUCTO EMT CONDUIT 2" 
TERMINAL  EMT CONDUIT DE 2"
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DUCTERIA Y 
TABLEROS DE CIRCUITOS
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 4,00 12.500,00 50.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA OTROS TOTAL
68.100,00 3.200,00 70.000,00 0,00 141.300,00






DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Acometida de conexión de 
bypass a tablero normal. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.2.5 2.2.7 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Es el cableado requerido para la interconexión de tablero normal al bypass.  
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías y cajas de paso.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Peinado de acometida en tablero.  
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 







MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA OTROS TOTAL
68.100,00 3.200,00 70.000,00 0,00 141.300,00
































INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Tomas de voz y datos Cat 6A. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.2.7 2.3.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
METRO 
LINEAL
3,00 0,00 7.200,00 21.600,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 4.750,00 4.750,00
UNIDAD 1,00 0,00 1.250,00 1.250,00
UNIDAD 1,00 0,00 950,00 950,00
METRO 
LINEAL
2,00 0,00 17.500,00 35.000,00
UNIDAD 0,00 0,00 2.400,00 0,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.550,00 2.550,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.000,00 2.000,00
CURVA  EMT CONDUIT DE 2" DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CABLE N. 4 AWG LIBRE DE HALOGENOS
CABLE N. 6 AWG LIBRE DE HALOGENOS
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 4
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 6
DUCTO EMT CONDUIT 2" 
TERMINAL  EMT CONDUIT DE 2"
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DUCTERIA Y 
TABLEROS DE CIRCUITOS
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 4,00 12.500,00 50.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




Son las tomas utilizadas para la interconexión de los equipos de cómputo, impresoras y otros dispositivos 
de los laboratorios a la red de datos o a equipos de telefonía IP. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación de Bandeja porta cable para la troncal. 
• Instalación de canaleta perimetral en áreas de trabajo. 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cableado de datos.  
• Instalación de aparatos (tomas de voz y datos).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
• Todos los puntos deben aprobar la certificación. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 4353.      
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 









MATERIALES HERRAMIENTA HERRAMIENTA TOTAL
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Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Adecuación de datacenter. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.3.1 2.3.3 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.700,00 17.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 3,00 0,00 600,00 1.800,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 0,30 0,00 4.500,00 1.350,00
UNIDAD 1,00 0,00 23.500,00 23.500,00
UNIDAD 1,00 0,00 21.000,00 21.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 23.000,00 23.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 1.100,00 1.100,00
UNIDAD 1,00 0,00 10.500,00 10.500,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 700,00 5.600,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 1.500,00 12.000,00
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
TERMINAL  SCH 40 DE 1/2"  
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATOS
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
VELCRO DE 1/2" 
FACE PLARTE BLANCO ANGULADO CAT 6A
REGATA EN MURO DE 5CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
JACK RJ 45 CAT 6A
PATCH CORD DE 3FT CAT 6A
PATCH CORD DE 10FT CAT 6A
BLACK ISERT BLANCO
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 4,00 12.500,00 50.000,00





DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Son todas las actividades necesarias para adecuar y poner en funcionamiento el espacio determinado como 
cuarto de comunicaciones o datacenter, el cual tiene como objetivo atender la red de voz y datos. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Tratamiento electrostático. 
• Instalación de piso falso. 
• Instalación de puerta.   
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 4353.      
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La obra civil del espacio asignado para datacenter debe estar completamente terminada. 
• El piso del espacio debe estar nivelado. 
• Las paredes deben tener por lo menos una aplicación de pintura en vinilo. 










11.900.000,00 8.500,00 280.000,00 0,00 12.188.500,00
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 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Instalación de rack. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.3.2 2.4.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Son todas las actividades necesarias instalar el armario de comunicaciones con todos y cada uno de los 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red  de voz y datos. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación de armario - Rack con accesorios. 
• Peinado de cableado de datos. 
• Instalación de patch cord. 
• Instalación de equipos  
REQUISITOS DE CALIDAD 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00
GLOBAL 1,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00






ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 16,00 12.500,00 200.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 4353.      
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La obra civil del espacio asignado para datacenter debe estar completamente terminada. 
• El piso del espacio debe estar nivelado. 
• Las paredes deben tener por lo menos una aplicación de pintura en vinilo. 




























INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 780.000,00 780.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 85.000,00 85.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 25.000,00 50.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 1.725.500,00 1.725.500,00
UNIDAD 6,00 0,00 85.000,00 510.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 1.500,00 1.500,00
UNIDAD 80,00 0,20 833,00 66.806,60
UNIDAD 6,00 0,00 4.500,00 27.000,00
RACK CERRADO  AUTO SOPORTADO  DE 40U
MATERILES
DESCRIPCION
MULTITOMA DE 8 TOMAS DOBLES
DISIPADORES PARA RACK
PATCH PANEL DE 48 PUERTO CAT 6A
ORGANIZADOR DE 80X80 COLOR NEGRO
IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATOS
TORNILLO TIPO CANASTA
VELCRO DE 1/2" 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 24,00 12.500,00 300.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





3.245.806,60 3.200,00 420.000,00 0,00 3.669.006,60
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA OTROS TOTAL
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 1,00 3.669.006,60 3.669.006,60
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Tablero eléctrico de iluminación. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.3.3 2.4.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
El tablero eléctrico de iluminación debe cumplir con los requerimientos estipulados en los planos unifilares, 
este debe tener instaladas las protecciones, barrajes y demás elementos requeridos para su correcto 
funcionamiento por ultimo debe tener las dimensiones establecidas para alojar los componentes 
mencionados anteriormente con puerta y cerradura. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Regata en muro para instalación de tablero de iluminación.   
• Instalación de tablero en muro, resanes y alisado.  
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de piso. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 





























INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Salida de Iluminación para sensor 
de techo. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.4.1 2.4.3 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





316.000,00 1.200,00 105.000,00 0,00 422.200,00
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 1,00 422.200,00 422.200,00
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 306.000,00 306.000,00
GLOBAL 1,00 0,00 7.500,00 7.500,00
GLOBAL 1,00 0,00 2.500,00 2.500,00
REGATA EN MURO DE 24 x 55 CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
MATERILES
DESCRIPCION
TABLERO  TRIFASICO  DE 18C PARA RED  REGULADA  
AIRES ACONDICIONADOS  E ILUMINACION CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR.
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Las salidas para sensor de techo deben ser a 110V y a 15 AMP instaladas en techo según los requerimientos 
de los diferentes espacios y áreas de trabajo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Instalación de aparatos (sensor).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 








132.010,00 3.200,00 105.000,00 0,00 240.210,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
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 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
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Salida de Iluminación para 
lámpara de emergencia. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.4.2 2.4.4 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 45.000,00 45.000,00
METRO 
LINEAL
24,00 0,50 1.400,00 34.300,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.700,00 17.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 400,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 650,00 1.950,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 700,00 5.600,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 1.500,00 12.000,00
REGATA EN MURO DE 5CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
CONECTOR R/Y DE RESORTE PLUS SCOTCHLOK
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°12
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
SENSOR DE TECHO DE 360 GRADOS
ALAMBRE N. 12 LIBRE DE HALOGENOS
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
TERMINAL  SCH 40 DE 1/2"  
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Las salidas para lámpara de emergencia deben ser a 110V y a 15 AMP instaladas en pared o techo según 
los requerimientos de los diferentes espacios y áreas de trabajo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Instalación de aparatos (lámpara de emergencia).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 







U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 3,00 245.210,00 735.630,00
OTROS TOTAL
137.010,00 3.200,00 105.000,00 0,00 245.210,00
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 Director de  Proyecto  
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Salida de Iluminación para 
interruptor doble. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.4.3 2.4.5 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 50.000,00 50.000,00
METRO 
LINEAL
24,00 0,50 1.400,00 34.300,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.700,00 17.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 400,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 650,00 1.950,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 700,00 5.600,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 1.500,00 12.000,00
REGATA EN MURO DE 5CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
CONECTOR R/Y DE RESORTE PLUS SCOTCHLOK
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°12
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
LAMPARA DE EMERGENCIA
ALAMBRE N. 12 LIBRE DE HALOGENOS
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
TERMINAL  SCH 40 DE 1/2"  
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Las salidas para interruptores sencillos se instalarán en pared según los requerimientos de los diferentes 
espacios y áreas de trabajo, están encargados de permitir a los usuarios el encendido y apagado de la 
iluminación. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Instalación de aparatos (interruptores).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 







U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 3,00 228.550,00 685.650,00
OTROS TOTAL
120.350,00 3.200,00 105.000,00 0,00 228.550,00
































INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Salida de Iluminación para panel 
de 24 W de 30X30. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.4.4 2.4.6 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 38.000,00 38.000,00
METRO 
LINEAL
24,00 0,50 1.400,00 34.300,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.300,00 13.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 200,00 400,00
UNIDAD 2,00 0,00 250,00 500,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 400,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 650,00 1.950,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 700,00 5.600,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 1.500,00 12.000,00
REGATA EN MURO DE 5CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
CONECTOR R/Y DE RESORTE PLUS SCOTCHLOK
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°12
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
INTERRUPTOR DOBLE
ALAMBRE N. 12 LIBRE DE HALOGENOS
DUCTO CONDUIT  PVC  DE 1/2"
TERMINAL  PVC DE 1/2"  
CURVA  PVC DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Las salidas para lámpara de emergencia deben ser a 110V y a 15 AMP instaladas en pared o techo según 
los requerimientos de los diferentes espacios y áreas de trabajo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Instalación de aparatos (lámpara de emergencia).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 







U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 3,00 212.610,00 637.830,00
OTROS TOTAL
104.410,00 3.200,00 105.000,00 0,00 212.610,00
































INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Salida de Iluminación para panel 
de 40 W de 60X60. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.4.5 2.4.7 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 35.000,00 35.000,00
METRO 
LINEAL
24,00 0,50 1.400,00 34.300,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.700,00 17.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 400,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 650,00 1.950,00
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
CONECTOR R/Y DE RESORTE PLUS SCOTCHLOK
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°12
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
LAMPARA DE 24W DE 30X30
ALAMBRE N. 12 LIBRE DE HALOGENOS
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
TERMINAL  SCH 40 DE 1/2"  
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Las salidas para lámpara de emergencia deben ser a 110V y a 15 AMP instaladas en pared o techo según 
los requerimientos de los diferentes espacios y áreas de trabajo. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Instalación de aparatos (lámpara de emergencia).  
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 







U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 14,00 216.110,00 3.025.540,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA OTROS TOTAL




























INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Acometida para tablero de 
control de iluminación. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.4.6 2.5.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 88.500,00 88.500,00
UNIDAD 1,00 0,00 15.000,00 15.000,00
METRO 
LINEAL
24,00 0,50 1.400,00 34.300,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.700,00 17.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 400,00 1.200,00
UNIDAD 3,00 0,00 650,00 1.950,00
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS EN TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
CONECTOR R/Y DE RESORTE PLUS SCOTCHLOK
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE OJO 
ESTAÑADA PARA CABLE N°12
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
LAMPARA DE 40W DE 60X60
ALAMBRE N. 12 LIBRE DE HALOGENOS
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
TERMINAL  SCH 40 DE 1/2"  
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
MARCO DE INCRUSTAR PARA LAMPARA DE 60X60
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 2,00 12.500,00 25.000,00




Los cables alimentadores de los tableros de iluminación (acometida), son los encargados de suministrar la 
energía necesaria para el correcto funcionamiento del alumbrado de los diferentes espacio y áreas de 
trabajo, estos tienen como punto de inicio el TGA de la edificación. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cables eléctricos.  
• Peinado de cables en tablero general de acometidas TGA. 
• Peinado de cables en tablero de iluminación de piso. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 












134.750,00 6.500,00 8.750,00 0,00 150.000,00


































INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
METRO 
LINEAL
4,00 0,10 16.000,00 65.600,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,10 14.000,00 15.400,00
UNIDAD 1,00 0,00 1.250,00 1.250,00
UNIDAD 1,00 0,00 950,00 950,00
METRO 
LINEAL
2,00 0,00 6.500,00 13.000,00
UNIDAD 0,00 0,00 2.400,00 0,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.550,00 2.550,00
UNIDAD 1,00 0,00 2.000,00 2.000,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 450,00 450,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 7.000,00 7.000,00
METRO 
CUBICO
1,00 0,00 16.850,00 16.850,00
METRO 
CUBICO
1,00 0,00 7.500,00 7.500,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 700,00 700,00
METRO 
LINEAL
1,00 0,00 1.500,00 1.500,00
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DUCTERIA Y 
TABLEROS DE CIRCUITOS
CINTA DE SEÑALIZACION 
EXCAVACION PARA ACOMETIDA DE MEDIA 
TENSION 0,30 X 0,50 MTS
ARENA CERNIDA PARA SENTAR O SOPORTAR 
TUBERIA RIGIDA SUBTERRANEA
RECEBO PARA COMPACTACION
REGATA EN MURO DE 5CM
MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
CURVA  PVC CONDUIT DE 2" DE RADIO GRANDE
MATERILES
DESCRIPCION
CABLE N. 4 AWG LIBRE DE HALOGENOS
CABLE N. 6 AWG LIBRE DE HALOGENOS
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 4
TERMINAL PONCHABLE O BORNA DE BARRIL LARGO 
ESTAÑADA PARA CABLE N° 6
DUCTO PVC CONDUIT 2"
TERMINAL  PVC CONDUIT DE 2"
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 0,50 12.500,00 6.250,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Aire acondicionado en 
laboratorio N. 1. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.4.7 2.5.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
M & M REFRIGERACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
El suministro e instalación del sistema de aire acondicionado se realizará en los diferentes espacios de 
laboratorios con el fin de brindar confort a los usuarios de esta área académica. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías de gas de alta y baja presión.  
• Instalación de bases y soportes.  
• Instalación de equipos. 
• Pruebas de vacío y llenado de tuberías. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe cumplir con toda la normatividad RITE (Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas en 
Edificaciones). 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
 









U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 1,00 4.263.200,00 4.263.200,00
TOTAL
4.112.000,00 150.000,00 1.200,00 0,00 4.263.200,00




















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Aire acondicionado en 
laboratorio N. 2. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.5.1 2.5.3 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
M & M REFRIGERACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
El suministro e instalación del sistema de aire acondicionado se realizará en los diferentes espacios de 
laboratorios con el fin de brindar confort a los usuarios de esta área académica. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías de gas de alta y baja presión.  
• Instalación de bases y soportes.  
• Instalación de equipos. 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 8,00 12.500,00 100.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
METRO 
CUBICO
1,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00
METRO 
LINEAL
15,00 0,20 60.000,00 912.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 700.000,00 700.000,00
METRO 
CUBICO
1,00 0,00 100.000,00 100.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
(METROS REQUERIDOS POR EL ÁREA) DE ALTA Y 
BAJA PRESIÓN, RUBATEX Y CABLE DE SEÑAL
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO, TIPO CASSETTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BASES 
PARA CONDENSADORA
SUMINISTRO DE  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
DE 24000 BTU, TIPO CASSETTE. INVERTER
MATERILES
DESCRIPCION
• Pruebas de vacío y llenado de tuberías. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe cumplir con toda la normatividad RITE (Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas en 
Edificaciones). 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 


































    
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 8,00 12.500,00 100.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Aire acondicionado en data 
center. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.5.2 2.6.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
M & M REFRIGERACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
El suministro e instalación del sistema de aire acondicionado se realizará en los diferentes espacios de 
laboratorios con el fin de brindar confort a los usuarios de esta área académica. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Instalación y fijación de ducterías de gas de alta y baja presión.  
• Instalación de bases y soportes.  
• Instalación de equipos. 
• Pruebas de vacío y llenado de tuberías. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe cumplir con toda la normatividad RITE (Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas en 
Edificaciones). 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 



























INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Salida para punto HDMI. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.5.3 3.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
La salida HDMI permite la comunicación audiovisual entre equipos de cómputo y el video beam instalado 
en el espacio académico. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 8,00 12.500,00 100.000,00





ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




• Instalación y fijación de ducterías, cajas de paso y cajas de terminación.  
• Tendido de cable HDMI.  
• Instalación de aparatos (toma HDMI). 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 

































U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 2,00 356.260,00 712.520,00
OTROS TOTAL
248.060,00 3.200,00 105.000,00 0,00 356.260,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 6,00 12.500,00 75.000,00




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 2,00 0,00 2.300,00 4.600,00
UNIDAD 2,00 0,00 1.500,00 3.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 45.000,00 90.000,00
METRO 
LINEAL
15,00 0,50 7.000,00 108.500,00
METRO 
LINEAL
8,00 2,00 1.700,00 17.000,00
UNIDAD 2,00 0,00 300,00 600,00
UNIDAD 2,00 0,00 480,00 960,00
UNIDAD 1,00 0,00 600,00 600,00
UNIDAD 8,00 0,00 350,00 2.800,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
UNIDAD 16,00 0,00 75,00 1.200,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 700,00 5.600,00
METRO 
LINEAL
8,00 0,00 1.500,00 12.000,00MORTERO BAJA PERMEABILIDAD 17,5 MPA DE 5CM
CURVA  SCH 40 DE 1/2"  DE RADIO GRANDE
IDENTIFICACIÓN  TOMA HDMI
ABRAZADERA METÁLICA DOBLE OREJA DE 1/2"
CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
TORNILLO PARA CHAZO PLÁSTICO DE 1/4"
REGATA EN MURO DE 5CM
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA 
CUADRADA  2.400 CAL 20
TOMA HDMI
CABLE HDMI
DUCTO CONDUIT  SCH 40 DE 1/2"
TERMINAL  SCH 40 DE 1/2"  
MATERILES
DESCRIPCION
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400
 
 
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Pruebas del sistema eléctrico 
normal. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  2.6.1 3.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Verifica que la instalación de los diferentes subsistemas que componen el sistema eléctrico normal se 
encuentre conectados de forma correcta para evitar corto circuito en el momento de realizar la 
energización del sistema. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Revisión de tomas eléctricas instaladas con verificación de fase, neutro y tierra.  
• Verificación de protecciones termomagnéticas por circuitos.  
• Prueba del sistema eléctrico por tablero de piso. 
• Prueba general del sistema eléctrico. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 



















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Pruebas del sistema eléctrico 
regulado. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  3.1 3.3 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Verifica que la instalación de los diferentes subsistemas que componen el sistema eléctrico regulado se 
encuentre conectados de forma correcta para evitar corto circuito en el momento de realizar la 
energización del sistema. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Revisión de tomas eléctricas instaladas con verificación de fase, neutro y tierra.  
• Verificación de protecciones termomagnéticas por circuitos.  
• Prueba del sistema eléctrico por tablero regulado de piso. 
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
GLOBAL 1,00 465.000,00 465.000,00
OTROS TOTAL
0,00 45.000,00 420.000,00 0,00 465.000,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 24,00 12.500,00 300.000,00




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





• Prueba general del sistema eléctrico. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 

















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Pruebas del sistema de voz y 
datos. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
GLOBAL 1,00 465.000,00 465.000,00
OTROS TOTAL
0,00 45.000,00 420.000,00 0,00 465.000,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 24,00 12.500,00 300.000,00




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




  3.2 3.4 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Garantiza que los diferentes puntos de voz y datos están correctamente conectorizados dependiendo de la 
norma utilizada para su terminación T668A o T568B, esta revisión se hace entre el puesto de trabajo y el 
patch panel del datacenter. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Testeo de pares de cobre, línea a línea por cada punto.  
• Certificación del punto de voz o datos.  
• Mapeo de la red. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
• Todos los puntos deben aprobar la cetificacion. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 4353.      
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
GLOBAL 28,00 13.500,00 378.000,00
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 0,50 9.000,00 4.500,00





0,00 6.000,00 7.500,00 0,00 13.500,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL







Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Pruebas del sistema de 
iluminación.  
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  3.3 3.5 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Verifica que la instalación de los diferentes puntos que componen el sistema de iluminación se encuentren 
conectados de forma correcta para evitar corto circuito en el momento de realizar la energización del 
sistema. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Revisión de lámparas instaladas con verificación de fase y neutro. 
• Verificación de protecciones termomagnéticas por circuitos.  
• Prueba del sistema eléctrico por tablero de piso. 
• Prueba general del sistema eléctrico. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050 y RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 







U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
GLOBAL 1,00 465.000,00 465.000,00
OTROS TOTAL
0,00 45.000,00 420.000,00 0,00 465.000,00













INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Pruebas del sistema de aire 
acondicionado. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  3.4 3.6 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Garantiza que los diferentes equipos que componen el sistema de aire acondicionado, funcionan 
correctamente ofreciendo a los usuarios finales el confort para el cual fueron instalados en los diferentes 
espacios educativos. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Revisión de presión de gas 410.  
• Revisión de fugas.  
• Prueba de encendido. 
• Prueba de enfriamiento. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 24,00 12.500,00 300.000,00




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL







• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050, RETIE. 
• Debe cumplir con toda la normatividad RITE (Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas en 
Edificaciones). 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 

















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Pruebas del sistema audio visual. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  3.5 3.7 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
GLOBAL 1,00 465.000,00 465.000,00
OTROS TOTAL
0,00 45.000,00 420.000,00 0,00 465.000,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 24,00 12.500,00 300.000,00




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL







Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Verifica que las salidas que componen el sistema de audiovisual, funcionan correctamente ofreciendo a los 
usuarios un servicio optimo en la transmisión de video y sonido a los dispositivos instalados para este fin. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Revisión de tomas HDMI instaladas con verificación de punto de transmisión y punto de 
recepción de señal. 
• Prueba del sistema en general. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Todos los materiales y consumibles deben tener certificación de conformidad RETIE. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe instalarse según los planos de diseño aprobados.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe cumplir con toda la normatividad del NTC 2050, RETIE. 
• Debe ser aceptable estéticamente y seguro para el personal de la universidad.      
• Debe ser completamente funcional. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 














INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 1,00 12.000,00 12.000,00
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 0,40 9.000,00 3.600,00




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
 
 
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Capacitación del personal. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  3.6 4.1 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Permite el entrenamiento del personal por parte del cliente que recibirá cada sistema y se encargará de su 
administración, operación y mantenimiento. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Capacitación sobre administración, manejo y mantenimiento del sistema eléctrico en general 
incluye (red normal, regulada e iluminación. 
• Capacitación sobre administración, manejo y mantenimiento del sistema de voz y datos en 
general. 
• Capacitación sobre administración, manejo y mantenimiento del sistema de aire acondicionado 
en general 
• Capacitación sobre administración, manejo y mantenimiento del sistema audiovisual en general . 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• El personal a cargo de la capacitación debe ser idóneo para esta actividad. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe entregarse a los asistentes a la capacitación documentación escrita y digital.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe realizarse una reunión presencial para llevar a cabo la capacitación. 
• La capacitación de cada sistema debe ser por lo menos de tres horas.      
• Se debe emitir un certificado de asistencia a la capacitación. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
• El personal que asiste a la capacitación debe ser seleccionado por el cliente y debe estar 
directamente relacionado con los sistemas sobre los cuales serán capacitados (jefes de 
mantenimiento, jefes de laboratorios, conserjes y personal de servicios generales. 
 






U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 6,00 503.200,00 3.019.200,00
OTROS TOTAL
275.000,00 3.200,00 225.000,00 0,00 503.200,00


















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Informe de pruebas. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  3.7 4.2 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Suministra un documento impreso y digital con respecto a los resultados de las diferentes pruebas 
realizadas a los sistemas instalados en el proyecto 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema eléctrico normal. 
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema eléctrico regulado. 
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema de iluminación. 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 5,00 0,00 30.000,00 150.000,00
UNIDAD 5,00 0,00 15.000,00 75.000,00





KIT DE MATERIAL ESCRITO Y DIGITAL 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 3,00 45.000,00 135.000,00
HC 3,00 30.000,00 90.000,00AYUDANTE N 3
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
ESPECIALISTA EN SISTEMA ESPECIFICO
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema de voz y datos. 
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema de aire acondicionado. 
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema audiovisual. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• El personal a cargo de las pruebas de los diferentes sistemas debe acreditar idoneidad  para 
ejecutar estas actividades. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Debe entregarse el informe según formatos aprobados por la compañía o en su defecto 
suministrados o exigidos por el cliente..  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe entregar un informe en formato físico y digital por cada uno de los sistemas sobre los 
cuales se realizaron pruebas. 
• Deben entregarse certificaciones de calibración de los equipos utilizados para las pruebas 
(cuando estos sean utilizados). 
• De existir certificaciones especiales, estas deben ser anexados como evidencia. 
• Dentro del informe escrito y digital se deben anexar fotografías de evidencias de las diferentes 
pruebas realizadas al sistema. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
 




















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 6,00 238.200,00 1.429.200,00
OTROS TOTAL
75.000,00 3.200,00 160.000,00 0,00 238.200,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 60.000,00 60.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 15.000,00 15.000,00CARPETA AZ
MATERILES
DESCRIPCION
KIT DE INFORME ESCRITO Y DIGITAL 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 8,00 20.000,00 160.000,00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
ESPECIALISTA EN SISTEMA ESPECIFICO
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL






DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 
















Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  4.1 4.3 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Provee los planos reales actualizados y verificables con respecto a la ubicación final de las diferentes 
ducterias, trazado de cables y ubicación de los diferentes equipos de cada sistema, los cuales pueden variar 
con respecto a los planos iniciales aprobados, por modificaciones que se pueden presentar durante la 
ejecución del proyecto. 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Digitalización y actualización de los planos en alguna herramienta tipo CAD para cada uno de los 
sistemas que componen el proyecto. 
• Impresión de los planos. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Los planos deben ser elaborados por personal idóneo para esta actividad 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Los planos deben realizarse utilizando convenciones definidas y aprobadas por la compañía. 
• Los planos deben ser elaborados para que sean fácilmente entendidos por parte del personal 
encargado de los diferentes sistemas que componen el proyecto. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe entregarse un plano en formato digital por cada uno de los sistemas. 
• Deben entregarse planos impresos por cada uno de los sistemas. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
 







U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
UNIDAD 6,00 198.200,00 1.189.200,00
OTROS TOTAL
75.000,00 3.200,00 120.000,00 0,00 198.200,00
















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 
















Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  4.2 4.4 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Es el dosier completo de todos los documentos correspondientes a manuales de operación de los equipos 
instalados, certificados de calidad de todos y cada uno de los componentes instalados, manifiestos de 
aduana (equipos importados), inventario de equipos suministrados e instalados, actas de recibo de los 
equipos a conformidad por parte del almacén del cliente (según el caso). 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Compilación de los diferentes documentos, manuales, certificaciones, garantías, manifiestos y 
demás que componen el entregable documental. 
REQUISITOS DE CALIDAD 
• Debe entregarse toda la documentación solicitada por el cliente. 
• Debe entregarse la documentación sugerida por la compañía. 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• La documentación entregada debe ceñirse al check list elaborado y aprobado por parte de la 
compañía. 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 60.000,00 60.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 15.000,00 15.000,00CARPETA AZ
MATERILES
DESCRIPCION
KIT DE PLANOS ESCRITO Y DIGITAL 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 8,00 10.000,00 80.000,00




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL







CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Debe entregarse toda la documentación en formato digital. 
• Deben  entregarse impresos todos los documentos que hacen parte de este dosier. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
 




















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Entrega final y acta de liquidación 
del proyecto. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  4.3 4.5 
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
GLOBAL 1,00 321.400,00 321.400,00
OTROS TOTAL
75.000,00 6.400,00 240.000,00 0,00 321.400,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 1,00 0,00 60.000,00 60.000,00
UNIDAD 1,00 0,00 15.000,00 15.000,00CARPETA AZ
MATERILES
DESCRIPCION
KIT DE DOCUMENTACION  ESCRITO Y DIGITAL 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Este paquete permite la entrega final del proyecto al cliente para su puesta en marcha, también 
contractualmente se liquida el proyecto y el contrato.  
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Redacción de acta de entrega final. 
• Entrega final al cliente por parte del contratista. 
• Liquidación del contrato. 
• Liquidación de empleados por parte de la compañía. 
• Liquidación de proveedores por parte de la compañía.  
REQUISITOS DE CALIDAD 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se debe utilizar el documento de acta de entrega elaborada y aprobada por la compañía. 
• La liquidación del contrato debe ser elaborada por parte del cliente según sus propios formatos. 
• Las liquidaciones de proveedores y empleados se realizaran en formatos creados y aprobados 
por la compañía. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• El acta de entrega en original y dos copias de estar firmada por el funcionario responsable por 
parte de la compañía (director del proyecto), aprobada por el equipo del proyecto y con recibo a 
satisfacción del cliente y del interventor/supervisor del contrato. 
• El acta de liquidación del contrato debe venir firmada por el funcionario designado por parte del 
cliente, por parte de la interventoría/supervisor del contrato y por el funcionario de la compañía 
(director del proyecto). 
• Las liquidaciones de empleados deben ir acompañadas de un documento de paz y salvo entre la 
compañía y el empleado. 
• Las liquidaciones de proveedores deben ir acompañadas de un documento de paz y salvo entre 
la compañía y el proveedor. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
 







U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
GLOBAL 1,00 612.400,00 612.400,00
OTROS TOTAL
150.000,00 6.400,00 456.000,00 0,00 612.400,00
















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
DICCIONARIO DE EDT/WBS 
Nombre del 
Proyecto: 














Informe de monitoreo. 
FECHAS PROGRAMADAS 
Fecha Inicio Fecha Fin Actividad antecesora Actividad predecesora 
  4.4 - 
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLÁN MARÍN 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
Delta Corp S.A.S. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 
Es una revisión postventa que se realiza en un tiempo programado posterior a la liquidación del contrato 
con el fin de poder ver cómo va el proceso de puesta en marcha de los diferentes sistemas que formaron 
parte del proyecto, resolver garantías (de ser necesario), inquietudes y satisfacer al cliente en cuanto a 
soporte.  
ACTIVIDADES A REALIZAR 
• Visita de inspección técnica al sitio del proyecto. 
• Entrevistas con los encargados de cada sistema. 
• Resolución de garantías. 
• Redacción de informe de monitoreo. 
• Cierre del proyecto.  
REQUISITOS DE CALIDAD 
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 4,80 20.000,00 96.000,00
HC 4,80 25.000,00 120.000,00
HC 4,80 25.000,00 120.000,00







ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL





REFERENCIAS TÉCNICAS   
• Se debe utilizar el documento de acta de informe elaborada y aprobada por la compañía. 
• De ser necesario las solicitudes de garantías se deben realizar en los formatos elaborados y 
aprobados por la compañía 
• Se debe utilizar el documento de cierre del proyecto elaborado y aprobado por la empresa. 
• Los recibos a satisfacción de las subsanaciones de las diferentes garantías se realizarán en 
formatos creados y aprobados por la compañía. 
• La evaluación de satisfacción del cliente debe elaborarse según el formato de calificación 
elaborado y aprobado por la empresa 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• El acta de entrega de subsanaciones de garantías debe ir en original y dos copias, debe estar 
firmada por el funcionario responsable por parte de la compañía (director del proyecto), 
aprobada por el equipo del proyecto y con recibo a satisfacción del cliente. 
• El informe de monitoreo debe venir firmado por un funcionario de la compañía (director del 
proyecto). 
• El cierre del proyecto debe estar aprobado por el grupo de proyecto y firmado por el director de 
proyecto y el sponsor del mismo. 
 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
 






















INFORMACIÓN SOBRE ACUERDOS 
 
Aprobación 
    
U / MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
GLOBAL 1,00 4.441.400,00 4.441.400,00
ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
UNIDAD 15,00 0,00 50.000,00 750.000,00
UNIDAD 6,00 0,00 150.000,00 900.000,00
UNIDAD 15,00 0,00 45.000,00 675.000,00
GLOBAL 1,00 0,00 650.000,00 650.000,00
COSTOS DE DESPLAZAMIENTO
COSTOS DE ALIMENTACION 




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL




ITEM UNIDAD CANT DESPER V/UNITARIO V/PARCIAL
HC 40,00 16.000,00 640.000,00
HC 40,00 12.500,00 500.000,00
HC 40,00 5.000,00 200.000,00








2.975.000,00 6.400,00 1.460.000,00 0,00 4.441.400,00
MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA
 
5.1.10 Gestión del cronograma. 
 
    
    
 Director de Proyecto  
Elaborado por:  
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Nombre del 
Proyecto: 
Redes universidad Proyecto Piloto - Principal Código del 
Proyecto: 
12122019-VC 
Cliente: Universidad Proyecto Piloto Nit 
Cliente: 
850.000.000-6 
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin 




20 -febrero de 
2020 
20 -mayo de 
2020 
Director del Proyecto:  
PROCESO DE DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las actividades las definiremos a partir de la lista de actividades tomadas del diccionario de EDT/WBS. 
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 
 
Se realizará utilizando el método de diagramación PDM para construir un modelo representando las 
actividades por nodos y creando vínculos con otras a través de relaciones lógicas según las secuencias a 
ejecutar. Este PDM maneja cuatro (4) tipos de relaciones: Final Inicio(FS)La actividad sucesora no 
comienza hasta terminar la predecesora. Final Final (FF), la actividad sucesora no puede finalizar hasta 
que haya concluido una actividad predecesora. Inicio a Inicio (SS), La actividad sucesora no puede 
comenzar hasta que haya comenzado la actividad predecesora. Inicio a Final (SF), la actividad sucesora no 
puede finalizar hasta que haya comenzado la actividad predecesora. 
 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE  DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Para este proceso y teniendo en cuenta que contamos con información histórica de este tipo de proyectos, 
se utilizara estimación paramétrica utilizando los siguientes algoritmos: 
Proyecto anterior similar compuesto por 5 sistemas con una duración total de siete meses (210 días). 
 
RED VOZ Y DATOS  = 220 PUNTOS. 
RED NORMAL          = 134 PUNTOS. 
RED REGULADA       = 217 PUNTOS. 
RED ILUMINACION = 209 PUNTOS. 
AIRES ACOND.         = 15 PUNTOS. 
 
Según su duración cada sistema tuvo una carga porcentual dentro de los 210 días de la siguiente forma: 
 
PRELIMINARES       = 5% 
RED VOZ Y DATOS  = 30%. 
RED NORMAL          = 15%. 
RED REGULADA       = 20%. 
RED ILUMINACION = 20%. 




Días = Total días * % utilizado por sistema. 
 
PRELIMINARES       =  10.5 días 
RED VOZ Y DATOS  = 63 días. 
RED NORMAL          = 31.5 días. 
RED REGULADA       = 42 días. 
RED ILUMINACION = 42 días. 
AIRES ACOND.         = 21 días. 
 
Aplicando el algoritmo del proyecto anterior tenemos como resultado la siguiente estimación para 90 días 
de ejecución: 
 
PRELIMINARES       = 4.5 días 
RED VOZ Y DATOS  = 27 días. 
RED NORMAL          = 13.5 días. 
RED REGULADA       = 18 días. 
RED ILUMINACION = 18 días. 
AIRES ACOND.         = 9 días. 
 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE  RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
 
Una vez identificados los entregables y las actividades para conseguir los mismos, se procede a estimar la 
duración y los recursos necesarios clasificándolos en tres grupos basándose en los APU (Análisis de precio 
unitario) de proyectos anteriores: 
• Materiales (nombre, cantidad, base de estimación y fórmula de cálculo). 
• Mano de obra (recurso, hora hombre, duración, base de estimación y fórmula de cálculo). 
• Maquinaria y herramienta (recurso, cantidad, base de las estimaciones, fórmula de cálculo.). 
 
PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 
Para el presente proyecto utilizaremos la técnica de la ruta crítica, calcula las fechas de inicio y 
finalización, tempranas y tardías para todas las actividades sin tener en cuenta los recursos, esta técnica 
secuencia las actividades que presentan el camino más largo de un proyecto y nos muestra la holgura o 
flexibilidad dentro del modelo de programación. 
PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA 
El informe de performance del proyecto será presentado cada 15 días junto con el corte de obra, con el 
fin de hacer una comparación con la línea base del cronograma valiéndonos del análisis de valor ganado 
con: 
Variación del cronograma: 
 
SV = EV-PV  
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Identificación de los 
interesados
1.2.1
Plan para la dirección del 
proyecto
• Crear el Plan de Gestión de la Calidad.
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de la Calidad.
Redactar plan 1.2.4.A001
Reunión con el equipo de proyecto.• Reunión con el equipo del proyecto.
• Crear el Plan de Gestión de Costos.
Reunión con el equipo de proyecto.
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Cronograma.
Revisar y aprobar plan 1.2.4.A002• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Costos.
• Reunión con el equipo del proyecto.
1.2.2 Plan de gestión del alcance
1.2.3
Plan de gestión del 
cronograma
1.2.4
Reunión con equipo de proyecto.• Reunión con el equipo del proyecto.
• Crear el plan para la dirección del proyecto.
Revisar y aprobar registro de interesados 1.1.2.A002
Redactar registro de interesados 1.1.2.A001• Crear el registro de interesados en el proyecto.
• Revisar y aprobar el registro de interesados.
Revisar y aprobar el plan 1.2.1.A003
Revisar y aprobar el plan 1.2.1.A002• Revisar y aprobar el Plan del proyecto.
• Revisión y aprobación por parte del sponsor del proyecto.
Redactar el plan de proyecto. 1.2.1.A001
• Crear el acta de inicio.
• Revisar y aprobar el acta de inicio
• Reunión con el equipo del proyecto.
Alcance del trabajo de la actividad
Reunión inicial.
Director del Proyecto:
PAQUETE DE TRABAJO Actividad del Paquete de trabajo
Actividad  Predecesora Restricciones o Supuestos
Persona 
Responsable
Secuenciamiento de actividades 
dentro del paquete de trabajoNombre Nombre 
• Reunión con el sponsor del proyecto.
1.1.1 Acta de inicio Redacción del acta de inicio 1.1.1.A001
Reunión con el equipo de proyecto.
Firmar acta de inicio 1.1.1.A002
1.1.2
LISTADO DE ACTIVIDADES
Nombre del Proyecto: Código del Proyecto:
Cliente: Nit Cliente:
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin
Plan de gestión de costos
Redactar plan 1.2.2.A001
Reunión con el equipo de proyecto.• Reunión con el equipo del proyecto.
• Crear el Plan de Gestión del Alcance.
Reunión con el equipo de proyecto.
Revisar y aprobar plan 1.2.2.A002• Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Alcance.
• Reunión con el equipo del proyecto.
Revisar y aprobar plan 1.2.3.A002
Redactar plan 1.2.3.A001• Crear el Plan de Gestión del Cronograma.
1.2.5
Plan de gestión de la 
calidad
Revisar y aprobar plan 1.2.5.A002
Redactar plan 1.2.5.A001
• Reunión con el equipo del proyecto. Reunión con el equipo de proyecto.
• Crear el Plan de Gestión de Recursos. Redactar plan 1.2.6.A001
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Recursos. Revisar y aprobar plan 1.2.6.A002
• Reunión con el equipo del proyecto. Reunión con el equipo de proyecto.
• Reunión con el equipo del proyecto. Reunión con el equipo de proyecto.
• Crear el Plan de Gestión de las Comunicaciones. Redactar plan 1.2.7.A001
Solicitar cotizaciones. 1.3.1.A001
• Crear el Plan de involucramiento de  los interesados.. Redactar plan 1.2.10.A001
• Revisar y aprobar el  Plan de involucramiento de  los interesados. Revisar y aprobar plan 1.2.10.A002
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de las Adquisiciones. Revisar y aprobar plan 1.2.9.A002
• Reunión con el equipo del proyecto. Reunión con el equipo de proyecto.
• Entrega de materiales y verificación de pedidos en sitio de obra.




• Orden de compra o contrato según tipo de recurso. Contratos u ordenes de compra. 1.3.1.A004
• Actualización del Sistema informático de inventarios. Actualizar base de datos de productos. 1.3.1.A005
• Solicitudes de cotizaciones a proveedores de servicios requeridos. Solicitar cotizaciones. 1.3.1.A002
• Proceso de selección de proveedores. Escoger proveedores. 1.3.1.A003
• Revisión de material existente en bodega con los Requisitos de 
Recursos.
Comparación de recursos necesarios con 
existencias.
• Solicitudes de cotizaciones a proveedores con requisitos de recursos 
no disponibles en bodega.
1.2.10
Plan de involucramiento de  
los interesados.
1.3.1
1.2.6 Plan de gestión de recursos
1.2.7
Plan de Gestión de las 
comunicaciones.
1.2.8 Plan de gestión del riesgo.
1.2.9
Plan de Gestión de las 
Adquisiciones.
• Reunión con el equipo del proyecto y el Jefe de compras de la 
empresa.
Reunión con el equipo de proyecto.
• Crear el Plan de Gestión de las Adquisiciones. Redactar plan 1.2.9.A001
• Crear el Plan de Gestión del Riesgo. Redactar plan 1.2.8.A001
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Riesgo. Revisar y aprobar plan 1.2.8.A002














































































































Tablero eléctrico de 
distribución.
Acometida General 20 KVA.
Tomas eléctricas 110V.2.1.1
2.1.2 Tomas eléctricas 220V.
2.1.3
Tablero General de 
Acometidas.
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
Ductos instalados.
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería.
• Instalación de aparatos (tomas). Aparatos terminales instalados.
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
Ductos instalados.
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería.
• Instalación de aparatos (tomas). Aparatos terminales instalados.
• Regata en muro para instalación de tablero de acometidas.  Regara.







• Informe Final del proyecto. Redactar informe.
• Reunión con el sponsor del proyecto. Reunión. 1.5.1.A001
• Proceso de selección de proveedores. Escoger proveedores. 1.3.2.A010
Tablero instalado.
• Peinado de cableado de acometidas de distribución. Tablero peinado.
• Actualización del Sistema informático de inventarios. Actualizar base de datos de productos. 1.3.2.A012
• Socialización y entrenamiento en el Sistema de Gestión de Seguridad y 






• Regata en muro para instalación de tablero de distribución.  Regara.
• Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. Tablero instalado.
• Orden de compra. Orden de compra. 1.3.2.A011
• Entrega total de la documentación del proyecto. entrega de dosier de proyecto. 1.5.1.A002
• Reunión final con el interventor/supervisor. Reunión. 1.5.1.A003
• Liquidación del contrato Firma de liquidación.
• Reunión con el sponsor del proyecto. Reunión
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de piso. Tablero peinado.
• Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Instalación de ducteria
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería.
• Peinado de acometida en alimentación TGA. Acometida peinada en tablero.
• Elaborar informe de desempeño del equipo de trabajo. 
redactar informe de desempeño del 
trabajo y actualizar estado de los 
entregables
1.4.1.A001
• Realizar entrega total o parcial al interventor/supervisor de los 
entregables terminados. 
Redactar  acta de entrega parcial.
• Capacitación para mejorar competencias del equipo de trabajo. Capacitación 1.3.3.A002
• Recibir los entregables terminados por el equipo de trabajo todos los 
sábados de cada semana laborable. 
Recibir entregables, verificar calidad y 
hacer observaciones.
• Socialización y entrenamiento en Protocolo de Seguridad/Sanitario 
para la obra (PAPSO). 
Charla 1.3.3.A001
• Solicitudes de cambio. Redactar solicitudes de cambio. 1.4.3.A001
• Realizar facturación de avances del proyecto. radicación de facturación. 1.4.2.A003
• Informe de desempeño del proyecto. Redacción informe.
• Realizar corte de obra con los entregables aceptados por el 
interventor/supervisor. 
Redactar corte de obra. 1.4.2.A001
• Entrega de herramientas, equipos y verificación de pedidos en sitio de 
obra. 
Entrega en obra 1.3.2.A013, 1.3.2.A015
• Realizar el proceso de contratación del personal requerido para el 
desarrollar el equipo de proyecto. 
Contratos firmados.
• Entrega de dotaciones y verificación del pedido en sitio de obra. Entrega en obra 1.3.2.A007,1.3.2.A015
• Revisión de herramientas y equipos existente en bodega con los 
Requisitos de Recursos. 
Comparación de herramientas necesarias 
con existencias.
• Orden de compra. Orden de compra. 1.3.2.A005
• Actualización del Sistema informático de inventarios. Actualizar base de datos de productos. 1.3.2.A006
• Solicitudes de cotizaciones de dotaciones a proveedores con 
requisitos de recursos no disponibles en bodega. 
Solicitar cotizaciones. 1.3.2.A003
• Proceso de selección de proveedores. Escoger proveedores. 1.3.2.A004
• Traslado del equipo de trabajo al sitio de obra junto con 
herramientas, equipos y dotaciones existentes en bodega. 
Entrega en obra 1.3.2.A001
1.3.2 Adquirir recursos
Desarrollar el equipo.1.3.3
1.4.1 Controlar la calidad
1.4.2
Validar y controlar el 
alcance
• Solicitudes de cotizaciones de herramientas y equipos a proveedores 
con requisitos de recursos no disponibles en bodega. 
Solicitar cotizaciones. 1.3.2.A009
• Revisión de dotaciones existentes en bodega con los Requisitos de 
Recursos. 
Comparación de recursos necesarios con 
existencias.
1.3.2.A002
• Construcción o adecuación de bodega y campamento en sitio de obra. 
Construcción total de campamento y 
bodega
1.3.2.A002
Validar y controlar l íneas 
base de  cronograma y 
costos.
1.4.3
1.5.1 Cerrar la fase o proyecto.























































































































Salida de Iluminación para 
sensor de techo.




Salida de Iluminación para 
interruptor doble.
Ductos instalados.
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería. 2.4.4.A001
Cables tendidos en tubería. 2.4.3.A001
• Instalación de aparatos (lámpara de emergencia). Aparatos terminales instalados.
Aparatos terminales instalados. 2.4.4.A002
Ductos instalados.
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería. 2.4.2.A001
Instalación de rack.
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de piso. Tablero peinado. 2.4.1.A002
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
• Instalación de aparatos (sensor). 
• Tendido de cables eléctricos. 
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
• Instalación de aparatos (interruptor doble). 
2.4.3.A002
Aparatos terminales instalados. 2.4.2.A002
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
Ductos instalados.
• Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. Tablero instalado. 2.4.1.A001
2.2.6
Acometida de conexión de 
bypass a tablero normal.





• Instalación de canaleta perimetral en áreas de trabajo. Instalación canaleta.
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería.
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
Instalación de ducterias.
• Instalación de puerta.  Puerta instalada.
• Instalación de armario ‐ Rack con accesorios. Gabinete instalado
2.3.1.A001
2.3.1.A002
• Instalación de Bandeja porta cable para la troncal.
• Peinado de acometida en tablero y bypass Acometida peinada en tablero.
• Peinado de acometida en tablero y bypass Acometida peinada en tablero.
• Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Instalación de ducteria
2.3.3
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería.












Cables tendidos en tubería.
• Instalación de aparatos (tomas de voz y datos). Aparatos terminales instalados.
• Tratamiento electrostático. Aplicación tratamiento.
• Instalación de piso falso. Piso falso instalado
Bypass 20 KVA.2.2.3




Acometida de conexión de 
bypass a tablero regulado.
• Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Instalación de ducteria
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería.
• Peinado de cableado de alimentación y  producto de UPS. Bypass peinado




• Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Instalación de ducteria
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería.
• Peinado de acometida en tablero Acometida peinada en tablero.
• Excavación de cajas para soterrar electrodos y cable desnudo. Excavación de cajas
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
Ductos instalados.
• Instalación soterrada de varil las de cobre. 
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería.
• Instalación de aparatos (tomas). Aparatos terminales instalados.
• Aplicación de tratamiento para tierra. Tratamiento aplicado en cada varil la.
• Construcción de cajas de Inspección para electrodos. Construcción de las cajas de inspección.
Varil las en soterradas.
• Tendido de cable desnuco. Instalación de cable.
• Aplicación y unión de varil las y cables con soldadura exotérmica. Soldaduras aplicadas
2.2.2






2.1.6 Acometida de Manejadoras.
Puesta a tierra.2.1.7
2.2.1
Tomas eléctricas naranja 
tipo hospitalario a 110V.
2.1.6.A001
• Peinado de cableado de datos. Rack peinado. 2.3.3.A001
• Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. Tablero instalado.
• Regata en muro para instalación de tablero de distribución.  Regara.
Tablero peinado. 2.2.2.A002
• Regata en muro para instalación de tablero de iluminación.  Regara.
• Instalación de patch cord. Trenzado de patch cord 2.3.3.A002
• Instalación de equipos Equipos activos en posición. 2.3.3.A003
• Tendido de cableado de datos. 
2.2.1.A002
2.2.2.A001
• Instalación de bypass sobre muro. Bypass instalado

























































































































Aire acondicionado en 
laboratorio N. 2.
2.5.3
Aire acondicionado en data 
center.
Salida para punto HDMI.2.6.1
• Tendido de cable HDMI. 
• Pruebas de vacío y l lenado de tuberías.
• Prueba del sistema eléctrico por tablero regulado de piso.
• Testeo de pares de cobre, l ínea a l ínea por cada punto. 
• Mapeo de la red.
• Prueba de encendido.
2.4.7
• Peinado de cables en tablero de iluminación de piso. Acometida peinada en tablero. 2.4.7.A003
• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería. 2.4.7.A001
• Peinado de cables en tablero general de acometidas TGA Acometida peinada en tablero. 2.4.7.A002
Aparatos terminales instalados. 2.4.6.A002
2.5.3.A002
2.4.5
Salida de Iluminación para 
panel de 24 W de 30X30.
2.4.6
Salida de Iluminación para 
panel de 40 W de 60X60.
Acometida para tablero de 
control de iluminación.
• Pruebas de vacío y l lenado de tuberías. Pruebas. 2.5.2.A003
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y baja presión. instalación de tubería 
Cables tendidos en tubería. 2.6.1.A001
• Instalación de aparatos (toma HDMI). Aparatos terminales instalados. 2.6.1.A002
• Pruebas de vacío y l lenado de tuberías. Pruebas. 2.5.3.A003
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
Ductos instalados.
• Instalación de bases y soportes. Soportes instalados. 2.5.3.A001
• Instalación de equipos. Equipos instalados.
Pruebas. 2.5.1.A003
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y baja presión. instalación de tubería 
• Instalación de bases y soportes. Soportes instalados. 2.5.1.A001
• Instalación de equipos. Equipos instalados. 2.5.1.A002
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y baja presión. instalación de tubería 
• Instalación de bases y soportes. Soportes instalados. 2.5.2.A001
• Instalación de equipos. Equipos instalados. 2.5.2.A002
Cables tendidos en tubería. 2.4.5.A001
• Instalación de aparatos (interruptor doble). Aparatos terminales instalados. 2.4.5.A002
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
Ductos instalados.




• Tendido de cables eléctricos. Cables tendidos en tubería. 2.4.6.A001
• Tendido de cables eléctricos. 
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y cajas de 
terminación. 
• Instalación de aparatos (interruptor doble). 
Aprobación de prueba.
• Revisión de tomas eléctricas instaladas con verificación de fase, 
neutro y tierra. 
• Prueba del sistema eléctrico por tablero de piso. Prueba general de piso. 3.1.A002
• Prueba general del sistema eléctrico. Prueba general de toda la edificación 3.1.A003
• Revisión de tomas eléctricas instaladas con verificación de fase, 
neutro y tierra. 
Aprobación de prueba.
• Verificación de protecciones termomagnéticas por circuitos. Revisión de protecciones. 3.2.A001
3.3.A001
Prueba general de piso. 3.2.A002
• Prueba general del sistema eléctrico.
• Verificación de protecciones termomagnéticas por circuitos. Revisión de protecciones. 3.1.A001




• Certificación del punto de voz o datos. Aprobación de certificación
Prueba general de toda la edificación 3.2.A003




Pruebas del sistema 
eléctrico regulado.
Pruebas del sistema de voz 
y datos.
3.3
• Verificación de protecciones termomagnéticas por circuitos. Revisión de protecciones. 3.4.A001
• Prueba del sistema eléctrico por tablero de piso.
Diagrama de red. 3.3.A002
• Revisión de presión de gas 410. Aprobar pruebas de presión.
• Revisión de fugas. Aprobar revisión de fugas. 3.5.A001
Prueba general de piso. 3.4.A002
• Prueba general del sistema eléctrico. Prueba general de toda la edificación 3.4.A003
• Capacitación sobre administración, manejo y mantenimiento del 
sistema eléctrico en general incluye (red normal, regulada e 
i luminación.
Firmar acta de asistencia por parte de los 
participantes.
• Capacitación sobre administración, manejo y mantenimiento del 
sistema de voz y datos en general.
Firmar acta de asistencia por parte de los 
participantes.
3.7.A001
• Revisión de tomas HDMI instaladas con verificación de punto de 
transmisión y punto de recepción de señal.
Aprobación de pruebas.
• Prueba del sistema en general. Correcto funcionamiento. 3.6.A001
Encendido correcto. 3.5.A002
• Prueba de enfriamiento. Aprobación de funcionamiento correcto. 3.5.A003
• Capacitación sobre administración, manejo y mantenimiento del 
sistema de aire acondicionado en general
Firmar acta de asistencia por parte de los 
participantes.
3.7.A002
• Capacitación sobre administración, manejo y mantenimiento del 
sistema audiovisual en general 
Firmar acta de asistencia por parte de los 
participantes.
3.7.A003




Pruebas del sistema de aire 
acondicionado.
Pruebas del sistema audio 
visual.
3.6














































































































• Entrevistas con los encargados de cada sistema.
• Redacción de informe de monitoreo.
Documentación
4.2 Planos Record.
Entrega final y acta de 
liquidación del proyecto.
4.4


















Informe final de monitoreo. 4.5.A003
• Cierre del proyecto. Documento de cierre firmado y aprobado. 4.5.A004
Entrevistas firmadas. 4.5.A001
• Resolución de garantías. Recibos a satisfacción. 4.5.A002
• Liquidación de proveedores por parte de la compañía. Paz y salvos firmados por proveedores. 4.4.A004
• Entrega final al cliente por parte del contratista. Reunión 4.4.A001
• Liquidación del contrato. Contrato liquidado y firmado. 4.4.A002
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema de 
i luminación.
Informe aprobado y firmado 4.1.A002
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema de voz y 
datos.
Informe aprobado y firmado 4.1.A003
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema eléctrico 
normal.
Informe aprobado y firmado
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema eléctrico 
regulado.
Informe aprobado y firmado 4.1.A001
Planos en formato digital.
• Impresión de los planos. Planos impresos. 4.2.A001
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema de aire 
acondicionado.
Informe aprobado y firmado 4.1.A004
• Redacción del informe de resultado de pruebas del sistema 
audiovisual.
Informe aprobado y firmado 4.1.A005
• Compilación de los diferentes documentos, manuales, certificaciones, 
garantías, manifiestos y demás que componen el entregable 
documental.
Compilación de la documentación del 
proyecto.
DIBUJANTE
4.5 Informe de monitoreo.
• Visita de inspección técnica al sitio del proyecto. Inspección en sitio.
Informe de pruebas.4.1
• Liquidación de empleados por parte de la compañía. Liquidaciones de empleados firmadas 4.4.A003
• Redacción de acta de entrega final. Acta de entrega final.
• Digitalización y actualización de los planos en alguna herramienta 

























































1.1.1.A001 • Reunión con el sponsor del proyecto. 1 hr
1.1.1.A002 • Crear el acta de inicio. 1 hr
1.1.1.A003 • Revisar y aprobar el acta de inicio 1 hr
1.1.2.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.1.2.A002 • Crear el registro de interesados en el proyecto. 1 hr
1.1.2.A003 • Revisar y aprobar el registro de interesados. 1 hr
1.2.1.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.1.A002 • Crear el plan para la dirección del proyecto. 1 hr
1.2.1.A003 • Revisar y aprobar el Plan del proyecto. 1 hr
1.2.1.A004
• Revisión y aprobación por parte del sponsor del 
proyecto.
1 hr
1.2.2.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.2.A002 • Crear el Plan de Gestión del Alcance. 1 hr
1.2.2.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Alcance. 1 hr
1.2.3.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.3.A002 • Crear el Plan de Gestión del Cronograma. 1 hr
1.2.3.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Cronograma. 1 hr
1.2.4.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.4.A002 • Crear el Plan de Gestión de Costos. 1 hr
1.2.4.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Costos. 1 hr
1.2.5.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.5.A002 • Crear el Plan de Gestión de la Calidad. 1 hr
1.2.5.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión de la Calidad. 1 hr
1.2.6.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.6.A002 • Crear el Plan de Gestión de Recursos. 1 hr
1.2.6.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Recursos. 1 hr
1.2.7.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.7.A002 • Crear el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 1 hr
1.2.7.A003
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de las 
Comunicaciones.
1 hr
1.2.8.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.8.A002 • Crear el Plan de Gestión del Riesgo. 1 hr
1.2.8.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Riesgo. 1 hr
1.2.9.A001
• Reunión con el equipo del proyecto y el Jefe de 
compras de la empresa.
1 hr
1.2.9.A002 • Crear el Plan de Gestión de las Adquisiciones. 1 hr
1.2.9.A003
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de las 
Adquisiciones.
1 hr
1.2.10.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. 1 hr
1.2.10.A002 • Crear el Plan de involucramiento de  los interesados.. 1 hr
1.2.10.A003








• Solicitudes de cotizaciones a proveedores con 
requisitos de recursos no disponibles en bodega.
2 hr
1.3.1.A003
• Solicitudes de cotizaciones a proveedores de 
servicios requeridos.
2 hr
1.3.1.A004 • Proceso de selección de proveedores. 2 hr
1.3.1.A005 • Orden de compra o contrato según tipo de recurso. 2 hr
1.3.1.A006 • Actualización del Sistema informático de inventarios. 2 hr
1.3.1.A007
• Entrega de materiales y verificación de pedidos en 
sitio de obra.
1 hr
Plan de Gestión de las 
Adquisiciones.
Plan de 




Identificación de los 
interesados
Plan para la dirección 
del proyecto
Plan de gestión del 
alcance
Plan de gestión del 
cronograma
Plan de gestión de 
costos
Plan de gestión de 
recursos
Plan de Gestión de las 
comunicaciones.

















































Fecha Inicio Fecha Fin
ENTREGABLE




ESTIMACIÓN DE DURACIONES Y RECURSOS
Cliente:



































• Realizar el proceso de contratación del personal 
requerido para el desarrollar el equipo de proyecto. 
2 hr
1.3.2.A002
• Traslado del equipo de trabajo al sitio de obra junto 




• Revisión de dotaciones existentes en bodega con los 
Requisitos de Recursos. 
2 hr
1.3.2.A004
• Solicitudes de cotizaciones de dotaciones a 
proveedores con requisitos de recursos no disponibles 
en bodega. 
2 hr
1.3.2.A005 • Proceso de selección de proveedores. 2 hr
1.3.2.A006 • Orden de compra. 2 hr
1.3.2.A007 • Actualización del Sistema informático de inventarios. 2 hr
1.3.2.A008
• Entrega de dotaciones y verificación del pedido en 
sitio de obra. 
2 hr
1.3.2.A009
• Revisión de herramientas y equipos existente en 
bodega con los Requisitos de Recursos. 
2 hr
1.3.2.A010
• Solicitudes de cotizaciones de herramientas y 
equipos a proveedores con requisitos de recursos no 
disponibles en bodega. 
2 hr
1.3.2.A011 • Proceso de selección de proveedores. 2 hr
1.3.2.A012 • Orden de compra. 2 hr
1.3.2.A013 • Actualización del Sistema informático de inventarios. 2 hr
1.3.2.A014
• Entrega de herramientas, equipos y verificación de 
pedidos en sitio de obra. 
2 hr
1.3.2.A015
• Construcción o adecuación de bodega y campamento 
en sitio de obra. 
1 hr
1.3.3.A001
• Socialización y entrenamiento en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
2 hr
1.3.3.A002
• Socialización y entrenamiento en Protocolo de 
Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO). 
2 hr
1.3.3.A003




• Recibir los entregables terminados por el equipo de 
trabajo todos los sábados de cada semana laborable. 
1 hr
1.4.1.A002




• Realizar entrega total o parcial al 
interventor/supervisor de los entregables terminados. 
2 hr
1.4.2.A002
• Realizar corte de obra con los entregables aceptados 
por el interventor/supervisor. 
2 hr
1.4.2.A003
• Elaborar informe de desempeño del equipo de 
trabajo. 
2 hr
1.4.2.A004 • Realizar facturación de avances del proyecto. 2 hr
1.4.3.A001 • Informe de desempeño del proyecto. 2 hr
1.4.3.A002 • Solicitudes de cambio. 2 hr
1.4.3.A003 • Reunión con el sponsor del proyecto. 1 hr
1.5.1.A001 • Informe Final del proyecto. 1 hr
1.5.1.A002 • Reunión con el sponsor del proyecto. 1 hr
1.5.1.A003 • Entrega total de la documentación del proyecto. 2 hr
1.5.1.A004 • Reunión final con el interventor/supervisor. 2 hr
1.5.1.A005 • Liquidación del contrato 1 hr
2.1.1.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 14
2.1.1.A002 • Tendido de cables eléctricos. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 14
2.1.1.A003 • Instalación de aparatos (tomas). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 14
2.1.2.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.1.2.A002 • Tendido de cables eléctricos. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.1.2.A003 • Instalación de aparatos (tomas). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.1.3.A001
• Regata en muro para instalación de tablero de 
acometidas.  
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.3.A002 • Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.3.A003 • Peinado de cableado de acometidas de distribución. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.4.A001
• Regata en muro para instalación de tablero de 
distribución.  
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.4.A002 • Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.4.A003
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de 
piso.
4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.5.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 30
2.1.5.A002 • Tendido de cables eléctricos. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 30




Validar y controlar el 
alcance
Validar y controlar 
l íneas base de  
cronograma y costos.
Cerrar la fase o 
proyecto.
Tomas eléctricas 220V.
Tablero General de 
Acometidas.
Tablero eléctrico de 
distribución.













TE 0,25 hr TERMINADO 30 APU APU
AE 0,25 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 30 APU APU
TE,AE 0,50 hr CABLES YA CCESORIOS 30 APU APU
TE,AE 6 hr TABLERO Y ACCESORIOS 1 APU APU
TE 4 hr TERMINADO 1 APU APU
TE 4 hr TERMINADO 1 APU APU
AE 2 hr REGATAS 1 APU APU
AE 4 hr REGATAS 1 APU APU
TE,AE 8 hr TABLERO Y ACCESORIOS 1 APU APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 3 APU APU
TE 4 hr APARATOS 3 APU APU
TE 4 hr APARATOS 14 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 3 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 14 APU APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 14 APU APU
DP, RO, SC 6 hr
















































2.1.6.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. 0,10 hr APU HERRAMIENTA MENOR 45
2.1.6.A002 • Tendido de cables eléctricos. 0,10 hr APU HERRAMIENTA MENOR 45
2.1.6.A003 • Peinado de acometida en tablero 0,10 hr APU HERRAMIENTA MENOR 45
2.1.7.A001
• Excavación de cajas para soterrar electrodos y cable 
desnudo. 
4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.7.A002 • Instalación soterrada de varil las de cobre. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.7.A003 • Tendido de cable desnuco. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.7.A004
• Aplicación y unión de varil las y cables con soldadura 
exotérmica.
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.7.A005 • Aplicación de tratamiento para tierra. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.1.7.A006 • Construcción de cajas de Inspección para electrodos. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.2.1.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 35
2.2.1.A002 • Tendido de cables eléctricos. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 35
2.2.1.A003 • Instalación de aparatos (tomas). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 35
2.2.2.A001
• Regata en muro para instalación de tablero de 
distribución.  
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.2.2.A002 • Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.2.2.A003
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de 
piso.
4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.2.3.A001 • Instalación de bypass sobre muro. 6 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.2.3.A002
• Peinado de cableado de alimentación y  producto de 
UPS.
6 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.2.4.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.2.4.A002 • Tendido de cables eléctricos. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.2.4.A003 • Peinado de acometida en tablero y bypass 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.2.5.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.2.5.A002 • Tendido de cables eléctricos. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.2.5.A003 • Peinado de acometida en tablero y bypass 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.2.6.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.2.6.A002 • Tendido de cables eléctricos. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.2.6.A003 • Peinado de acometida en tablero y bypass 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 25
2.3.1.A001 • Instalación de Bandeja porta cable para la troncal. 1 hr APU HERRAMIENTA MENOR 28
2.3.1.A002
• Instalación de canaleta perimetral en áreas de 
trabajo.
1 hr APU HERRAMIENTA MENOR 28
2.3.1.A003
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
1 hr APU HERRAMIENTA MENOR 28
2.3.1.A004 • Tendido de cableado de datos. 1 hr APU HERRAMIENTA MENOR 28
2.3.1.A005 • Instalación de aparatos (tomas de voz y datos). 1 hr APU HERRAMIENTA MENOR 28
2.3.2.A001 • Tratamiento electrostático. 12 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.3.2.A002 • Instalación de piso falso. 10 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.3.2.A003 • Instalación de puerta.  10 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.3.3.A001 • Instalación de armario ‐ Rack con accesorios. 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.3.3.A002 • Peinado de cableado de datos. 17 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.3.3.A003 • Instalación de patch cord. 5 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.3.3.A004 • Instalación de equipos 5 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.4.1.A001
• Regata en muro para instalación de tablero de 
i luminación.  
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.4.1.A002 • Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.4.1.A003
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de 
piso.
4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.4.2.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 2
2.4.2.A002 • Tendido de cables eléctricos. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 2
2.4.2.A003 • Instalación de aparatos (sensor). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 2
2.4.3.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.4.3.A002 • Tendido de cables eléctricos. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.4.3.A003 • Instalación de aparatos (lámpara de emergencia). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.4.4.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.4.4.A002 • Tendido de cables eléctricos. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.4.4.A003 • Instalación de aparatos (interruptor doble). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
Salida de Iluminación 
para interruptor doble.
Acometida de conexión 
de bypass a UPS.
Acometida de conexión 
de bypass a tablero 
regulado.
Acometida de conexión 
de bypass a tablero 
normal.





Tablero eléctrico de 
iluminación.
Salida de Iluminación 
para sensor de techo.
Salida de Iluminación 


























TE 4 hr APARATOS 3 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 3 APU APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 3 APU APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 3 APU APU
TE 4 hr APARATOS 3 APU APU
TE 4 hr APARATOS 2 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 3 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 2 APU APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 2 APU APU
TE,AE 6 hr TABLERO Y ACCESORIOS 1 APU APU
TE 4 hr TERMINADO 1 APU APU
TE 5 hr EQUIPOS 1 APU APU
AE 2 hr REGATAS 1 APU APU
TE,AE 34 hr JACKS 1 APU APU
TE 5 hr PATCVH CORD 1 APU APU
OA 10 hr PUERTA 1 APU APU
AE 4 hr RACK Y ACCESORIOS 1 APU APU
OA 12 hr PINTURA 1 APU APU
TP 10 hr PISO 1 APU APU
AE,TE 2 hr CABLES Y ACCESORIOS 28 APU APU
TE 1 hr TERMINADO 28 APU APU
AE,TE 2 hr PUESTO DE TRABAJO 28 APU APU
AE 1 hr TUBERIA Y ACCESORIOS 28 APU APU
TE 0,25 hr TERMINADO 25 APU APU
AE,TE 2 hr TRONCAL 28 APU APU
AE 0,25 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 25 APU APU
TE,AE 0,50 hr CABLES YA CCESORIOS 25 APU APU
TE,AE 0,50 hr CABLES YA CCESORIOS 25 APU APU
TE 0,25 hr TERMINADO 25 APU APU
TE 0,25 hr TERMINADO 25 APU APU
AE 0,25 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 25 APU APU
AE 0,25 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 25 APU APU
TE,AE 0,50 hr CABLES YA CCESORIOS 25 APU APU
AE 6 hr INSTALACION 1 APU APU
TE 6 hr TERMINADO 1 APU APU
TE,AE 6 hr TABLERO Y ACCESORIOS 1 APU APU
TE 4 hr TERMINADO 1 APU APU
TE 4 hr APARATOS 35 APU APU
AE 2 hr REGATAS 1 APU APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 35 APU APU
AE 2 hr TRATAMIENTO 1 APU APU
AE 2 hr CAJAS 1 APU APU
1 APU APU
TE 2 hr VARILLAS 1 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 35 APU APU
TE 0,10 hr TERMINADO 45 APU APU
TE,AE 4 hr CABLES YA CCESORIOS 1 APU APU
TE 2 hr SOLDADURA 1 APU APU
AE 4 hr EXCAVACION
AE 0,10 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 45 APU APU


















• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.4.5.A002 • Tendido de cables eléctricos. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.4.5.A003 • Instalación de aparatos (lámpara 30X30). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 3
2.4.6.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 14
2.4.6.A002 • Tendido de cables eléctricos. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 14
2.4.6.A003 • Instalación de aparatos (lámpara 60X60). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 14
2.4.7.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 30
2.4.7.A002 • Tendido de cables eléctricos. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 30
2.4.7.A003
• Peinado de cables en tablero general de acometidas 
TGA
0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 30
2.4.7.A004 • Peinado de cables en tablero de iluminación de piso. 0,25 hr APU HERRAMIENTA MENOR 30
2.5.1.A001
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y 
baja presión. 
4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.1.A002 • Instalación de bases y soportes. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.1.A003 • Instalación de equipos. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.1.A004 • Pruebas de vacío y l lenado de tuberías. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.2.A001
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y 
baja presión. 
4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.2.A002 • Instalación de bases y soportes. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.2.A003 • Instalación de equipos. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.2.A004 • Pruebas de vacío y l lenado de tuberías. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.3.A001
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y 
baja presión. 
4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.3.A002 • Instalación de bases y soportes. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.3.A003 • Instalación de equipos. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.5.3.A004 • Pruebas de vacío y l lenado de tuberías. 2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
2.6.1.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 2
2.6.1.A002 • Tendido de cable HDMI. 3 hr APU HERRAMIENTA MENOR 2
2.6.1.A003 • Instalación de aparatos (toma HDMI). 4 hr APU HERRAMIENTA MENOR 2
3.1.A001
• Revisión de tomas eléctricas instaladas con 
verificación de fase, neutro y tierra. 
16 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.1.A002
• Verificación de protecciones termomagnéticas por 
circuitos.
16 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.1.A003 • Prueba del sistema eléctrico por tablero de piso. 8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.1.A004 • Prueba general del sistema eléctrico. 8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.2.A001
• Revisión de tomas eléctricas instaladas con 
verificación de fase, neutro y tierra. 
16 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.2.A002
• Verificación de protecciones termomagnéticas por 
circuitos.
16 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.2.A003
• Prueba del sistema eléctrico por tablero regulado de 
piso.
8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.2.A004 • Prueba general del sistema eléctrico. 8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.3.A001
• Testeo de pares de cobre, l ínea a l ínea por cada 
punto. 
14 hr APU HERRAMIENTA MENOR 28
3.3.A002 • Certificación del punto de voz o datos. 7 hr APU HERRAMIENTA MENOR 28
3.3.A003 • Mapeo de la red. 7 hr APU HERRAMIENTA MENOR 28
3.4.A001
• Revisión de salidas  eléctricas instaladas con 
verificación de fase y neutro.
16 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.4.A002
• Verificación de protecciones termomagnéticas por 
circuitos.
16 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.4.A003 • Prueba del sistema eléctrico por tablero de piso. 8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.4.A004 • Prueba general del sistema eléctrico. 8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.5.A001 • Revisión de presión de gas 410. 16 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.5.A002 • Revisión de fugas. 16 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.5.A003 • Prueba de encendido. 8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.5.A004 • Prueba de enfriamiento. 8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.6.A001
• Revisión de tomas HDMI instaladas con verificación 
de punto de transmisión y punto de recepción de señal.
0,2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.6.A002 • Prueba del sistema en general. 0,2 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
3.7.A001
• Capacitación sobre administración, manejo y 
mantenimiento del sistema eléctrico en general incluye 
(red normal, regulada e i luminación.
12 hr APU HERRAMIENTA MENOR 6
3.7.A002
• Capacitación sobre administración, manejo y 
mantenimiento del sistema de voz y datos en general.
6 hr APU HERRAMIENTA MENOR 6
3.7.A003
• Capacitación sobre administración, manejo y 
mantenimiento del sistema de aire acondicionado en 
general
12 hr APU HERRAMIENTA MENOR 6
3.7.A004
• Capacitación sobre administración, manejo y 
mantenimiento del sistema audiovisual en general 
6 hr APU HERRAMIENTA MENOR 6
Pruebas del sistema 
eléctrico regulado.
Pruebas del sistema de 
voz y datos.
Pruebas del sistema de 
iluminación. 
Pruebas del sistema de 
aire acondicionado.




Salida de Iluminación 
para panel de 24 W de 
30X30.
Salida de Iluminación 
para panel de 40 W de 
60X60.
Acometida para 
tablero de control de 
iluminación.
Aire acondicionado en 
laboratorio N. 1.
Aire acondicionado en 
laboratorio N. 2.
Aire acondicionado en 
data center.
Salida para punto 
HDMI.
















TE 0,15 hr TERMINADO 30 APU APU
TE,AE 0,50 hr CABLES YA CCESORIOS 30 APU APU
TE 0,10 hr TERMINADO 30 APU APU
TE 4 hr APARATOS 14 APU APU
AE 0,25 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 30 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 14 APU APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 14 APU APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 3 APU APU
TE 4 hr APARATOS 3 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 3 APU APU
TA,AA 8 hr TUBERIA Y ACCESORIOS 1 APU APU
AE 6 hr APU
IN 6 hr APU
AE 12 hr APU
TE,AE 0,4 hr APU
IN 12 hr APU
TA 8 hr APU
TE,AE 0,4 hr APU
TA 16 hr APU
TA 8 hr APU
TE 8 hr APU
TA 16 hr APU
TE 16 hr APU
TE 8 hr APU
TE 7 hr APU
AE 16 hr APU
TE 14 hr APU
TE 7 hr APU
TE 8 hr APU
TE 8 hr APU
AE 16 hr APU
TE 16 hr APU
TE 8 hr APU
TE 8 hr APU
AE 16 hr APU
TE 16 hr APU
TE,AE 6 hr CABLES YA CCESORIOS 2 APU APU
TE 4 hr APARATOS 2 APU APU
TA 2 hr GAS R410 1 APU APU
AE 2 hr TUBERIAS Y ACCESORIOS 2 APU APU
AA 2 hr BASES 1 APU APU
TA,AA 4 hr EQUIPOS 1 APU APU
TA 2 hr GAS R410 1 APU APU
TA,AA 8 hr TUBERIA Y ACCESORIOS 1 APU APU
AA 2 hr BASES 1 APU APU
TA,AA 4 hr EQUIPOS 1 APU APU
GAS R410 1 APU APU
TA,AA 8 hr TUBERIA Y ACCESORIOS 1 APU APU
AA 2 hr BASES 1 APU APU



















• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema eléctrico normal.
8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
4.1.A002
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema eléctrico regulado.
8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
4.1.A003
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema de iluminación.
8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
4.1.A004
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema de voz y datos.
8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
4.1.A005
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema de aire acondicionado.
8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
4.1.A006
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema audiovisual.
8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
4.2.A001
• Digitalización y actualización de los planos en 
alguna herramienta tipo CAD para cada uno de los 
sistemas que componen el proyecto.
8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 6
4.2.A002 • Impresión de los planos. 8 hr APU HERRAMIENTA MENOR 6
4.3 Documentación 4.3.A001
• Compilación de los diferentes documentos, manuales, 
certificaciones, garantías, manifiestos y demás que 
componen el entregable documental.
24 hr APU HERRAMIENTA MENOR 1
4.4.A001 • Redacción de acta de entrega final. 24 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.4.A002 • Entrega final al cliente por parte del contratista. 12 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.4.A003 • Liquidación del contrato. 12 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.4.A004 • Liquidación de empleados por parte de la compañía. 12 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.4.A005 • Liquidación de proveedores por parte de la compañía. 12 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.5.A001 • Visita de inspección técnica al sitio del proyecto. 15 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.5.A002 • Entrevistas con los encargados de cada sistema. 15 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.5.A003 • Resolución de garantías. 20 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.5.A004 • Redacción de informe de monitoreo. 20 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2
4.5.A005 • Cierre del proyecto. 10 hr APU HERRAMIENTA MENOR 0,2










RO 8 hr KIT, CARPETA 1 APU APU
RO 8 hr KIT, CARPETA 1 APU APU
RO,DP 20 hr INSUMOS 0,2 APU APU
TE 20 hr INSUMOS 0,2 APU APU
RO 20 hr INSUMOS 0,2 APU APU
RO,TE 30 hr VIATICOS 0,2 APU APU
RO,TE 30 hr VIATICOS 0,2 APU APU
JP,JC 24 hr PAPELARIA 0,2 APU APU
JP,JC 24 hr PAPELARIA 0,2 APU APU
RO,DP 24 hr PAPELARIA 0,2 APU APU
JP,JC 24 hr PAPELARIA 0,2 APU APU
1 APU APU
RO 24 hr PAPELARIA 0,2 APU APU
DB 8 hr KIT PLANOS 6 APU APU
DB 8 hr CARPETA 6 APU APU
RO 8 hr KIT, CARPETA 1 APU APU
RO 24 hr KIT, CARPETA
RO 8 hr KIT, CARPETA 1 APU APU
RO 8 hr KIT, CARPETA 1 APU APU
RO 8 hr KIT, CARPETA 1 APU APU
Aprobación
Director de  ProyectoSponsor
Elaborado por:




































































































































































































































































































5.1.15 Plan de gestión de los costos. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 
Nombre del 
Proyecto: 
Redes universidad Proyecto Piloto - Principal Código del 
Proyecto: 
12122019-VC 
Cliente: Universidad Proyecto Piloto Nit Cliente: 850.000.000-6 
Planeación Ejecución Fecha de Elaboración 
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Inicio Fecha Fin 25 de febrero de 2020 
    
Director del Proyecto: ALEJANDRO MILLAN MARIN 
UNIDADES DE MEDIDA 
PERSONAL MATERIALES EQUIPOS 
Costo / Hora Unidades Global 
Hora / Hombre Metros lineales  
 Metros cuadrados  
 Metros cúbicos  
 Global  
NIVEL DE PRECISIÓN  
Se hará un redondeo hacia arriba de los costos manejando un rango de 1 a 49 se aproximará a 50 y de 51 
a 99 se aproximará a 100. Ejemplo costo de $18.560 se aproximará a $18.600  
ENLACE CON ÁREA DE CONTABILIDAD 
Cuenta de control 
Entregable Presupuesto Fecha Inicio Fecha Fin 
Código Nombre-Cuenta 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
TIPOS DE ESTIMACIONES  
Nivel de Precisión Modo de Formulación Rango de Exactitud  
Orden de magnitud Estimación análoga - 25% al +75% 
Presupuesto Estimación por tres valores - 15% al +25% 
Definitivo Estimación ascendente - 5% al +10% 
UMBRALES DE CONTROL 
Alcance Variación Acciones a tomar 
Entregables +/- 5% del costo planeado Tomas acciones correctivas 
necesarias. 
Proyecto completo +/- 5% del costo planeado Tomas acciones correctivas 
necesarias. 
   
REGLAS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
Medición de Valor Ganado 
Alcance Método de medición Modo de medición 
Proyecto completo Porcentaje acumulado – Curva S Mensualmente se entregará un 
informe de performance del 
proyecto 
Pronóstico de Valor Ganado 
Tipo de Pronostico Formula Modo 
EAC variaciones típicas ETC=AC+(BAC-EV) /CPI Mensualmente se entregará un 
informe de performance del 
proyecto 
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 
Nivel de precisión  Nivel de estimación de Costos Nivel de control de Costos 
Orden de magnitud   
Presupuesto Por actividad Por actividad 
Definitivo Por actividad Por actividad 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 
Proceso Descripción 
Estimación de costos Se elabora la estimación de costos teniendo en cuenta el tipo 
(Presupuesto y definitivo. Este proceso se hace durante la planeación del 
proyecto y está a cargo del director del proyecto, el grupo del proyecto y 
es aprobado por el sponsor. 
Elaboración del Presupuesto Aquí se elabora el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta las 
respectivas reservas. Este proceso se hace durante la planeación del 
proyecto y está a cargo del director del proyecto, el grupo del proyecto y 
es aprobado por el sponsor. 
Control de costos Los cambios de los costos serán informados por parte del director del 
proyecto al sponsor, al igual que el impacto que este cambio puede llegar 
a alterar la triple restricción del proyecto. 
La variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada 
como normal. 
La variación final diferente del +/- 5% del presupuesto será considerada 
como fuera del presupuesto y debe ser revisada. Se presentará un informe 
 y de ser necesario se convertirá en una lección aprendida. 
  
FORMATOS DE INFORMES DE LOS COSTOS 
Formato Descripción 
Plan de Gestión de Costos Muestra la forma como serán planificados y controlados los costos del 
proyecto. 
Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia 
Costeo del Proyecto Muestra los costos desde el p unto de vista de las actividades que 
requiere cada entregable por tipo de recurso. 
Presupuesto por Fase y 
Entregable 
Muestra el presupuesto clasificado por fases y entregables según el caso. 
Presupuesto por Fase y por 
Tipo de Recurso 
Muestra el presupuesto por fase y tipo de recurso (personal materiales y 
herramienta) 
Presupuesto por Semana Muestra el presupuesto por semana y el acumulado de la misma. 
ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 
 












El residente de obra entrega un informe mensual al director del proyecto sobre los avances de obra, los 
entregables realizados y porcentaje de avance. El director actualiza el proyecto a nivel cronograma, 
replantea el mismo y elabora un informe del desempeño del proyecto. 
 
Una vez replanteado el cronograma si la variación de +/-10% del total planeado es superada se debe 
realizar una solicitud de cambio elaborada por el director del proyecto y aprobada por el sponsor. 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 
El residente de obra entrega un informe mensual al director del proyecto sobre los avances de obra, los 
entregables realizados y porcentaje de avance. El director actualiza el proyecto utilizando el sistema de 
control de valor ganado, se actualiza el proyecto y se emite un informe de desempeño del proyecto. 
 
Si la variación de los costos del total planeado +/-5% es superada se debe realizar una solicitud de cambio 
elaborada por el director del proyecto y aprobada por el sponsor. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 
Las solicitudes de cambio de costos que no superen +/- 5% pueden ser aprobada inmediatamente por el 
director del proyecto. 
 
Las solicitudes superiores o iguales a +/- 5% deben ser autorizado por el director de proyecto y el sponsor. 
 
Las solicitudes de cambio deben ser evaluadas integralmente teniendo en cuenta la triple restricción del 
proyecto. 
 
Los documentos que se ven afectados por las solicitudes de cambio de los costos son: 
- Solicitud de Cambios. 
- Plan del Proyecto (modificación de todos los planes que se vean afectados). 
Aprobación 
  
 Sponsor   Director de  Proyecto  
Elaborado por:  
5.1.16 Estimar los costos. 
 
 
Código Nombre Unidad Cost/ Unitario Costo Total Unidad Cost/ Unitario Costo Total Recurso Unidad Cantidad Cost/ Unitario Costo Total
1.1.1.A001 • Reunión con el sponsor del proyecto. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.1.1.A002 • Crear el acta de inicio. Hora - Hombre 1 1 25.000,00 25.000,00
1.1.1.A003 • Revisar y aprobar el acta de inicio Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.1.2.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.1.2.A002 • Crear el registro de interesados en el proyecto. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.1.2.A003 • Revisar y aprobar el registro de interesados. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.1.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.1.A002 • Crear el plan para la dirección del proyecto. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.1.A003 • Revisar y aprobar el Plan del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.1.A004
• Revisión y aprobación por parte del sponsor del 
proyecto.
Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.2.2.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.2.A002 • Crear el Plan de Gestión del Alcance. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.2.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Alcance. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.3.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.3.A002 • Crear el Plan de Gestión del Cronograma. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.3.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Cronograma. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.4.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.4.A002 • Crear el Plan de Gestión de Costos. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.4.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Costos. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.5.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.5.A002 • Crear el Plan de Gestión de la Calidad. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.5.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión de la Calidad. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.6.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.6.A002 • Crear el Plan de Gestión de Recursos. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.6.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Recursos. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.7.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.7.A002 • Crear el Plan de Gestión de las Comunicaciones. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.7.A003
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de las 
Comunicaciones.
Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.8.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.8.A002 • Crear el Plan de Gestión del Riesgo. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.8.A003 • Revisar y aprobar el Plan de Gestión del Riesgo. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.9.A001
• Reunión con el equipo del proyecto y el Jefe de 
compras de la empresa.
Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.9.A002 • Crear el Plan de Gestión de las Adquisiciones. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.9.A003
• Revisar y aprobar el Plan de Gestión de las 
Adquisiciones.
Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.10.A001 • Reunión con el equipo del proyecto. Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.2.10.A002 • Crear el Plan de involucramiento de  los interesados.. Hora - Hombre 1 1 12.500,00 12.500,00
1.2.10.A003
• Revisar y aprobar el  Plan de involucramiento de  los 
interesados.
Hora - Hombre 2 1 27.500,00 55.000,00
1.3.1.A001
• Revisión de material existente en bodega con los 
Requisitos de Recursos.
Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00
1.3.1.A002
• Solicitudes de cotizaciones a proveedores con 
requisitos de recursos no disponibles en bodega.
Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.1.A003
• Solicitudes de cotizaciones a proveedores de 
servicios requeridos.
Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.1.A004 • Proceso de selección de proveedores. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.1.A005 • Orden de compra o contrato según tipo de recurso. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.1.A006 • Actualización del Sistema informático de inventarios. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.1.A007
• Entrega de materiales y verificación de pedidos en 
sitio de obra.
Hora - Hombre 2 1 20.000,00 40.000,00
Plan de gestión del 
alcance
Plan de gestión del 
cronograma
Plan de gestión de 
costos
Plan de gestión de 
recursos
Plan de Gestión de las 
comunicaciones.
Plan de gestión del 
riesgo.
Plan de Gestión de las 
Adquisiciones.
Plan de 






























































Identificación de los 
interesados
Plan para la dirección 
del proyecto











• Realizar el proceso de contratación del personal 
requerido para el desarrollar el equipo de proyecto. 
Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A002
• Traslado del equipo de trabajo al sitio de obra junto 
con herramientas, equipos y dotaciones existentes en 
bodega. 
Hora - Hombre 2 1 0,00 0,00
1.3.2.A003
• Revisión de dotaciones existentes en bodega con los 
Requisitos de Recursos. 
Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00
1.3.2.A004
• Solicitudes de cotizaciones de dotaciones a 
proveedores con requisitos de recursos no disponibles 
en bodega. 
Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A005 • Proceso de selección de proveedores. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A006 • Orden de compra. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A007 • Actualización del Sistema informático de inventarios. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A008
• Entrega de dotaciones y verificación del pedido en 
sitio de obra. 
Hora - Hombre 2 1 0,00 0,00
1.3.2.A009
• Revisión de herramientas y equipos existente en 
bodega con los Requisitos de Recursos. 
Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00
1.3.2.A010
• Solicitudes de cotizaciones de herramientas y 
equipos a proveedores con requisitos de recursos no 
disponibles en bodega. 
Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A011 • Proceso de selección de proveedores. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A012 • Orden de compra. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A013 • Actualización del Sistema informático de inventarios. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.3.2.A014
• Entrega de herramientas, equipos y verificación de 
pedidos en sitio de obra. 
Hora - Hombre 2 1 0,00 0,00
1.3.2.A015
• Construcción o adecuación de bodega y campamento 
en sitio de obra. 
Hora - Hombre 2 1 50.000,00 100.000,00
1.3.3.A001
• Socialización y entrenamiento en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00
1.3.3.A002
• Socialización y entrenamiento en Protocolo de 
Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO). 
Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00
1.3.3.A003
• Capacitación para mejorar competencias del equipo 
de trabajo. 
Hora - Hombre 2 1 20.000,00 40.000,00
1.4.1.A001
• Recibir los entregables terminados por el equipo de 
trabajo todos los sábados de cada semana laborable. 
Hora - Hombre 2 1 50.000,00 100.000,00
1.4.1.A002
• Elaborar informe de desempeño del equipo de 
trabajo. 
Hora - Hombre 2 1 20.000,00 40.000,00
1.4.2.A001
• Realizar entrega total o parcial al 
interventor/supervisor de los entregables terminados. 
Hora - Hombre 2 1 20.000,00 40.000,00
1.4.2.A002
• Realizar corte de obra con los entregables aceptados 
por el interventor/supervisor. 
Hora - Hombre 2 1 20.000,00 40.000,00
1.4.2.A003
• Elaborar informe de desempeño del equipo de 
trabajo. 
Hora - Hombre 2 1 20.000,00 40.000,00
1.4.2.A004 • Realizar facturación de avances del proyecto. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.4.3.A001 • Informe de desempeño del proyecto. Hora - Hombre 2 1 20.000,00 40.000,00
1.4.3.A002 • Solicitudes de cambio. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.4.3.A003 • Reunión con el sponsor del proyecto. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.5.1.A001 • Informe Final del proyecto. Hora - Hombre 2 1 45.000,00 90.000,00
1.5.1.A002 • Reunión con el sponsor del proyecto. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.5.1.A003 • Entrega total de la documentación del proyecto. Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00
1.5.1.A004 • Reunión final con el interventor/supervisor. Hora - Hombre 6 1 45.000,00 270.000,00
1.5.1.A005 • Liquidación del contrato Hora - Hombre 2 1 25.000,00 50.000,00 115.010,00 1.610.140,00
2.1.1.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 3 14 5.000,00 210.000,00 GLOBAL 52.710,00 737.940,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 14,00 1.100,00 15.400,00
2.1.1.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 3 14 17.500,00 735.000,00 GLOBAL 34.300,00 480.200,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 14,00 1.100,00 15.400,00
2.1.1.A003 • Instalación de aparatos (tomas). Hora - Hombre 3 14 12.500,00 525.000,00 GLOBAL 28.000,00 392.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 14,00 1.000,00 14.000,00
2.1.2.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 3 3 5.000,00 45.000,00 GLOBAL 50.860,00 152.580,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.100,00 3.300,00
2.1.2.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 3 3 12.500,00 112.500,00 GLOBAL 153.750,00 461.250,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.100,00 3.300,00
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• Regata en muro para instalación de tablero de 
acometidas.  
Hora - Hombre 4 1 5.000,00 20.000,00 GLOBAL 90.000,00 90.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 500,00 500,00
2.1.3.A002 • Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. Hora - Hombre 4 1 17.500,00 70.000,00 GLOBAL 6.000.000,00 6.000.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 500,00 500,00
2.1.3.A003 • Peinado de cableado de acometidas de distribución. Hora - Hombre 4 1 12.500,00 50.000,00 GLOBAL 500.000,00 500.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.1.4.A001
• Regata en muro para instalación de tablero de 
distribución.  
Hora - Hombre 3 1 5.000,00 15.000,00 GLOBAL 10.000,00 10.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 500,00 500,00
2.1.4.A002 • Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. Hora - Hombre 3 1 17.500,00 52.500,00 GLOBAL 250.000,00 250.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 500,00 500,00
2.1.4.A003
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de 
piso.
Hora - Hombre 3 1 12.500,00 37.500,00 GLOBAL 56.000,00 56.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.1.5.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Hora - Hombre 0,25 30 5.000,00 37.500,00 GLOBAL 51.550,00 1.546.500,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 30,00 2.000,00 60.000,00
2.1.5.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 0,25 30 17.500,00 131.250,00 GLOBAL 81.000,00 2.430.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 30,00 2.000,00 60.000,00
2.1.5.A003 • Peinado de acometida en alimentación TGA. Hora - Hombre 0,25 30 12.500,00 93.750,00 GLOBAL 2.200,00 66.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 30,00 2.500,00 75.000,00
2.1.6.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Hora - Hombre 0,1 45 5.000,00 22.500,00 GLOBAL 7.200,00 324.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 45,00 500,00 22.500,00
2.1.6.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 0,1 45 12.500,00 56.250,00 GLOBAL 11.050,00 497.250,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 45,00 500,00 22.500,00
2.1.6.A003 • Peinado de acometida en tablero Hora - Hombre 0,1 45 7.500,00 33.750,00 GLOBAL 800,00 36.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 45,00 300,00 13.500,00
2.1.7.A001
• Excavación de cajas para soterrar electrodos y cable 
desnudo. 
Hora - Hombre 2 1 6.250,00 12.500,00 GLOBAL 52.300,00 52.300,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.1.7.A002 • Instalación soterrada de varil las de cobre. Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00 GLOBAL 573.400,00 573.400,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.1.7.A003 • Tendido de cable desnuco. Hora - Hombre 3 1 18.750,00 56.250,00 GLOBAL 892.000,00 892.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.1.7.A004
• Aplicación y unión de varil las y cables con soldadura 
exotérmica.
Hora - Hombre 3 1 12.500,00 37.500,00 GLOBAL 445.700,00 445.700,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.1.7.A005 • Aplicación de tratamiento para tierra. Hora - Hombre 2 1 6.250,00 12.500,00 GLOBAL 293.400,00 293.400,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.1.7.A006 • Construcción de cajas de Inspección para electrodos. Hora - Hombre 1 1 6.250,00 6.250,00 GLOBAL 50.000,00 50.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.2.1.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 4 35 5.000,00 700.000,00 GLOBAL 52.710,00 1.844.850,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 35,00 1.000,00 35.000,00
2.2.1.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 2 35 17.500,00 1.225.000,00 GLOBAL 55.250,00 1.933.750,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 35,00 1.000,00 35.000,00
2.2.1.A003 • Instalación de aparatos (tomas). Hora - Hombre 4 35 12.500,00 1.750.000,00 GLOBAL 36.000,00 1.260.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 35,00 1.200,00 42.000,00
2.2.2.A001
• Regata en muro para instalación de tablero de 
distribución.  
Hora - Hombre 3 1 5.000,00 15.000,00 GLOBAL 10.000,00 10.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 500,00 500,00
2.2.2.A002 • Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. Hora - Hombre 3 1 17.500,00 52.500,00 GLOBAL 250.000,00 250.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 500,00 500,00
2.2.2.A003
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de 
piso.
Hora - Hombre 3 1 12.500,00 37.500,00 GLOBAL 56.000,00 56.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.2.3.A001 • Instalación de bypass sobre muro. Hora - Hombre 6 1 5.000,00 30.000,00 GLOBAL 450.000,00 450.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 600,00 600,00
2.2.3.A002
• Peinado de cableado de alimentación y  producto de 
UPS.
Hora - Hombre 6 1 12.500,00 75.000,00 GLOBAL 55.000,00 55.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 600,00 600,00
2.2.4.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Hora - Hombre 0,25 25 5.000,00 31.250,00 GLOBAL 65.150,00 1.628.750,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.000,00 25.000,00
2.2.4.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 0,25 25 17.500,00 109.375,00 GLOBAL 62.000,00 1.550.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.000,00 25.000,00
2.2.4.A003 • Peinado de acometida en tablero y bypass Hora - Hombre 0,25 25 12.500,00 78.125,00 GLOBAL 2.200,00 55.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.200,00 30.000,00
2.2.5.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Hora - Hombre 0,25 25 5.000,00 31.250,00 GLOBAL 65.150,00 1.628.750,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.000,00 25.000,00
2.2.5.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 0,25 25 17.500,00 109.375,00 GLOBAL 62.000,00 1.550.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.000,00 25.000,00
2.2.5.A003 • Peinado de acometida en tablero y bypass Hora - Hombre 0,25 25 12.500,00 78.125,00 GLOBAL 2.200,00 55.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.200,00 30.000,00
2.2.6.A001 • Instalación y fi jación de ducterías y cajas de paso. Hora - Hombre 0,25 25 5.000,00 31.250,00 GLOBAL 65.150,00 1.628.750,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.000,00 25.000,00
2.2.6.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 0,25 25 17.500,00 109.375,00 GLOBAL 62.000,00 1.550.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.000,00 25.000,00
2.2.6.A003 • Peinado de acometida en tablero y bypass Hora - Hombre 0,25 25 12.500,00 78.125,00 GLOBAL 2.200,00 55.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 25,00 1.200,00 30.000,00
2.3.1.A001 • Instalación de Bandeja porta cable para la troncal. Hora - Hombre 1 28 17.500,00 490.000,00 GLOBAL 20.000,00 560.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 28,00 500,00 14.000,00
2.3.1.A002
• Instalación de canaleta perimetral en áreas de 
trabajo.
Hora - Hombre 1 28 17.500,00 490.000,00 GLOBAL 14.510,00 406.280,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 28,00 500,00 14.000,00
2.3.1.A003
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 1 28 5.000,00 140.000,00 GLOBAL 17.600,00 492.800,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 28,00 500,00 14.000,00
2.3.1.A004 • Tendido de cableado de datos. Hora - Hombre 1 28 17.500,00 490.000,00 GLOBAL 44.000,00 1.232.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 28,00 500,00 14.000,00
2.3.1.A005 • Instalación de aparatos (tomas de voz y datos). Hora - Hombre 1 28 12.500,00 350.000,00 GLOBAL 35.100,00 982.800,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 28,00 1.200,00 33.600,00
2.3.2.A001 • Tratamiento electrostático. Hora - Hombre 12 1 12.500,00 150.000,00 GLOBAL 4.200.000,00 4.200.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.000,00 3.000,00
2.3.2.A002 • Instalación de piso falso. Hora - Hombre 10 1 7.000,00 70.000,00 GLOBAL 1.200.000,00 1.200.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.000,00 3.000,00
2.3.2.A003 • Instalación de puerta.  Hora - Hombre 10 1 6.000,00 60.000,00 GLOBAL 6.500.000,00 6.500.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 2.500,00 2.500,00
2.3.3.A001 • Instalación de armario ‐ Rack con accesorios. Hora - Hombre 7 1 5.000,00 35.000,00 GLOBAL 915.000,00 915.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 1.000,00 1.000,00
2.3.3.A002 • Peinado de cableado de datos. Hora - Hombre 17 1 17.500,00 297.500,00 GLOBAL 95.306,60 95.306,60 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.3.3.A003 • Instalación de patch cord. Hora - Hombre 5 1 12.500,00 62.500,00 GLOBAL 1.725.500,00 1.725.500,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 1.000,00 1.000,00
2.3.3.A004 • Instalación de equipos Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00 GLOBAL 510.000,00 510.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 1.000,00 1.000,00
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• Regata en muro para instalación de tablero de 
i luminación.  
Hora - Hombre 3 1 5.000,00 15.000,00 GLOBAL 10.000,00 10.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 500,00 500,00
2.4.1.A002 • Instalación de tablero en muro, resanes y alisado. Hora - Hombre 3 1 17.500,00 52.500,00 GLOBAL 250.000,00 250.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 500,00 500,00
2.4.1.A003
• Peinado de cableado de acometidas de circuitos de 
piso.
Hora - Hombre 3 1 12.500,00 37.500,00 GLOBAL 56.000,00 56.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 200,00 200,00
2.4.2.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 3 2 5.000,00 30.000,00 GLOBAL 52.710,00 105.420,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 2,00 1.000,00 2.000,00
2.4.2.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 3 2 17.500,00 105.000,00 GLOBAL 34.300,00 68.600,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 2,00 1.000,00 2.000,00
2.4.2.A003 • Instalación de aparatos (sensor). Hora - Hombre 3 2 12.500,00 75.000,00 GLOBAL 45.000,00 90.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 2,00 1.200,00 2.400,00
2.4.3.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 3 3 5.000,00 45.000,00 GLOBAL 52.710,00 158.130,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.000,00 3.000,00
2.4.3.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 3 3 17.500,00 157.500,00 GLOBAL 34.300,00 102.900,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.000,00 3.000,00
2.4.3.A003 • Instalación de aparatos (lámpara de emergencia). Hora - Hombre 3 3 12.500,00 112.500,00 GLOBAL 50.000,00 150.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.200,00 3.600,00
2.4.4.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 3 3 5.000,00 45.000,00 GLOBAL 48.050,00 144.150,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.000,00 3.000,00
2.4.4.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 3 3 17.500,00 157.500,00 GLOBAL 34.300,00 102.900,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.000,00 3.000,00
2.4.4.A003 • Instalación de aparatos (interruptor doble). Hora - Hombre 3 3 12.500,00 112.500,00 GLOBAL 38.000,00 114.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.200,00 3.600,00
2.4.5.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 3 3 5.000,00 45.000,00 GLOBAL 35.110,00 105.330,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.000,00 3.000,00
2.4.5.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 3 3 17.500,00 157.500,00 GLOBAL 34.300,00 102.900,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.000,00 3.000,00
2.4.5.A003 • Instalación de aparatos (lámpara 30X30). Hora - Hombre 3 3 12.500,00 112.500,00 GLOBAL 35.000,00 105.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 1.200,00 3.600,00
2.4.6.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 2 14 5.000,00 140.000,00 GLOBAL 50.110,00 701.540,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 14,00 1.000,00 14.000,00
2.4.6.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 1 14 17.500,00 245.000,00 GLOBAL 34.300,00 480.200,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 14,00 1.000,00 14.000,00
2.4.6.A003 • Instalación de aparatos (lámpara 60X60). Hora - Hombre 1 14 12.500,00 175.000,00 GLOBAL 88.500,00 1.239.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 14,00 1.200,00 16.800,00
2.4.7.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 0,25 30 5.000,00 37.500,00 GLOBAL 49.550,00 1.486.500,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 30,00 2.000,00 60.000,00
2.4.7.A002 • Tendido de cables eléctricos. Hora - Hombre 0,25 30 17.500,00 131.250,00 GLOBAL 81.000,00 2.430.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 30,00 2.000,00 60.000,00
2.4.7.A003
• Peinado de cables en tablero general de acometidas 
TGA
Hora - Hombre 0,1 30 12.500,00 37.500,00 GLOBAL 2.200,00 66.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 30,00 1.000,00 30.000,00
2.4.7.A004 • Peinado de cables en tablero de iluminación de piso. Hora - Hombre 0,15 30 12.500,00 56.250,00 GLOBAL 2.000,00 60.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 30,00 1.500,00 45.000,00
2.5.1.A001
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y 
baja presión. 
Hora - Hombre 4 1 18.750,00 75.000,00 GLOBAL 2.400.000,00 2.400.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.1.A002 • Instalación de bases y soportes. Hora - Hombre 2 1 6.250,00 12.500,00 GLOBAL 912.000,00 912.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.1.A003 • Instalación de equipos. Hora - Hombre 2 1 18.750,00 37.500,00 GLOBAL 700.000,00 700.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.1.A004 • Pruebas de vacío y l lenado de tuberías. Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00 GLOBAL 100.000,00 100.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.2.A001
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y 
baja presión. 
Hora - Hombre 4 1 18.750,00 75.000,00 GLOBAL 2.400.000,00 2.400.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.2.A002 • Instalación de bases y soportes. Hora - Hombre 2 1 6.250,00 12.500,00 GLOBAL 912.000,00 912.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.2.A003 • Instalación de equipos. Hora - Hombre 2 1 18.750,00 37.500,00 GLOBAL 700.000,00 700.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.2.A004 • Pruebas de vacío y l lenado de tuberías. Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00 GLOBAL 100.000,00 100.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.3.A001
• Instalación y fi jación de ducterías de gas de alta y 
baja presión. 
Hora - Hombre 4 1 18.750,00 75.000,00 GLOBAL 2.400.000,00 2.400.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.3.A002 • Instalación de bases y soportes. Hora - Hombre 2 1 6.250,00 12.500,00 GLOBAL 912.000,00 912.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.3.A003 • Instalación de equipos. Hora - Hombre 2 1 18.750,00 37.500,00 GLOBAL 700.000,00 700.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.5.3.A004 • Pruebas de vacío y l lenado de tuberías. Hora - Hombre 2 1 12.500,00 25.000,00 GLOBAL 100.000,00 100.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 300,00 300,00
2.6.1.A001
• Instalación y fi jación de ducterías, cajas de paso y 
cajas de terminación. 
Hora - Hombre 3 2 5.000,00 30.000,00 GLOBAL 49.560,00 99.120,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 2,00 1.000,00 2.000,00
2.6.1.A002 • Tendido de cable HDMI. Hora - Hombre 3 2 17.500,00 105.000,00 GLOBAL 108.500,00 217.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 2,00 1.000,00 2.000,00
2.6.1.A003 • Instalación de aparatos (toma HDMI). Hora - Hombre 3 2 12.500,00 75.000,00 GLOBAL 90.000,00 180.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 2,00 1.200,00 2.400,00
3.1.A001
• Revisión de tomas eléctricas instaladas con 
verificación de fase, neutro y tierra. 
Hora - Hombre 16 1 5.000,00 80.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.1.A002
• Verificación de protecciones termomagnéticas por 
circuitos.
Hora - Hombre 16 1 12.500,00 200.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.1.A003 • Prueba del sistema eléctrico por tablero de piso. Hora - Hombre 8 1 5.000,00 40.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.1.A004 • Prueba general del sistema eléctrico. Hora - Hombre 8 1 12.500,00 100.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 15.000,00 15.000,00
Salida de Iluminación 
para interruptor doble.
Salida de Iluminación 
para panel de 24 W de 
30X30.
Salida de Iluminación 
para panel de 40 W de 
60X60.
Acometida para 
tablero de control de 
iluminación.
Aire acondicionado en 
laboratorio N. 1.
Tablero eléctrico de 
iluminación.
Salida de Iluminación 
para sensor de techo.
Salida de Iluminación 
para lámpara de 
emergencia.
Aire acondicionado en 
laboratorio N. 2.
Aire acondicionado en 
data center.
Salida para punto 
HDMI.
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• Revisión de tomas eléctricas instaladas con 
verificación de fase, neutro y tierra. 
Hora - Hombre 16 1 5.000,00 80.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.2.A002
• Verificación de protecciones termomagnéticas por 
circuitos.
Hora - Hombre 16 1 12.500,00 200.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.2.A003
• Prueba del sistema eléctrico por tablero regulado de 
piso.
Hora - Hombre 8 1 5.000,00 40.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.2.A004 • Prueba general del sistema eléctrico. Hora - Hombre 8 1 12.500,00 100.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 15.000,00 15.000,00
3.3.A001
• Testeo de pares de cobre, l ínea a l ínea por cada 
punto. 
Hora - Hombre 0,25 28 6.000,00 42.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 28,00 2.000,00 56.000,00
3.3.A002 • Certificación del punto de voz o datos. Hora - Hombre 0,25 28 15.000,00 105.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 28,00 2.000,00 56.000,00
3.3.A003 • Mapeo de la red. Hora - Hombre 0,25 28 9.000,00 63.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 28,00 2.000,00 56.000,00
3.4.A001
• Revisión de salidas  eléctricas instaladas con 
verificación de fase y neutro.
Hora - Hombre 16 1 5.000,00 80.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.4.A002
• Verificación de protecciones termomagnéticas por 
circuitos.
Hora - Hombre 16 1 12.500,00 200.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.4.A003 • Prueba del sistema eléctrico por tablero de piso. Hora - Hombre 8 1 5.000,00 40.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.4.A004 • Prueba general del sistema eléctrico. Hora - Hombre 8 1 12.500,00 100.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 15.000,00 15.000,00
3.5.A001 • Revisión de presión de gas 410. Hora - Hombre 16 1 5.000,00 80.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.5.A002 • Revisión de fugas. Hora - Hombre 16 1 12.500,00 200.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.5.A003 • Prueba de encendido. Hora - Hombre 8 1 5.000,00 40.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 10.000,00 10.000,00
3.5.A004 • Prueba de enfriamiento. Hora - Hombre 8 1 12.500,00 100.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 15.000,00 15.000,00
3.6.A001
• Revisión de tomas HDMI instaladas con verificación 
de punto de transmisión y punto de recepción de señal.
Hora - Hombre 0,2 1 15.000,00 3.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.000,00 3.000,00
3.6.A002 • Prueba del sistema en general. Hora - Hombre 0,2 1 15.000,00 3.000,00 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.000,00 3.000,00
3.7.A001
• Capacitación sobre administración, manejo y 
mantenimiento del sistema eléctrico en general incluye 
(red normal, regulada e i luminación.
Hora - Hombre 9 1 45.000,00 405.000,00 GLOBAL 275.000,00 825.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 3,00 3.200,00 9.600,00
3.7.A002
• Capacitación sobre administración, manejo y 
mantenimiento del sistema de voz y datos en general.
Hora - Hombre 9 1 45.000,00 405.000,00 GLOBAL 275.000,00 275.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
3.7.A003
• Capacitación sobre administración, manejo y 
mantenimiento del sistema de aire acondicionado en 
general
Hora - Hombre 9 1 30.000,00 270.000,00 GLOBAL 275.000,00 275.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
3.7.A004
• Capacitación sobre administración, manejo y 
mantenimiento del sistema audiovisual en general 
Hora - Hombre 9 1 30.000,00 270.000,00 GLOBAL 275.000,00 275.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
4.1.A001
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema eléctrico normal.
Hora - Hombre 8 1 20.000,00 160.000,00 GLOBAL 75.000,00 75.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
4.1.A002
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema eléctrico regulado.
Hora - Hombre 8 1 20.000,00 160.000,00 GLOBAL 75.000,00 75.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
4.1.A003
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema de iluminación.
Hora - Hombre 8 1 20.000,00 160.000,00 GLOBAL 75.000,00 75.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
4.1.A004
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema de voz y datos.
Hora - Hombre 8 1 20.000,00 160.000,00 GLOBAL 75.000,00 75.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
4.1.A005
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema de aire acondicionado.
Hora - Hombre 8 1 20.000,00 160.000,00 GLOBAL 75.000,00 75.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
4.1.A006
• Redacción del informe de resultado de pruebas del 
sistema audiovisual.
Hora - Hombre 8 1 20.000,00 160.000,00 GLOBAL 75.000,00 75.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 3.200,00 3.200,00
4.2.A001
• Digitalización y actualización de los planos en 
alguna herramienta tipo CAD para cada uno de los 
sistemas que componen el proyecto.
Hora - Hombre 8 6 10.000,00 480.000,00 GLOBAL 60.000,00 360.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 6,00 3.200,00 19.200,00
4.2.A002 • Impresión de los planos. Hora - Hombre 8 6 5.000,00 240.000,00 GLOBAL 15.000,00 90.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 6,00 3.200,00 19.200,00
4.3 Documentación 4.3.A001
• Compilación de los diferentes documentos, manuales, 
certificaciones, garantías, manifiestos y demás que 
componen el entregable documental.
Hora - Hombre 24 1 10.000,00 240.000,00 GLOBAL 75.000,00 75.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 6.400,00 6.400,00
4.4.A001 • Redacción de acta de entrega final. Hora - Hombre 4,8 1 20.000,00 96.000,00 GLOBAL 30.000,00 30.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 2.000,00 2.000,00
4.4.A002 • Entrega final al cliente por parte del contratista. Hora - Hombre 4,8 1 25.000,00 120.000,00 GLOBAL 30.000,00 30.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 1.000,00 1.000,00
4.4.A003 • Liquidación del contrato. Hora - Hombre 2,4 1 25.000,00 60.000,00 GLOBAL 30.000,00 30.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 1.000,00 1.000,00
4.4.A004 • Liquidación de empleados por parte de la compañía. Hora - Hombre 2,4 1 25.000,00 60.000,00 GLOBAL 30.000,00 30.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 1.000,00 1.000,00
4.4.A005 • Liquidación de proveedores por parte de la compañía. Hora - Hombre 4,8 1 25.000,00 120.000,00 GLOBAL 30.000,00 30.000,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 1.400,00 1.400,00
4.5.A001 • Visita de inspección técnica al sitio del proyecto. Hora - Hombre 20 1 16.000,00 320.000,00 GLOBAL 991.666,67 991.666,67 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 2.000,00 2.000,00
4.5.A002 • Entrevistas con los encargados de cada sistema. Hora - Hombre 20 1 16.000,00 320.000,00 GLOBAL 991.666,67 991.666,67 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 2.000,00 2.000,00
4.5.A003 • Resolución de garantías. Hora - Hombre 20 1 17.500,00 350.000,00 GLOBAL 991.666,67 991.666,67 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 1,00 2.400,00 2.400,00
4.5.A004 • Redacción de informe de monitoreo. Hora - Hombre 20 1 17.500,00 350.000,00 GLOBAL 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 0,00 0,00 0,00
4.5.A005 • Cierre del proyecto. Hora - Hombre 4,8 1 25.000,00 120.000,00 GLOBAL 0,00 HERRAMIENTA MENOR GLOBAL 0,00 0,00 0,00
Planos Record.
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Nombre del proyecto: Código del proyecto:
Cliente: Nit. Del Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha Fin Fecha de Inicio: Fecha Fin
Director del Proyecto:
























Planeación Ejecución Fecha de elaboración
PRESUPUESTO POR FASE Y TIPO DE RECURSO
TOTALES
TOTAL DE LA FASE
7.618.670,00
TOTAL DE LA FASE
57.599.336,60
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00
TOTAL DE LA FASE
36.849.190,00
TOTAL DE LA FASE
TOTAL DE LAS FASES 102.067.196,60
RESERVA DE GESTION 1.000.000,00
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 105.067.196,60
Director de  Proyecto





Evaluación del proyecto utilizando VPN: Para el presente proyecto el valor de la VPN = 
15.551.515.68 lo cual quiere decir que teniendo en cuenta los criterios de aceptación o 
rechazo de la VPN, se llaga a la conclusión de que el proyecto es viable financieramente. 
Evaluación del proyecto utilizando TIR:  El proyecto presenta una TIR = -21,94% y según 
los criterios de evaluación de la misma, dado este valor, el proyecto debe rechazarse porque es 
menor a la tasa de oportunidad ya que la empresa ganaría menos de lo que quiere ganar. 
 Mesa (2017) afirma “Segundo caso. Cuando el valor del VPN aumenta en la medida en que 
aumenta la tasa de descuento. Este caso presenta el primer defecto de la TIR y se observa en 













BENEFICIOS VP     I=13,26% COSTOS VP         I=13,26%
57.795.550,07 0 57.795.550,07 57.795.550,07 0,00
-34.022.398,87 1 0,00 34.022.398,87 30.039.200,84
-34.022.398,87 2 0,00 34.022.398,87 26.522.338,72
23.773.151,20 3 57.795.550,07 39.779.995,50 34.022.398,87 23.417.215,90
-3.102.842,78 4 0,00 3.365.563,74 2.045.274,44
TOTALES 115.591.100,15 97.575.545,57 105.432.760,35 82.024.029,90





VPN = BENEFICIOS - COSTOS
TASA DE OPORTUNIDAD
 RCB = BENEFICIOS /COSTOS
 
5.1.19 Evaluación de impacto social. 
 
Los efectos externos del proyecto como inversión, teniendo en cuenta que el valor de la 
misma es de $102.067.196.6, se distribuirá de la siguiente forma: 
• El proyecto requiere mano de obra calificada y no calificada para el desarrollo del 
mismo lo cual quiere decir que la mitad del personal se contratara localmente por esto 
de un 22.51% para la generación de empleo, se invertirá 50% en empleo local (Cali) y 
50% para empleo nacional (Bogotá y Fusagasugá). 
• Para materiales y suministros se invertirá el 77.49% del presupuesto dichos 
suministros deben cumplir con normas y certificaciones nacionales e internacionales 
por esto estarán distribuidos en 20.49% proveedores y contratistas locales y 57% para 
proveedores y contratistas nacionales.   
 
También se generarán empleos indirectos provenientes de los servicios de: 
• Alojamiento de los empleados provenientes de otras ciudades. 
• Transporte aéreo y terrestre. 
• Comidas del personal proveniente de otras ciudades. 
El proyecto requiere la utilización de energía eléctrica para la operación de los diferentes 
equipos necesarios en la realización de actividades cotidianas, dicho uso no es negativo ya 
que se hace de forma responsable sin generar desperdicios y usando la energía estrictamente 
necesaria. Igualmente, el uso de equipos eléctricos se realizará en horarios previamente 
establecidos por la universidad, con el fin de no generar contaminación auditiva que afecte el 





CATEGORIA VALOR LOCAL NACIONAL %
EMPLEO 22.978.250,00 11,26% 11,26% 22,51%
MATERIALES Y SUMINISTRO 79.088.946,60 20,49% 57,00% 77,49%
INVERSION TOTAL 102.067.196,60 31,75% 68,26% 100,00%
 
5.1.20 Evaluación de impacto ambiental. 
 
En este apartado identificaremos las incidencias negativas que nuestro proyecto puede generar 
al medio ambiente teniendo en cuenta los siguientes riesgos: 
• Ruido generado por maquinaria y equipos:  La universidad establece horarios de 
trabajo diurnos con el fin de mitigar las molestias generadas con ruido a los diferentes 
vecinos de sitio donde se realizará el proyecto, de igual forma la empresa tiene en 
cuenta las normas del Código Nacional de Policía en el artículo 33 referente al 
comportamiento que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. 
 
• Contaminación del aire por vapores, humos, gases, polvo y/o cenizas: El espacio a 
intervenir se encuentra ubicado internamente y adicional a esto se instalará polisombra 
o algún material que evite la propagación de polvo generado por las perforaciones o 
regatas necesarias para la ejecución del proyecto. Por otro lado, se proveerá a los 
empleados la dotación necesaria que garantice una protección adecuada de su salud. 
 
• Inadecuada eliminación de residuos propios de las actividades: Se deben crear las 
estrategias necesarias para la correcta eliminación de los residuos y escombros 
generados por las perforaciones propias de regatas y otras, recolectándolos y 
disponiéndolos finalmente en un sitio acreditado y autorizado por el ente ambiental 
correspondiente (corporaciones autónomas regionales) a la zona de ejecución del 
proyecto. Los residuos correspondientes a materiales como canaletas plásticas, 
metálicas y sobrantes de cables, deben ser clasificados, empacados y vendidos en 
establecimientos de comercios dedicados al reciclaje de este tipo de materiales.  
 








• Para la implementación del PMBOK a una estructura organizacional con años de 
funcionamiento, se requiere colaboración de las diferentes áreas que la componen, 
pues en el momento de hacer levantamiento de información se puede presentar 
resistencia por parte de algunos funcionarios que pueden ver el proceso como una 
acción negativa en sus laborar cotidianas. 
 
• PMBOK no es una camisa de fuerza que debe implementarse al tenor de la letra, para 
nuestro caso se asignaron nuevas funciones a los miembros del equipo de trabajo. El 
área de compras tuvo que reestructurar sus procesos ya que no se contaba con un 
proceso bien definido ni sistema de información que permitiera interactuar con los 
demás procesos que se verían involucrados en el sistema de gestión de proyectos. El 
área de recursos humanos mejoro su proceso de contratación de personal, haciéndolo 
más organizado y automatizado, buscando con esto optimizar los tiempos de 
incorporación de nuevo personal y mejorando la selección de perfiles requeridos para 
cada proyecto. La gerencia dio inicio a la fase 2 en la construcción e implementación 
de una aplicación llamada SOLAP la cual solo cumplía con tareas de inventario sin 
embargo para esta nueva ampliación del software se entregó al desarrollador, nuevos 
requerimientos que buscaban la integración de las diferentes áreas con el fin de apoyar 
el sistema de gestión de proyectos y a su vez las diferentes áreas que intervienen en él, 
como área de personal, compras, presupuestos, área de proyectos, residencia de obra e 
incluso bodega o almacén de las obras en ejecución, la incorporación de  este 
programa ayudo bastante a la organización, facilitando la implementación del PMI ya 
que por ser un software hecho a la medida de la compañía, permitió ajustar algunos 
procesos e informes necesarios para obtener buenos resultados al final del proyecto.  
  
• Al comienzo el sistema de gestión de proyectos no fue bien visto por algunos 
miembros de la organización, estos exigían cambios a algunos procesos, pero a la hora 
de implementarlos no se hacían responsables de dicha tarea, sin embarco con mucho 
apoyo de la alta gerencia se pudo hacer entender los beneficios que a largo plazo este 
proyecto traería para sus diferentes labores y decidieron involucrarse en el proceso. 
 
 
• La implementación de la metodología PMI del presente trabajo ayuda a estructurar de 
forma organizada el desarrollo de los proyectos en cada en las fases (inicio y 
planificación), sirviendo como una guía estandarizada para todos y cada uno de los 
miembros de la organización que intervienen en las áreas involucradas. La creación de 
plantillas, guías y formatos permiten llevar registro de todos y cada uno de los 
proyectos ejecutados esto con el fin de poder tener repositorios de lecciones 
























• Apoyarse mucho más en los sistemas informáticos de la compañía con el fin de 
automatizar los procesos existentes, iniciar una tercera fase de la aplicación SOLAP 
con miras a convertirlo en un ERP muy personalizado y ajustado a los requerimientos 
de la empresa. 
 
• Implementar el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 con el fin de mejorar la 
competitividad en el mercado, puesta esta certificación amplia las posibilidades de 
tener nuevos negocios a futuro. La implementación del estándar internacional ISO 
14001:2015 para la Gestión Ambiental también debería ser implementada en la 
empresa con el objetivo de ayudar a garantizar la sostenibilidad de los diferentes 
proyectos ejecutados por la empresa. 
 
   
• Seguir haciendo ampliaciones a la aplicación hecha a la medida SOLAP para que el 
sistema de gestión de proyectos mejore continuamente, de igual forma mejorar los 
procesos de conexión en remoto a este software con el ánimo de trabajar procesos en 
línea y en tiempo real para mejorar los tiempos de respuesta y reporte de resultados de 
las diferentes obras en ejecución. 
 
• Tramitar ante entidades financieras, cupos de créditos que permitan proveer un capital 
de trabajo para poder afrontar proyectos en donde las fechas de pagos sean mas 
extensas y así garantizar el constante flujo de caja que requiere un proyecto para su 
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